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señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Implementación en el proceso 
de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles en el empresa 
ingeniería estructuras y construcción Cami EIRL”, con la finalidad de implementar la identificación 
de peligros evaluación de riesgos y determinación de controles en el plan de seguridad y salud en el 
trabajo para la obra mejoramiento de la institución educativa corazones inmaculados - Hualgayoc a 
ejecutarse por la empresa ingeniería estructuras y construcción Cami EIRL .para una mejora en la 
identificación, evaluación y control de riesgos que permita reducir el número de incidentes, 
enfermedades ocupacionales y consecuentemente el número de accidentes ocurridos en las  labores 
realizadas durante la ejecución de la obra, en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la 
universidad cesar vallejo para obtener el grado académico de ingeniero civil. 
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Este trabajo proporciona la implementación en el proceso de identificación de peligros evaluación 
de riegos y determinación de controles a desarrollarse en el plan de seguridad y salud en el trabajo 
para determinar medidas de control de seguridad y salud en la construcción de la institución 
educativa Corazones Inmaculados en la provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca, como 
proyecto a ejecutarse por la empresa ingeniería estructuras y construcción Cami EIRL proponiendo 
y aplicando este plan de seguridad y salud en el trabajo permitirá reducir el número de incidentes, 
enfermedades ocupacionales y consecuentemente el número de accidentes que pudieran ocurrir 
durante las labores que se realizarán en obra, para la elaboración de este plan se analizó todo el 
proceso, actividades y tareas que se realizarán así como todos los riesgos a los cuales estarán 
expuestos los trabajadores, aplicando diferentes métodos como la observación, evaluación, 
planificación e identificación. Por otro lado, se realizará una encuesta a todos los trabajadores de la 
empresa para determinar el margen de conocimiento con respecto a normas de seguridad, así como 
la importancia que se le da a la seguridad en el trabajo tanto de trabajadores como de la empresa. 
En conclusión, la implementación de esta propuesta metodológica ayudará a tomar conciencia y a 
aplicar las normas de seguridad exigidas por la ley, logrando implantar la política de seguridad en 
todos los inmersos en la obra. Este plan de seguridad y salud en el trabajo t a m b i é n pretende 
cumplir los requisitos establecidos en las normas nacionales e internacionales y tener un mejor 
control de la seguridad aplicadas a los procesos constructivos del Proyecto con el fin de lograr un 
impacto positivo en la productividad de la empresa yreducir sus índices de accidentabilidad laboral. 
 
 





This work provides the implementation in the process of hazard identification, evaluation of risks 
and determination of controls to be developed in the occupational safety and health plan to 
determine safety and health control measures in the construction of the Immaculate Hearts 
educational institution in the province of Hualgayoc, Department of Cajamarca, as a project to be 
executed by the engineering, structures and construction company Cami EIRL proposing and 
applying this safety and health plan at work will reduce the number of incidents, occupational 
diseases and consequently the number of accidents that could occur during the work to be performed 
on site, for the preparation of this plan analyzed the entire process, activities and tasks to be carried 
out as well as all risks to which workers will be exposed, applying different methods such as 
observation, evaluation , planning and ID. On the other hand, a survey will be carried out to all 
workers of the company to determine the margin of knowledge with respect to safety standards, as 
well as the importance given to the safety at work of both workers and the company. In conclusion, 
the implementation of this methodological proposal will help raise awareness and apply the safety 
standards required by law, achieving the implementation of the safety policy in all those immersed 
in the work. This occupational safety and health plan also aims to meet the requirements established 
in national and international standards and to have a better control of safety applied to the 
construction processes of the Project in order to achieve a positive impact on the productivity of the 
company. and reduce their rates of work accidents. 
 







1.1. Realidad Problemática 
Las organizaciones y legalizaciones a nivel mundial, a finales de las décadas 
de los 90 empezaron a aplicar estándares de seguridad y salud ocupacional 
debido a las estadísticas de accidentes en aumento progresivo. Las 
certificaciones en seguridad y salud en el trabajo aparecen en respuesta a las 
iniciativas que había en ciertas instituciones y que necesitan de una normativa 
internacional y efectiva para diseñar, evaluar, gestionar y certificar los 
sistemas de gestión de seguridad y la salud en el trabajo (SST). 
En nuestro país con la finalidad de disminuir los índices de accidentabilidad 
en construcción se busca estandarizar y tener competitividad en el mercado, 
según INDECOPI las empresas adoptan estándares internacionales de 
seguridad y salud en el trabajo. La certificación de seguridad y salud en el 
trabajo, es una clara señal del compromiso de la empresa con sus empleados. 
El Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo en nuestro país hoy por 
hoy exige el cumplimiento de la norma G050 seguridad durante la 
construcción así mismo mediante la Ley 29783 la seguridad y salud en el 
trabajo; responsable de regular y auditar la seguridad y bienestar laboral de 
los trabajadores. 
El costo anual estimado de los accidentes y enfermedades ocupacionales en el 
Perú está entre el 1% al 5% del Producto Bruto Interno (PBI) que es de US$ 
130,000 millones. Es decir, entre 1,300 y 6,500 millones de dólares anuales. 
Según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen 
alrededor de 1,2 millones de muertes relacionadas con el trabajo, 250 millones 
de accidentes laborales y 160 millones de enfermedades ocupacionales en 
todo el mundo, existen organismos como el MINISTERIO DE TRABAJO, 
que a través de los DS Nº 009 – 2005 y el DS Nº 007-2007 y sistemas gestión 
de seguridad y salud ocupacional como la OHSAS 18001, encargados de velar 
los temas de seguridad y salud ocupacional en el trabajo. 
En nuestro país, las condiciones de seguridad en las obras de construcción son  
deficientes,  originándose  altos  índices  de   accidentes  traducidos   en 
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lesiones, incapacidad temporal o permanente y muertes, con los consecuentes 
daños a la propiedad y equipos por no tener una buena administración de la 
seguridad, no cuentan con metodologías efectivas para analizar e identificar 
riesgos y peligros y así poder implementar controles. 
 
En el plano local, la ciudad de Cajamarca, no es ajena a este tipo de accidentes 
laborales y enfermedades ocupacionales en obras de construcción, tal es el 
caso que las empresas de construcción civil por no regirse a las normas de 
seguridad y salud en el trabajo y velar por el estricto cumplimiento de las 
mismas, es que se vienen suscitando accidentes laborales en los trabajadores 
que en algunos casos quedan inválidos llegando al extremo de perder la vida, 
en comparación al año 2010, se incrementó los accidentes laborales en un 8% 
y el 81.8% de accidentes sucedieron en microempresas y empresas familiares 
con menos de 10 trabajadores, información que fue reportada por el Sistema 
de Vigilancia de la Salud Ocupacional de la Región Cajamarca. 
Actualmente la empresa ejecutora del proyecto, desea identificar los 
problemas en cuanto a la Seguridad y salud en el trabajo con el fin de 
disminuir la ocurrencia de accidentes en las jornadas laborales, para 
determinar peligros existentes en el área de trabajo. 
Según la Norma G.050 Seguridad durante la Construcción, del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, se debe hacer un Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo, el cual no está la metodología a seguir, adicionalmente, existen pocas 
publicaciones en nuestro medio que se refieran a un Plan de Seguridad y Salud 
en el trabajo, por lo tanto con la presente investigación se pretende mejorar 
esas deficiencias. 
 
1.2. Trabajos Previos. 
Internacional 
Rodas Roberto, en su tesis “Sistema de gestión para la Evaluación y 
Prevención de Riesgos Laborales en el sector Construcción (PYMES)”, con 
motivo de optar por el título de Ingeniero Industrial de la Universidad el 
Salvador en el año 2012 en El Salvador; señala con respecto a la 
metodología: 
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La metodología que presenta permite cuantificar la magnitud de los riesgos 
existentes y, en consecuencia, jerarquizar racionalmente su prioridad de 
corrección. Para ello se parte de la detección de las deficiencias existentes en 
los lugares de trabajo para, a continuación, estimar la probabilidad de que 
ocurra un accidente y, teniendo en cuenta la magnitud esperada de las 
consecuencias, evaluar el riesgo asociado a cada una de dichas deficiencias. 
(2012, p 50) 
Este trabajo aporta la metodología y las herramientas para administrar en 
forma óptima identificación de peligros, evaluación de riesgos, 
determinación de controles y ocurrencia de accidentes. 
Posada Pablo, en su tesis “Diseño y desarrollo de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional OSHAS 18001:2007 para una empresa 
importadora, distribuidora y comercializadora de productos agroquímicos”, 
indica: 
Se propuso Diseñar y Desarrollar un SGSSO tomando como base la Norma 
OSHAS 18001 versión 2007 para una organización que importa, reenvaza, 
distribuye y comercializa productos agroquímicos. 
Se estableció planes de emergencia, revisión de requisitos legales, 
procedimientos de investigación de incidentes, etc., con el fin de hacer un 





Sardón Rojas, en su tesis “Implementación de un sistema integral de 
seguridad y salud ocupacional en construcción de obras viales para la región 
Puno”, tiene por objetivo: 
proporcionar información sobre los peligros y riesgos ocupacionales presentes 
en las actividades laborales que permita prevenir daños a la salud de los 
trabajadores, a las instalaciones y al ambiente, del mismo modo señala que la 
evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud 
de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información 
necesaria para que la entidad esté en condiciones de tomar una decisión 
apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, 
sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. (2015, p. 32,44) 
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Trabajo de investigación que aporta a la presente investigación con la 
metodología empleada y las herramientas para administrar en forma óptima 
identificación de peligros, evaluación de riesgos, determinación de controles 
y ocurrencia de accidentes. 
Alejo Dennis, en su tesis: “Implementación de un Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional en el rubro de construcción de carreteras”, 
Tesis que fue presentada para optar el Título de Ingeniero Civil ante la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. Cuyo Objetivo General fue: 
“Implementar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional para la 
empresa EPROMIG S.R.L con la finalidad de eliminar o reducir los riesgos 
presentes durante la construcción de carreteras”, [...] concluyendo: La 
implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 
puede resultar un trabajo arduo; sin embargo, proteger la salud de nuestros 
trabajadores y terceras personas siempre será muy importante; por otro lado, la 
implementación un SGSSO hace competitivas a las empresas y aseguran las 




Romero Vargas, en su tesis “Evaluación de la seguridad laboral durante la 
rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal las Pirias - cruce 
Lambayeque, San Ignacio”, aduce que: 
Para identificar los peligros, solo se necesita conocer el desarrollo de cada 
partida o actividad del proyecto, e imaginarse los posibles peligros que pueden 
producirse al ejecutarlas, asimismo indica que, para la evaluación de riesgos, 
es necesario identificar los peligros de la obra. 
Mencionando: Peligro Mecánico - Eléctrico, Peligro Físico – Químico, Peligro 
Ergonómico Dislocamientos/ Torceduras. Hernias. (2014, p.4, 36). 
Chávez María y Huamán Julio, en su investigación “Propuesta para 
Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el 
Proyecto Minero Huayrapongo San Bernardino”, tesis para optar el título de 
Ingeniero civil en la universidad Privada del Norte, Cajamarca; indica: 
El extraer, transportar y procesar los minerales son algunas de las actividades 
donde los trabajadores están expuestos a peligros y riesgos. Por ello, ésta 
investigación muestra todos los métodos que se deben plantear en la propuesta 
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para implementar un Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional bajo 
la norma Internacional OHSAS 18001 version2007, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 005 – 
2012 – TR; modificado a través del Decreto Supremo N° 006 – 2014 – TR y el 
Decreto Supremo N° 034 – 2016 – EM, Ley peruana Nº 29783, Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional, formatos del DS 050-2012-TR. El SSSO, es 
un instrumento que facilita y reduce los accidentes laborales, además de tener 
una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de las organizaciones. En tal 
sentido, la integración del SGSSO en los procedimientos de explotación que 
desarrollará la empresa Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada 
Occidental 2 de Cajamarca en el Proyecto Minero Huayrapongo, es un 
mecanismo que permitirá tener una administración eficiente, con mejores 
desempeños y mayores beneficios además de siempre estar y tener una mejora 
continua. (2015, p. XIII). 
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
Para el Institut Valenciá de seguretat i salut en el treball (2012) el plan de 
seguridad en el trabajo es el: 
Documento en el cual el contratista planifica organiza y controla cada una de las 
actividades con relevancia desde el punto de vista de la seguridad y salud de los 
trabajadores que llevará a cabo en la obra El PSST es, por tanto, el documento 
que le permite al empresario (contratista) la gestión del conjunto de sus 
actuaciones en la obra en las que, junto con los aspectos productivos, se integran 
los preventivos. (p.4) 
1.3.1.1. IDENTIFICAR LOS PELIGROS 
 
1.3.1.1.1. CLASIFICAR PROCESOS 
 
En el libro Conceptos de organización industrial, García Ángel, 
señala como definición a procesos: 
Conjunto de procedimientos, actividades y tareas que de acuerdo a los 
insumos de entrada son transformados para obtener un resultado que sería el 
producto final. De esta manera sabemos que un Proceso engloba varios 
elementos como: Procedimientos, Actividades y Tareas. En ambientes 
industriales suelen utilizar también la palabra Operaciones. En todo caso, los 
Procesos no ameritan documentos organizacionales que indiquen como 
trabajan, por ejemplo un Mapa de Procesos que casualmente es requerido en 
16  
las Normas ISO 9001 es suficiente para indicar su flujo dentro de la 
organización. Hay que tener en cuenta que en cada proceso se identifican 
secuencialmente las actividades rutinarias normales necesarias para su 
cumplimiento. Especial atención deben tener aquellas actividades no 
rutinarias que aparecen esporádicamente y que deben anexarse 
necesariamente para el cumplimiento de una parte del proceso. (2008, p.27) 
1.3.1.1.2 CLASIFICAR ACTIVIDADES 
 
Del mismo modo García señala: 
 
Cuando hablamos de actividades hacemos referencia a una serie de 
acciones que se ejecutan con el fin de alcanzar los objetivos planteados. Las 
actividades, están subordinadas a un Procedimiento. Sería un error incluir 
una actividad como un Proceso. Sin duda, desde un punto de vista 
sistémico, las actividades son consideradas a nivel táctico, a diferencia de 
los procesos que tienen orientación estratégica. (2008.p.27). 
1.3.1.1.3 IDENTIFICAR LAS TAREAS 
 
Riera (2016) señala como concepto de tarea lo siguiente: 
 
Una tarea es la acción que se toma para iniciar y completar un trabajo. 
Está gobernada por la voluntad, el conocimiento y el raciocinio. (p.17) 
Por su parte al identificar las tareas García, manifiesta: 
 
Corresponde a una ejecución orientada a lo instantáneo. Se 
caracteriza por tener un tiempo limitado y se hace con miras a 
cumplir con una actividad. Cuando se hacen instructivos de 
trabajo, las tareas suelen ser los pasos de ejecución de la 
actividad. 
Sea un proceso o procedimiento, actividad o tarea, es necesario 
que aprendamos a diferenciar estos conceptos y darle el 
tratamiento que corresponde para evitar problemas innecesarios. 
Recordemos que en el área de Procesos los errores no se notan 
en el ambiente de producción sino en la implementación, por esa 
razón debemos tener clara la diferencia entre Procesos, 
Procedimientos, Actividades y Tareas. (2008.p.27) 
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1.3.1.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
Giménez manifiesta que: 
 
La evaluación de riesgos laborales es la base de una gestión activa de 
la seguridad y salud en el trabajo. La evaluación de riesgos es un proceso 
mediante el cual se obtiene la información necesaria para estar en 
condiciones  de  tomar  decisiones  sobre  la  necesidad   o  no,  de 
adoptar acciones preventivas, y en caso afirmativo el tipo de acciones 
que deben adoptarse. Para hacer una buena evaluación de riesgos se han 
de tener en cuenta muchísimos aspectos de las condiciones laborales, 
tanto físicas, medioambientales, ergonómicas, Y aun así no se asegura 
la desaparición de los riesgos, ya que también se han de tener en cuenta 
las condiciones humanas y medioambientales, que no se pueden 
predecir, lo que hace que se provoquen la mayoría de accidentes. 
(2014.p.03) 
1.3.1.2.1 PROBABILIDAD 
Por otro lado, Santander en su tesis Implementación de 
procedimientos de seguridad en la construcción en la región 
Cajamarca al Definir Probabilidad, sostiene al respecto: 
Es la Posibilidad de que un evento ocurra. La probabilidad es un 
factor fundamental asociado al riesgo, es condicional y se 
presenta por evento. La probabilidad de ocurrencia de un evento 
va a depender del tiempo de exposición, de las capacidades y 
cualidades de la persona expuesta al riesgo, de las condiciones 
del lugar de trabajo y de la complejidad de la actividad, entre 
otras variables. La determinación de la variable “probabilidad” 
será asignada por el profesional de prevención de riesgos, según 
el siguiente criterio (2008.p. 03). 
1.3.1.2.2 SEVERIDAD O CONSECUENCIA 
 
La Guía para la identificación y evaluación de riesgos de 
seguridad en los ambientes de trabajo, la severidad se 
conceptualiza de la siguiente manera: 
“Es el Nivel o grado de lesión o daño asociado a la causa que puede provocar 
un incidente el cual se expresa por una escala de magnitud” (Instituto de Salud 
Pública de Chile, 2013, p. 08). 
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1.3.1.2.3 NIVEL DE RIESGO 
 
Por otro lado, Sardón define el Nivel de Riesgo como: 
 
La magnitud del riesgo es un parámetro que define la 
importancia de un peligro y/o aspecto y permite su clasificación 
en forma jerarquizada para enfocar los esfuerzos de control. el 
nivel del riesgo (NR) es un valor que se calcula en base a la 
asignación, primero, de valores numéricos para establecer un 
parámetro de medición de las variables. 
El nivel del riego se halla del producto de la probabilidad por la 
consecuencia, donde podemos determinar si el riesgo es trivial, 
tolerable, moderado, importante, intolerable (2015. p. 45). 
1.3.1.2.4. DETERMINACIÓN DE CONTROLES 
 
Según la ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
sostiene: 
“Esta metodología permite determinar si los controles previstos 
o existentes son adecuados para eliminar los peligros o controlar 
riesgos”. La determinación de controles permitirá establecer si 
los controles planificados por cada tarea y/o actividad del 
proceso son efectivos o no. (2016, p 11). 
1.3.1.2.5. IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES 
 
Pablo Nangles, señala con respecto a la implementación de 
controles: 
Una vez determinado los controles esta mitología nos va a 
permitir implantar que controles se aplican por cada peligro y/o 
riesgo encontrado en el proceso de la construcción de una obra, 
dentro de ellas podemos mencionar la jerarquía de controles 
donde menciona que para evitar accidentes en sus instalaciones, 
las compañías implementan estándares para la prevención o el 
control de fatalidades, mediante procedimientos liderados por los 
gerentes generales, quienes deben aprobar, comunicar y 
monitorear su cumplimiento obligatorio. (2015, p.25). 
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Tras estos estándares subyace el principio definido por la norma 
OHSAS 18000, la cual indica: 
Que la compañía debe identificar los riesgos y peligros, y 
asegurar sus resultados de acuerdo con los controles que defina. 
Una vez determinados los riesgos y peligros, la prevención o 
control de fatalidades debe obedecer a la siguiente jerarquía en 
orden decreciente: 
 
 Eliminación: al detectarse la posibilidad de eliminar un 
peligro puede, debería de serlo. De lo contrario la tecnología 
o el proceso sería obsoleto. Pero sobre todo se debe 
considerar la eliminación del peligro en la fase de diseño de 
la instalación, proceso u operación. Se debe tener como 
objetivo transmitir que el ambiente es lo más seguro posible. 
 Sustitución: cuando se detecta un peligro específico, y al 
tenerse posibilidades técnicas para hacerlo, se procede a 
sustituirlo mediante el reemplazo del material, la sustancia 
o el proceso por uno menos peligroso. Un ejemplo es el 
reemplazo de materiales hechos de asbesto por ser 
cancerígenos. Actualmente existe la tecnología para la 
sustitución y los medios para realizarlo. 
 Controles de ingeniería: involucran el rediseño del 
equipamiento, del proceso o de la organización del trabajo. 
Se cuenta con dispositivos derivados de los avances 
tecnológicos que ayudan a que los peligros sean contenidos 
o aislados de una mejor manera. 
 Controles administrativos: se realizan proveyendo de 
controles como capacitación, procedimientos, etc. Se trata 
de un reforzamiento de los controles anteriores que se han 
debido implementar. También se refuerzan aquellos 
controles implementados para riesgos leves. Cuando no es 
posible colocar controles de ingeniería que contengan el 
peligro, la utilización de los controles administrativos 
genera conciencia y advierte al trabajador acerca de un 
peligro determinado y de las medidas que se deben tomar 
para mitigarlo. Ejemplos de estos controles son los carteles, 
las señales, la difusión de procedimientos, etc. 
 Elementos de Protección a las Personas (EPP): el uso de 
los EPP apropiados se da cuando otros controles no sean 
posibles de aplicar. Existe una amplia gama de equipos para 
20  
proteger todo el cuerpo de los trabajadores, pero siempre se 
debe tener en cuenta la importancia de que puedan trabajar 
libremente. Si no es posible de tal forma, su uso debe ser 
obligatorio. A los tres primeros niveles de esta jerarquía les 
corresponde la implementación de barreras duras y a los 
otros tres las barreras blandas. (1999, 9.27). 
 
1.3.2.2. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN 
 
1.3.2.2.1. INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD. 
 
BUTRÓN, Efraín señala el siguiente concepto: 
La inspección técnicas de seguridad es una técnica analítica de 
seguridad que consiste en un análisis, realizado mediante 
observación directa de las instalaciones, equipos y procesos 
productivos (condiciones, características, metodología del trabajo, 
actitudes, aptitudes, comportamiento humano), para identificar los 
peligros existentes y evaluar los riesgos en los diferentes puestos de 
trabajo, estas inspecciones se clasifican en Planificadas y no 
Planificadas. (2018. 45p) 
a) Planificadas. 
 
La Revista peruana de seguridad minera (2017) señala que: 
Las inspecciones planificadas requieren de un cronograma y 
un proceso previo de planeación que obedezca a necesidades 
específicas de los sistemas de vigilancia epidemiológica que 
se desarrollen en la organización, de aspectos generales de 
seguridad o saneamiento de la empresa. Sus principales 
características: 
 
 Precisan de un cubrimiento sistemático de las áreas 
críticas de trabajo de acuerdo con los factores de riesgo 
específicos por vigilar. 
 Están orientadas por listas de chequeo, previamente 
elaboradas, de acuerdo con los factores de riesgo 
propios de la empresa. 
 Las personas que hacen este tipo de inspecciones 
requieren de un entrenamiento previo. 
 Tienen unos objetivos claramente definidos sobre los 
aspectos por revisar. 
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 Están dirigidas a la detección precoz de detalles y 
circunstancias no obvias que tienen el potencial de 
generar siniestros. 
 Utilizan un sistema definido para la priorización de las 
situaciones o condiciones subestándar encontradas, lo 
que permite sugerir un orden para la corrección de las 
mismas. 
 Permiten la participación de los trabajadores del área 
involucrada, sus jefes y supervisores. 
 Estas inspecciones tratan de determinar tanto lo que 
falla y como lo que podría fallar. 
 Requieren de un informe final detallado, con los 
resultados obtenidos. 
 
Las inspecciones formales o planeadas pueden ser 
generales, especiales y de partes críticas estas 
inspecciones no puedes ayudar a determinar actos y 
condiciones sub estándares así mismo las causas básicas 
y las causas inmediatas. (p. 12) 
 
b) No planificadas 
 
Por otro lado la revista peruana de seguridad minera (2017) 
Señala con respecto a las inspecciones no planificadas que: 
Las inspecciones no planificadas o también 
inspecciones informales se efectúan como parte integral 
o de la rutina del trabajo de todas las personas de la 
organización. Sus características son: 
 
 Se realizan sin un cronograma previo. 
 No son sistemáticas. 
 No son detalladas. 
 Solo delatan condiciones muy obvias o llamativas. 
 Sus resultados dependen de hacia dónde se estuvo 
mirando mientras se caminó o se inspeccionó. 
 Pueden efectuarse por cualquier persona sin que se 
requiera de un proceso previo de capacitación o 
entrenamiento en seguridad. 
 Se reportan de inmediato las condiciones subestándar 
encontradas. 
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 No usan ningún sistema para clasificación o 
priorización del peligro o los riesgos encontrados. 
 No requiere un informe especial con los resultados 
obtenidos (p. 15). 
 
1.4. Formulación del Problema 
¿En qué medida la implementación en el proceso de identificación de peligros 
evaluación de riesgos y determinación de controles del plan de seguridad y 
salud en el trabajo da cumplimiento según norma G050 en la obra 
mejoramiento de la institución educativa corazones inmaculados – Hualgayoc 
a ejecutarse por la empresa ingeniería estructuras y construcción Cami EIRL.? 
1.5. Justificación del estudio 
Con este trabajo de investigación se pretende determinar las medidas de 
control de seguridad y salud a implementar como proceso transversal en las 
organizaciones y ello tiene relevancia importante en la carrera de ingeniería 
civil, desde la conceptualización de elementos básicos para la prevención de 
accidentes y enfermedades ocupacionales. 
Resultando de interés proponer un plan de seguridad y salud en el trabajo 
basado en la norma G050 para que de esta manera adoptemos medidas que 
permitan a los usuarios la prevención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales que actualmente se vienen suscitando. 
La presente investigación surge de la necesidad de estudiar la propuesta de 
un plan de seguridad y salud en el trabajo, con el propósito de disminuir los 
accidentes laborales y por ende los costos o pérdidas de dinero por cada 
accidente al incumplir las normas establecidas por el ministerio de trabajo; 
en post de la mejora continua; además permite determinar alternativas para 
facilitar la gestión de los riesgos a la gerencia de seguridad y salud en el 
trabajo SST. 
La investigación busca proporcionar información que será útil a todas las 
empresas del rubro de Ingeniería para mejorar el conocimiento e 
implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo. 
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El presente trabajo es conveniente para afianzar un mayor conocimiento 
sobe el plan de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma G050, 
sirviendo de referencia a otros investigadores y estudiantes de la carrera de 
ingeniería civil; para que tomen como referencia la mejora del proceso de la 
planificación de un plan de seguridad y salud en el trabajo. Por otra parte, la 
investigación contribuye a ampliar los datos y establece la obligación de 
controlar y minimizar los riesgos laborales como responsabilidad social y 
fundamental del empleador. Por lo tanto, proyectando al ingeniero civil 
como líder empresarial, es necesario investigar estos fenómenos para 
enfrentar las demandas del mercado en los aspectos de manejo de riesgos, 
responsabilidad social y protección laboral, con el fin de asegurar la 
competitividad a nivel local, regional y nacional. 
1.6. Hipótesis 
La implementación en el proceso de identificación de peligros evolución de 
riesgos y determinación de controles del plan de seguridad y salud en el 
trabajo cumple con la norma G050 en la obra mejoramiento de la institución 
educativa corazones inmaculados – Hualgayoc a ejecutarse por la empresa 
ingeniería estructuras y construcción Cami EIRL. 
1.7. Objetivo 
1.7.1. Objetivo General 
Implementar el proceso de identificación de peligros evaluación de riesgos 
y determinación de controles en el plan de seguridad y salud en el trabajo 
dando cumplimiento a la norma G050 en la obra mejoramiento de la 
institución educativa corazones inmaculados – Hualgayoc a ejecutarse por 
la empresa ingeniería estructuras y construcción Cami EIRL. 
1.7.2. Objetivo Específicos 
 
 Diagnosticar las actividades para la obra mejoramiento de la 
institución educativa corazones inmaculados - Hualgayoc. 
 Identificar los peligros para la obra mejoramiento de la institución 
educativa corazones inmaculados - Hualgayoc 
 Evaluar los riesgos para obra mejoramiento de la institución 
educativa corazones inmaculados - Hualgayoc. 
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 Implementar la identificación de peligros evaluación de riesgos y 
determinación de controles el plan de seguridad y salud en el 
trabajo (PSST) para la obra mejoramiento de la institución 
educativa corazones inmaculados – Hualgayoc. 
 Estimar el costo de implementación del proceso de la identificación 
de peligros evaluación de riesgos y determinación de controles y el 
plan de seguridad y salud en el trabajo (PSST) (mecanismos 
técnicos y administrativos) para la obra mejoramiento de la 




2.1. Diseño de investigación 
El tipo de diseño de investigación es Descriptivo transversal no 
experimental porque se identifica y analizan los elementos que 
intervienen en la propuesta de un plan de seguridad y salud en el trabajo 
en un tiempo determinado. 
 
 
Dónde: M = Muestra 
 
X Y = Observación de la muestra 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variables 
Variable Dependiente 
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles 
2.2.2. Operacionalización de Variables 
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metodología    para 
identificar los peligros 
para  la  salud  y   la 
seguridad del trabajo, 
evaluar los riesgos y 
establecer las medidas 
de control apropiadas. 
Su   propósito    es 
asegurar que todas las 
prácticas laborales, ya 
sean    nuevas      o 
existentes, rutinarias o 
no rutinarias,   sean 
evaluadas en cuanto a 
sus riesgos para  la 
determinación  de  los 
controles necesarios, de 
acuerdo con el mandato 
legal. 
(NEYRA, Jorge. 2015 
p.39) 
 
La propuesta de plan de 
seguridad y salud en el 
trabajo nos permitirá 
identificar  los  peligros  y 
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Fuente: Elaborado por el Investigador. 
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2.3. Población y muestra 
Para la población se tomó en cuenta las obras de construcción de la 
localidad y como muestra se tomó la obra mejoramiento de la 
institución educativa corazones inmaculados – Hualgayoc. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.4.1. TÉCNICAS DE GABINETE: 
2.4.1.1. Encuesta 
Con su instrumento ficha de encuesta, para captar información 
acerca del cumplimiento de normas y estándares de seguridad tanto 
de la empresa como de los trabajadores. El instrumento cuenta con 
14 ítems que reflejan los objetivos trazados en la investigación. 
 
2.4.1.2. Observación 
Con su instrumento ficha de observación, esta técnica facilita 
identificar de manera directa las operaciones, procesos, áreas, 
instalaciones, materiales, equipos, etc., que son las fuentes de datos 
sobre el proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos 
y determinación de controles mediante su instrumento ficha de 
observación de 14 ítems, el mencionado instrumento permitirá 
orientar la acción de observar con detalle cada uno de los ítems 
considerados. Estos resultados servirán para determinar el 
cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de riesgos, 
así como actos y condiciones sub estándares dados durante el 
proceso, al inicio y término de la investigación. 
 
2.4.1.3. Técnicas de Observación Directa 
Se observará en insitu las actividades a realizarse en las distintas 
áreas de la obra mejoramiento de la institución educativa corazones 
inmaculados – Hualgayoc, para el seguimiento a la identificación 
de peligros y evaluación de riesgos y controles (IPERC) a través 
del planteamiento del plan de seguridad y salud en el trabajo. 
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2.4.2. TÉCNICAS DE CAMPO: 
Se utilizará diversas herramientas que permitirá el recojo de 
información relacionada al presente proyecto de investigación, 
como: 
 Observación: Para identificar con detalle la problemática 
existente. 
 Fotografías: Con el objetivo de tener evidencias del objeto de 
estudio. 
 
2.4.3. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD: La validación y confiabilidad 
del instrumento se realizó vía juicio de expertos, considerando que 
sean ingenieros civiles y/o especialistas en seguridad, los cuales 
presentan las siguientes características: Ingenieros Civiles y/o 
especialistas en seguridad, dedicados al rubro con un mínimo de 
cinco años de experiencia. 
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
2.5.1. Método Inductivo 
Que consiste en considerar hechos y características particulares de 
la empresa en estudio para luego inferir ciertas conclusiones, como 
por ejemplo la documentación y gestión con respecto a seguridad y 
salud en el trabajo de la empresa dedicada a este rubro de 
construcción civil. 
A través de este razonamiento, se toman hechos y características 
generales, para llegar a conocer hechos particulares que nos 
permitirán cumplir con los objetivos de la investigación. Este 
método se emplea por ejemplo para aplicar los conocimientos de 
los riesgos que existen en la empresa deduciendo los efectos de las 
causas en sus actividades. 
 
2.5.2. Método Analítico 
Se lleva a cabo el análisis de un problema mediante un estudio 
detallado de los elementos que lo constituyen, así por ejemplo se 
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estudia la actividad general de la Empresa mediante el análisis 
detallado de los componentes de dicha actividad. 
2.5.3. Método Sintético 
Se realiza resumiendo o sintetizando los  conocimientos  obtenidos 
del estudio de ciertos aspectos de seguridad o hechos de la realidad. 
Este método se aplicará en el momento de elaborar las conclusiones 
y recomendaciones del estudio. 
2.6. Aspectos éticos. 
En esta investigación se conservará la identidad de los trabajadores 
de la empresa en muestra, así mismo se afirma que los datos, planos, 





3.1 De los resultados del diagnóstico de las actividades podemos deducir que: 
 
- Se logró la implementación de el plan de seguridad y salud en el trabajo  (PSST) 
para la obra mejoramiento de la institución educativa corazones inmaculados 
– Hualgayoc, el cual se presenta en el anexo N° 2, del mismo modo se logrará 
un cambio actitudinal en los trabajadores respecto a la seguridad durante el 
desarrollo de las actividades en la obra. 
 
3.2.  Los peligros en la obra mejoramiento de institución educativa Corazones 
Inmaculados se identificaron de acuerdo al tipo de tarea a ejecutarse y el material 
a utilizar, identificándose los siguientes: 
Químico : Polvo, gases, vapores 
Físico : Radiación solar 
Mecánico-cinético : Daños superficiales por contacto 
con herramientas manuales, 
equipos y/o materiales. 
Geográfico : Rutas de transito 
Clima adverso : Vientos fuertes, lluvias fuertes, 
tormentas eléctricas 
Ergonómicos : Posturas inadecuadas 
Trabajos en altura : Caídas a distinto nivel 
Trabajos en caliente : Soldeo y corte de estructuras 
metálicas. 




3.3.  Para la evaluación de los riesgos en la obra mejoramiento de la institución 
educativa corazones inmaculados - Hualgayoc se implementó la metodología 
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles (IPERC) 
considerándose el proceso, las actividades y tareas a desarrollar durante la 
ejecución de la obra. 
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Los peligros fueron evaluados de cinco formas (triviales, tolerables, moderados, 
importantes, intolerables) teniendo en cuenta el producto de la probabilidad y la 
severidad analizados según cuadros adjuntos. 
CUADRO N° 03: CUADRO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ IPERC PARA LA OBRA 
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De 4 A 12 
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ALTA el daño 
ocurrirá 













conoce el peligro, 
no toma acciones 
de control 
 
al menos una vez al 
día / 
permanentemente 
Fuente: Ponencia IPERC de la autoridad nacional del servicio civil - servir 
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CUADRO N° 04: CUADRO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONSECUENCIA 
PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ IPERC PARA LA OBRA 
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Lesión con incapacidad 
temporal, lesiones por 
posición ergonómica 
















Daño a la salud 
irreversible, fatalidad, 
estado vegetal 
Fuente: Fuente: Ponencia IPERC de la autoridad nacional del servicio civil - servir 
 
 
CUADRO N° 05: CUADRO MATRIZ DE ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ IPERC PARA LA OBRA 

























































Fuente: Fuente: Ponencia IPERC de la autoridad nacional del servicio civil - servir 
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CUADRO N° 06: ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO PARA LA ELABORACIÓN DE LA 
MATRIZ IPERC PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA CORAZONES INMACULADOS- HUALGAYOC-2018 
 






Grado de riesgo 
4 Trivial 
De 5 a 8 Tolerable 
De 9 a 16 Moderado 
De 17 a 24 Importante 
De 25 a 36 Intolerable 
 
Fuente: Fuente: Ponencia IPERC de la autoridad nacional del servicio 
civil – servir 
 
CUADRO N° 07: IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES A TOMAR PARA LA ELABORACIÓN 
DE LA MATRIZ IPERC PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE 





INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO 
 
INTOLERABLE 
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se redusca el riesgo. si no 






No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se 
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe solucionarse el problema en 
un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 
Este es un riego en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas de 
verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar 
cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha iniciado el control o reducción del 




Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo determinando las inversiones 
precisas. las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo 
determinado 
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente 
dañinas (mortal o muy graves), se precisara una acción posterior para establecer 
con más precisión. la probabilidad de daño como base para determinar la 
necesidad de mejora de las medidas de control 
 
TOLERABLE 
No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 
se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia 
de las medidas de control 
TRIVIAL No requiere adoptar ninguna acción 
Fuente: Ponencia IPERC de la autoridad nacional del servicio civil – servir 
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3.4. Se planteó e implementó un plan de seguridad y salud en el trabajo teniendo 
como resultado el cumplimiento de la NORMA G–050 Seguridad durante la 
Construcción, “Norma Básica de Seguridad e Higiene en Obras de 
Edificación” R.S. 021 – 83, “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo” 
D.S. 009 – 2005 TR, obteniéndose resultados de control y por ende la 
disminución de accidentes durante la ejecución de la obra. 
3.5. Se obtuvo el costo de la implementación del plan de seguridad y salud en el 
trabajo el cual tiene un monto de S/ 33,889.43 soles, distribuido en 
supervisión, capacitación en seguridad y salud en el trabajo, implementación 
de equipos de protección personal, implementación de equipos de protección 
personal específico para trabajos de alto riesgo (trabajos en altura, trabajos en 
caliente, trabajos con materiales peligrosos, excavaciones y zanjas, trabajos 
eléctricos), desagregado de la siguiente manera: 
 
Equipos de protección personal 6,159.00 
Equipos de protección personal específico 9,163.55 
Supervisión 10,362.00 
Capacitación 6,240.00 
Respuesta ante emergencias 1,276.00 
Señalización 687.88 
---------------- 





- Con respecto a la cuantificación de la magnitud de riesgos existentes y en 
consecuencia a la jerarquización racional de corrección indicado por Rodas 
Roberto afirmo que de acuerdo a la metodología aplicada ha permitido 
identificar cada peligro asociado a la actividad a desarrollarse, así mismo 
jerarquizar los controles para evitar la ocurrencia del mismo 
 
- Según Posada Pablo, que estableció planes de emergencia, revisión de 
requisitos legales, procedimientos de investigación de incidentes, con el fin de 
hacer un cronograma de mejora continua que darían conformidad a la norma, 
en mi investigación he propuesto e implementado un plan de seguridad y salud 
en el trabajo dando cumplimiento a la norma GO50 del reglamento nacional 
de edificaciones, donde también se implementó un plan de respuesta ante 
emergencias, inspecciones de seguridad, investigación de accidentes, 
identificación de actos y condiciones sub estándares mediante un seguimiento 
y control durante la ejecución de la obra, así mismo se implementó un 
programa de capacitación al personal contratado y a contratarse con la 
finalidad de brindar un soporte de seguridad al momento de ejecutar cualquier 
actividad durante el desarrollo de nuestro proyecto. No obstante Posada solo 
se basó en la norma OSHAS 18001 versión 2007, en el presente trabajo de 
investigación se ha considerado la norma G050 como base, la ley 29783 
seguridades y salud en el trabajo, así mismo referenciándose la norma 18001 
seguridad y salud laboral para un mayor soporte metodológico. 
 
- Observando la tesis de Sardón Rojas, “Implementación de un sistema integral 
de seguridad y salud ocupacional en construcción de obras viales para la 
región Puno” donde su objetivo es proporcionar información sobre los 
peligros y riesgos ocupacionales presentes en las actividades laborales que 
permita prevenir daños a la salud de los trabajadores, a las instalaciones y al 
ambiente, del mismo modo señala que la evaluación de los riesgos laborales 
es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan 
podido evitarse, coincido en que la implementación de un sistema de 
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seguridad permite identificar y proporcionar información de los riesgos y 
peligros a los que estamos expuestos durante la ejecución de una actividad 
pero este proceso no solo está dirigido a los riesgos que no hayan podido 
evitarse, si no debe estar sujeto a todas las actividades a desarrollarse ya que 
toda actividad trae entre si un peligro y por ende un riesgo que puede 
desenlazarse en una consecuencia leve, incapacitante o mortal si no se realiza 
una identificación y/o evaluación previa. 
 
 
- Teniendo en cuenta la conclusión de Alejo Dennis, en su tesis: 
“Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 
en el rubro de construcción de carreteras” en el año 2012 donde indica que la 
implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 
puede resultar un trabajo arduo, conclusión que coincidimos por que 
implementar un plan de seguridad y salud en el trabajo para obras de 
construcción es un arduo trabajo ya que tenemos que tener en cuenta que no 
solo se basa en identificar los peligros sino también en establecer medidas de 
control específicas para cada peligro, así mismo evaluar cada riego asociado 
a cada tarea identificada, del mismo modo se tiene que planificar actividades 
de capacitación de acuerdo a las necesidades más resaltantes. Por otro lado 
también se tiene que planificar y asignar un presupuesto desagregado donde 
incluya todo lo necesario para una buena implementación del mismo, tal como 
he realizado, así mismo para Dennis proteger la salud de nuestros trabajadores 
y terceras personas siempre será muy importante conclusión que coincido una 
vez más ya que es muy importante salvaguardar la seguridad de los 
trabajadores, por otro lado Alejo Dennis también indica que la 
implementación un SGSSO hace competitivas a las empresas y aseguran las 
buenas prácticas en materia de SSO, lo que puedo indicar es que no solo hace 
más competidas sino también las hace más responsables ya que cumplen con 
las normas establecidas y requeridas para salvaguardar la integridad de todos 
los agentes inmiscuidos durante le ejecución de un proyecto. 
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- Por su parte Romero Vargas aduce que Para identificar los peligros, solo se 
necesita conocer el desarrollo de cada partida o actividad del proyecto, e 
imaginarse los posibles peligros que pueden producirse al ejecutarlas, 
conclusión que coincide con el proceso que he realizado para la identificación 
de los peligros asociados al desarrollo de las actividades programadas 
asimismo indica que, para la evaluación de riesgos, es necesario identificar los 
peligros de la obra conclusión que coincidimos ya que después de identificar 
los peligros me ha permitido identificar e implementar los controles 
jerárquicos requeridos el mismo que se refleja en nuestra matriz de 
identificación de peligros evaluación de riesgos y controles (IPERC) anexa en 
mi trabajo de investigación. 
 
- Por otro lado Chávez María y Huamán Julio, en su investigación “Propuesta 
para Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
en el Proyecto Minero Huayrapongo San Bernardino 2015, indican que la 
investigación que realizaron de acuerdo a las actividades que los trabajadores 
realizan les muestra todos los métodos que se deben plantear en la propuesta 
para implementar un Sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional 
conclusión que podemos discutir indicando que no solo las actividades 
deberían mostrar los métodos para implementar una propuesta de seguridad y 
salud si no también se debe tener en cuenta el lugar, las condiciones de trabajo, 
el tipo de trabajador, si la actividad es rutinaria o una actividad nueva, para ello 
he implementado una ficha de evaluación al trabajador nuevo o trasferido 
dentro de nuestro plan de seguridad y salud en el trabajo para de esa manera 
poder determinar si el trabajador conoce el tipo de trabajo para el cual lo 
requerimos, del mismo modo indican que la implementación de un sistema de 
gestión de seguridad es un instrumento que facilita y reduce los accidentes 
laborales, conclusión que coincidimos ya que facilita y permite reducir los 
accidentes laborales así mismo permite ser una empresa más responsable y 





- El diagnóstico de cada una de las actividades como estructuras, arquitectura, 
instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias se ha podido determinar cada 
tarea asociada a la misma y por ende nos ha permitido conocer los riesgos a 
los que estarán expuestos nuestros trabajadores durante la ejecución de la 
obra. 
 
- Los peligros que se identificaron para la obra son: Peligros químicos (Polvo, 
gases vapores), peligros físicos ( ruido, radiación solar), mecánico sonetico 
(daños superficiales por contacto brusco con herramientas manuales y 
materiales), geográfico (rutas de transito), golpeado por unidades en 
movimiento, clima adverso ( vientos fuertes, lluvia, tormentas eléctricas), 
ergonómicos (posturas inadecuadas), trabajos en altura (caídas a distinto 
nivel), trabajos en caliente (corte y/o soldeo de estructuras metálicas), trabajos 
con energía eléctrica, (instalaciones, conexiones eléctricas) 
 
- La evaluación de riesgos en cada tarea nos permitió valorar el nivel de riesgo al 
que estará expuesto el trabajador, el cual puede ser riesgo trivial, riego 
tolerable, riesgo moderado, riesgo importante o riesgo intolerable y a partir de 
ello planificar las acciones preventivas jerárquicas que debemos tomar para la 
disminución y/o control del mismo. 
 
 
- La implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo nos permitió 
implementar la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles IPERC para la ejecución de la obra. 
 
- La estimación del costo para el plan de seguridad y salud en el trabajo es de S/ 
33,889.43 el cual permitirá proveer los elementos necesarios para salvaguardar 
la salud de los trabajadores al momento de ejecutar sus actividades durante el 




- Se recomienda realizar un diagnóstico de las actividades de un proyecto de 
construcción civil para de esta manera poder determinar las necesidades y/o 
falencia que pueden existir, las cuales pueden conllevar a un accidente laboral. 
 
- Se recomienda dar la debida importancia a la identificación de peligros, debido a 
que permitirá determinar el tipo de peligro asociado a las diferentes tareas 
asignadas. 
 
- No iniciar el desarrollo de ningún tipo de proyecto de construcción civil, sin antes 
realizar una evaluación y valoración de los riesgos asociados al desarrollo de las 
actividades ya que sin esta evaluación no podremos implementar los controles 
necesarios para prevenir algún tipo de accidente y/o enfermedad laboral. 
 
- Elaborar e implementar el plan de seguridad y salud en el trabajo en la obra 
cumpliendo con lo establecido en la normatividad vigente, el reglamento nacional 
de edificaciones con su norma G050- Seguridad durante la construcción. 
 
- Estimar los costos cuidadosamente para la implementación de seguridad y salud 
en el trabajo en base a las diferentes actividades a desarrollar, con la finalidad de 
tener siempre protegidos a los trabajadores no obstante se estará salvaguardando 
la integridad física del mismo. 
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TITULO LINEA DE INVESTIGACION PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA POBLACION 
   GENERAL  VARIABLE 1 TIPO  
    
Implementar el proceso de identificación de peligros 
    
   evolución de riesgos y determinación de controles en el 
plan de seguridad y salud enel trabajo da cumplimiento 
   
DESCRIPTIVA 
Obras de 
construcción    de   la 
   según norma G050 en la obra mejoramiento de la 
institución educativa corazones inmaculados – 
   
localidad 
   Hualgayoc a ejecutarse por la empresa ingeniería     
   estructuras y construcción Cami eirl     






el proceso de 
identificación de 
peligros, evaluación 
de riesgos   y 
determinación de 
controles en  el 
empresa ingeniería 










Administración y seguridad de la 
construcción 
 
¿En qué medida la 
implementación en el 
proceso de identificación 
de peligros evolución de 
riesgos y determinación de 
controles del plan de 
seguridad y salud en el 
trabajo da cumplimiento 
según norma G050 en la 
obra mejoramiento de la 
institución educativa 
corazones inmaculados – 
Hualgayoc a ejecutarse por 
la empresa ingeniería 
estructuras y construcción 
Cami EIRL.? 
 
Diagnosticar las actividades para la obra mejoramiento 
de la institución educativa corazones inmaculados - 
Hualgayoc. 
 
Identificar los peligros para la obra mejoramiento de la 
institución educativa corazones inmaculados - Hualgayoc 
 
Evaluar los riesgos para obra mejoramiento de la 




Plantear el plan de seguridad y salud en el trabajo (PSST) 
para la obra mejoramiento de la institución educativa 
corazones inmaculados - Hualgayoc 
La implementación en el 
proceso de identificación 
de peligros evolución de 
riesgos y determinación de 
controles  del  plan de 
seguridad y salud en el 
trabajo cumple    con  la 
norma G050 en la obra 
mejoramiento   de  la 
institución   educativa 
corazones inmaculados – 
Hualgayoc a ejecutarse por 
la empresa ingeniería 















ENCUESTA: Con su ficha 
de encuesta 
OBSERVACION: Con su 
ficha de observación. 
GABINETE: Procesamiento 
de la ficha de observación y 













Obra  mejoramiento 






DISEÑO DE LA 
INVESTIGACION 
 
   
Estimar el costo de implementación de plan de seguridad 
y salud en el trabajo (PSST) (mecanismos técnicos y 
administrativos) para la obra mejoramiento de la 
institución educativa corazones inmaculados - 
Hualgayoc. 





2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OBRA 
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORAZONES 





2.1.De los trabajadores 
2.2.De los supervisores 
2.3.Del área de seguridad 
2.4.De la gerencia 
3. ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 
3.1.ORGANIZACIÓN 
3.1.1. Disponibilidad de recursos humanos y materiales 
3.1.2. Programa de actividades de campo de los especialistas de seguridad 
3.2.DIRECCIÓN 
3.3. CONTROL 
3.3.1. Programas de contratación y selección de personal. 
3.3.2. Programa de mantenimiento de equipos 
3.3.3. Estadísticas 
3.4.LIDERAZGO. 
3.4.1. Comités de seguridad. 
4. INDUCCIONES Y ENTRENAMIENTO 
5. HERRAMIENTAS PARA MANEJAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD 
5.1.Reuniones de seguridad 
5.2. Inspecciones de seguridad 
5.3. Evaluaciones de riesgos a nivel de campo (IPERC) 
5.4.Investigación de accidentes e incidentes 
5.4.1. Programa de reporte de incidentes, actos y condiciones sub 
estándares. 
5.5.Monitoreo al desempeño de la labor del trabajador 
6. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
7. MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN 
8. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS CRÍTICOS EN LA OBRA 




Este plan ha sido elaborado tomando como base, procedimientos y normas, NORMA G–050 
Seguridad durante la Construcción, “Norma Básica de Seguridad e Higiene en Obras de 
Edificación” R.S. 021 – 83, “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo” D.S. 009 – 2005 
TR. Para el presente proyecto, en referencia a la Seguridad Salud, Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social; se compromete. 
 A implementar, fomentar y desarrollar normas y procedimientos incluidos en el presente 
plan que proporcione a nuestros trabajadores un ambiente de trabajo seguro y saludable, que 
les permita mejorar su desempeño mediante la Prevención y Control de Accidentes. 
 Implementar estándares de trabajo que garantice el normal desarrollo del proyecto, acorde 
con las exigencias de nuestro cliente. 
 Alentar a nuestro trabajadores, el compromiso que debe existir con cada uno de los objetivos 
propuestos dentro de nuestro Plan en lo referido a medio ambiente y seguridad. 
 En atención al tema de Responsabilidad Social, promover la práctica de respeto a los valores 
que nos permitan trabajar en un ambiente de confraternidad con la comunidad donde se 
ejecutará el proyecto. Y para lograr este cometido debemos estar comprometidos a respetar 
las normas y regulaciones legales vigentes, referente a la materia. 
 
1. OBJETIVOS.- 
 El presente programa busca la participación activa de la línea de mando gerencial y 
Supervisión en general bajo el asesoramiento de Prevención de Perdidas para tener un 
eficiente y efectivo control de los riesgos. 
 Reforzar el tema de liderazgo y compromiso de la línea gerencial y líneas de mando en 
lo referente a seguridad. 
 Garantizar la condiciones de Seguridad, Integridad física y bienestar de los trabajadores 
y terceros, mediante la prevención y control de los riesgos. 
 Brindar las condiciones operativas necesarias a los trabajadores, así como los recursos 
para el desarrollo y la práctica de trabajos seguros en concordancia con el avance de la 
ejecución del proyecto. 
 Proteger las instalaciones y propiedades de la empresa, en el área de trabajo a fin de 
garantizas una fuente de trabajo segura y saludable. 
 Comprometer a todo el personal del proyecto al cumplimiento de las normas y 
procedimientos incluidos en el presente, para alcanzar los objetivos propuestos. 
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 Comprometer a la gerencia y líneas de mando para que brinde todo el apoyo necesario 
para alcanzar los objetivos del programa. 
 Buscar mantener una línea de mejora continua en temas de Prevención de pérdidas entre 
nuestros trabajadores, buscando siempre mejorar su desempeño en el día a día, aportando 
sus conocimientos hacia el trabajo seguro. 
 Lograr mantener un efectivo control de riesgos para nuestro personal, materiales, 
equipos y medio ambiente. 
 
2. RESPONSABILIDADES: 
2.1.DE LOS TRABAJADORES.- 
 Cumplir los estándares, procedimientos y prácticas seguras de trabajo 
descritas en el presente Programa. 
 Comunicar cualquier acto o condición insegura de trabajo al Supervisor y/o 
capataz responsable de su área. 
 Asistir a las charlas y reuniones de seguridad en forma obligatoria. 
 Participar en las hojas de evaluaciones de riesgos (HCR). 
 Ser responsables por su seguridad personal y contribuir a mantener la 
seguridad de sus compañeros de trabajo. 
 No manipular u operar maquinas, equipos, herramientas, etc. Si no ha sido 
capacitado para trabajar con estos equipos. 
 Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente. 
 Utilizar correctamente las maquinas, herramientas, equipos y unidades de 
transporte. 
 No ingresar al trabajo bajo influencias de alcohol ni drogas ni introducir 
dichos productos dentro del centro de trabajo. 
 Usar el equipo e implementos de seguridad que les otorgue la empresa según 
la tarea que realicen. 
 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. 
 
2.2. DE LOS SUPERVISORES. 
Supervisores y/o capataces son los pilares del programa de seguridad, a través de 
ellos se cumple y se hace cumplir las disposiciones de seguridad, salud y medio 
ambiente. Son los responsables de cualquier accidente en su área de trabajo. Sus 
responsabilidades son: 
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 Conocer a fondo las disposiciones y procedimientos de seguridad, salud y 
medio ambiente que maneja nuestra empresa o nuestros clientes en el sitio 
de trabajo. 
 Asegurarse que los trabajadores cumplan con el presente Programa de 
seguridad, salud, y medio ambiente, liderándolo con el ejemplo. 
 Tomar toda precaución razonable para proteger a los trabajadores, 
identificando, evaluando y minimizando los riesgos y peligros existentes. 
 Asegurarse que los trabajadores cumplan con los estándares, Procedimientos 
escritos y prácticas seguras de trabajo. 
 Asegurarse que usen adecuadamente el equipo de protección personal. 
 Alentar y motivar la participación y esfuerzo constante de todo el personal 
del proyecto, en materia de Seguridad Salud y Medio Ambiente. 
 Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. 
 Asegurarse que los trabajadores usen maquinas con las guardas de 
protección correctamente indicadas. 
 Participar en la investigación de accidentes, analizando y proponiendo 
medidas para evitar que se repitan. 
 Asegurarse de la ejecución de las medidas correctivas propuestas en la 
investigación de accidentes. 
 Ser responsables de su seguridad y la de los trabajadores lesionados o que 
estén en peligro. 
 Capacitar al personal en la utilización adecuada de los estándares, 
procedimientos y prácticas de trabajo seguro. 
 Identificar las necesidades de entrenamiento, en un trabajo específico del 
personal bajo su control y asegurar que dicho entrenamiento y/o instrucción 
sea realizado antes de ordenar a una persona cumplir con dicho trabajo. 
 
2.3. DEL ÁREA DE SEGURIDAD. 
 Asesora a la línea de Gerencia, para en conjunto resolver problemas ligados 
a seguridad en la realización de trabajos. 
 Elabora el inventario de riesgos críticos del proyecto. 
 Asesorar a la línea de supervisión sobre los temas relacionados a seguridad, 
salud y medio ambiente en el proyecto. 
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 Incidir en la capacitación del personal obrero y empleados, sobre los temas 
relacionados a seguridad, salud y medio ambiente en el proyecto. 
 Recomienda procedimientos que minimicen los riesgos en la ejecución de 
los trabajos. 
 Ejecuta campañas de motivación del personal para reforzar las conductas 
seguras de trabajo. 
 
2.4. DE LA GERENCIA. 
 Es responsable de cumplir y hacer cumplir el Programa de seguridad Salud 
y Medio Ambiente en el presente proyecto. 
 Proveer de los recursos necesarios para el cumplimiento del programa. 
 Asignar responsabilidades entre los empleados de la empresa para el 
proyecto a fin de lograr una buena performance en la ejecución del programa. 
 Mantiene las condiciones favorables para la ejecución continua del 
programa. 
 Establece canales de comunicación eficientes para garantizar las 
coordinaciones de las actividades relacionadas con Seguridad Salud y medio 
ambiente. 
 Solicita asesoría en temas de seguridad salud ymedio ambiente al encargado. 
 Asegura la provisión de recursos humanos, logísticos y otros necesarios para 
el cumplimiento de los objetivos del presente programa. 
 La gerencia del proyecto realiza Inspecciones planificadas de acuerdo con 
las exigencias del programa, y revisa el cumplimiento de las acciones 
correctivas recomendadas en dicha inspección. 
 Participa de manera efectiva en las actividades de motivación para el 
mejoramiento de conductas seguras de trabajo. 
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ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE SEGURIDAD 
 
















Miembro 2 del Comité 
Fuente: elaborado por elinvestigador 
GERENCIA GENERAL  
  
COMITÉ DE SEGURIDAD 





 (3) Asistente Administrativo 
 
(2) Miembros del Comité  
 
 
        CAMI EIRL Análisis de Trabajo Seguro 
PROCESO: FECHA : HORA DE INICIO : 
UBICACIÓN : HORA DE FIN : 




El incumplimiento de las 
medidas preventivas 
propuestas en este formato 
podrá originar la suspensión 
de los trabajos. 
 CASCO DE SEGURIDAD  ESCALERAS  DESTORNILLADORES 01.   
 LENTES DE SEGURIDAD  ANDAMIOS  PUNTAS 02   
 ZAPATOS DE SEGURIDAD  AMOLADORAS  CINCELES 03.   
 CHALECO REFLECTIVO  MARTILLOS, COMBAS  SOPLETES 04.   
 ROPA DE TRABAJO  TALADRO  EQUIPOS DE SOLDADURA 05.   
 RESPIRADORES  EXTENSIONES ELÉCTRICAS  SIERRA CIRCULAR 06.   
 GUANTES  ALICATES OTROS 07.   
 PROTECTORES DE OIDO  ELEVADORES  08.   
 ARNÉS  SERRUCHOS, SIERRAS  09.   
 CARETAS  PICO  10.   
 BARBIQUEJO  PALA  11.   
 OTRO:  LLAVES/DADOS  12.   
 














      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
TRABAJO DE ALTO RIESGO 
 
ALTURA EXCAVACION MATPEL 
 
CALIENTE ENERG. ELECTRICA 
SUPERVISOR DEL TRABAJO / RESIDENTE 
 





NOTA IMPORTANTE: El contenido incluido en el presente formato son de expresa responsabilidad del contratista 
 












HORA INICIO : 
HORA FINAL : 
1.- DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 
2.- RESPONSABLES DEL TRABAJO: 
OCUPACIÓN NOMBRES FIRMA INICIO FIRMA TÉRMINO 
    
    
    
    
    
    




CASCO CON RATCHET 
MAMELUCO REFLECTANTE 
GUANTES 
BOTAS / BOTÍN SEGURIDAD 
LENTES DE SEGURIDAD 


















CARETA              
CHALECO SALVAVIDAS 
CHALECO REFLECTANTE 









RESPIRADOR DE MEDIA CARA 
 
FULL FACE 













6.- AUTORIZACION Y SUPERVISION 
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA 
Supervisor responsable del trabajo   
Jefe de seguridad y salud en el trabajo   



















3.1.1. Disponibilidad de recursos humanos y materiales: 
 
El área de seguridad de la Empresa, deberá contar con personal humano con los 
conocimientos requeridos para actuar como un ente de apoyo asesorando a la parte 
operativa y al nivel de gerencia de la empresa. Teniendo como punto de partida 
la carencia del nivel de seguridad de nuestro personal, se recomienda mantener 
un especialista en temas de seguridad por proyecto. Cada especialista deberá 
contar con los medios que su actividad lo demanda como es el caso de: 
 Computadoras e internet, para así poder proporcionar la información 
requerida de la manera más eficiente. 
 Medio de comunicación radial y telefónica. 
 Oficina debidamente implementada. 
 
3.1.2. Programa de actividades en campo de los especialistas de seguridad: 
 
Los especialistas en seguridad de la empresa deberán contemplar un plan de 
trabajo semanal que implique permanencia en campo de un 80%, así mismo este 
plan de trabajo deberá contener actividades conjuntas con el supervisor de campo, 
como son inspecciones de rutina, de extintores, EPP (Equipos de protección 
personal), equipos y maquinarias, desempeño del personal, entre otros que nos 
permiten identificar desviaciones en campo y establecer correctivos oportunos. 
3.2. DIRECCIÓN: 
 
El responsable de la seguridad, Salud y Medio Ambiente, será el encargado de la 
Administración del Programa (GERENCIA), conforme a los estándares y 




Para mantener un control de la administración del programa de seguridad se 
cuentan con elementos informativos como programas de contratación y selección 
de personal, programa de mantenimiento de equipos, Estadísticas, control de 
adquisición de logísticas. 
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3.3.1. Programa de contratación y selección de personal: 
 
La empresa cuenta con un plan de contratación de personal que le permite 
seleccionar personal idóneo para los diferentes puestos de trabajo, este 
programa se caracteriza porque dentro de sus normas, indica entre los puntos 
más saltantes, selección de personal con experiencia de más de un año, no ser 
menor de 18 años de edad y que por lo menos el 60% de su experiencia 
adquirida sea en el sector construcción. 
3.3.2. Programa de mantenimiento de equipos: 
 
Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo basándose en 
determinado número de horas según especificaciones técnicas del fabricante, 
lo que le permitirá a la empresa mantener sus unidades en perfectas 




La estadística es una herramienta administrativa que nos permite establecer 
una línea de tendencias y comportamiento. 
El área de seguridad de la empresa, se vale de esta herramienta para así 
mantener al tanto a la gerencia y la supervisión del comportamiento y 
desempeño de la labor, enviado informes mensuales, donde se exponen 
puntos, como es, el indicador critico de desempeño de la empresa en términos 
de seguridad del mes, eventos ocurridos, causas de los eventos, costo de los 
eventos, numero de reporte de incidentes, entre otros. 
3.4. LIDERAZGO: 
 
El liderazgo ejercido por la gerencia se manifiesta, en las diferentes participaciones 
de comunicación como son las reuniones de seguridad en campo, participando en 
los comités de seguridad, en reuniones operativas, entre otros. 
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3.4.1. COMITÉ DE SEGURIDAD: 
 
El gerente deberá estar presente y dirigir los comités de seguridad internos que la 
empresa realiza, en la Empresa se tiene establecido para el primer viernes de cada 
mes. 
4. INDUCCIONES Y ENTRENAMIENTO: 
Las inducciones y entrenamientos tienes el propósito de asegurar que los trabajadores 
reciban el entrenamiento adecuado para realizar su trabajo de manera segura, saludable 
















vigías/ ayudante de 
cisterna 
Modulo básico para 
supervisores 
Compete Compete No compete No compete No compete 
Excavaciones y 
zanjas 
Compete Compete Compete No compete Compete 
Aislamiento de 
energía 
Compete Compete No compete Compete No compete 
Trabajos en 
caliente 
Compete Compete No compete Compete No compete 
Trabajos en altura Compete Compete No Compete Compete Compete 
Materiales 
peligrosos 
Compete Compete No Compete Compete Compete 
Fuente: elaborado por el investigador 
 
 
Procedimientos para Inducciones: 
1. Todo trabajador nuevo sin experiencia en el ámbito de la construcción, recibirá una 
inducción general con una duración mínima de 60 minutos. 
2. La capacitación adecuada para la realización de la tarea consistirá en una aprendizaje 
teórico – práctico de cómo hacer que un trabajador realice un trabajo en forma 
correcta, rápida a conciencia y de manera segura, la misma que deberá ser 
supervisada y aprobada por el supervisor. 
La inducción para los trabajadores nuevos que laboran en el proyecto, debe quedar 
documentada en un formato específico. 
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Trabajador nuevo en el área de trabajo: 
 
3. El entrenamiento en inducción especifica será dado antes de que el trabajador 
empiece a laborar y deberá estar referido a los siguientes temas: 
 Reconocimiento de los peligros específicos del área. 
 Transporte y comunicación del empleado. 
 Procedimiento de evaluación de emergencias. 
 Estándares obligatorios de seguridad y salud y medio ambiente. 
 Reporte de accidentes. 
 Equipo de protección individual (EPI) 
 Permiso de trabajo 
 
 
4. Los trabajadores transferidos internamente deberán también recibir inducción 
adecuada. 
5. Al personal que recibe inducción deberá ser evaluado para que regrese a realizar las 
labores a las que fue asignado. 
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FORMATO Nº 01 
(NOMBRE DE LA EMPRESA) 
ORIENTACIÓN PARA EMPLEADOS NUEVOS O 
TRANSFERIDOS 
 
  CHECKLIST 
Orientación para empleados nuevos o transferidos 
   CÓDIGO FOTOCHECK 
EMPRESA:  GERENCIA:  
ÁREA: DEPARTAMENTO:  SECCIÓN: 
APELLIDOS Y NOMBRES:   FECHA INGRESO: 
OCUPACIÓN:  FECHA CHECKLIST: FECHA REFORZAMIENTO: 
Información General 
Presentación al jefe de supervisión Políticas Disciplinarias Horarios de Trabajo 
Presentación al Prevencioncita(s)  Declaración de compromiso Áreas de trabajo y movilidad 




Reporte de Accidentes e Incidentes 
Normas especiales del Área 
Reporte de Condiciones Sub Estándares 
Reporte Actos Sub Estándares 
Comentario: 
En caso de duda informar al supervisor inmediato  
Obligaciones de Prevención de Perdidas 
Recibo Manual De supervisión de PDP 
Recibo Manual de Bolsillo de PDP 
Reglamento de SST 
IPERC 
Procedimientos internos del Área MSDS 
Permisos de trabajos de alto riesgo 





































Bacterias, virus y otros. 
Enfermedades causadas por organismos 




Ap. y Nom del Trabajador:  
 
Firma 
Fuente: elaborado por el investigador. 
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Procedimiento para el entrenamiento 
 
1. El área de seguridad y salud deberá proporcionar a los empleados, personal obrero, 
supervisores y gerentes de programas el entrenamiento especializado en seguridad y 
salud. 
2. El encargado de seguridad y salud deberá elaborar un cronograma mensual donde 
figuren los horarios y los temas a desarrollar. Podría ser dependiendo de las 
especialidades con las que se trabaja en ese mes. 
3. Los temas del entrenamiento deben abarcar peligros relacionados con las actividades 
en el inventario de riesgos del proyecto. 
4. El encargado de seguridad y salud deberá cursar una comunicación del mismo con 
anticipación para que los supervisores estén disponibles al cronograma. 
5. El encargado de seguridad, salud deberá comunicar en todo momento a la gerencia 
del proyecto, así como al residente del proyecto los cronogramas y resultados del 
mismo. 
6. Se deberá proveer de material didáctico para dicho entrenamiento consistente en 
separatas, gráficos, esquemas, fotografías y otros. 
7. En el caso de entrenamiento específico del personal que trabajara en actividades de 
alto riesgo (trabajos de altura por ejemplo), se deberá contar con entrenamiento 
específico. 
8. El personal que tenga cargo el manejo de sustancias peligrosas deberá recibir una 
capacitación especial para el manejo de los mismos. 
9. El personal de seguridad, salud deberá recibir una capacitación especializada para 
mejorar el desempeño del programa de gestión de seguridad, salud. 
 
5. HERRAMIENTAS PARA MANEJAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD: 
5.1. Reuniones de seguridad. 
 
Las reuniones de seguridad son actividades sobre las cuales se apoyara este programa 
para la administración de los riesgos. Esta actividad al igual que la anterior busca 
capacitar al trabajador, pero en temas específicos de seguridad pero con más profundidad 
en el contenido de los mismos. El contenido de los temas está referido a normas, 
estándares y normatividades gubernamentales. 
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Procedimiento para reuniones de Seguridad: 
1. Todos los trabajadores asisten de forma obligatoria a las reuniones de seguridad. 
2. La reunión semanal debe tener mínimo ½ hora de duración. 
3. Los términos debe ser tratados en un lenguaje claro y conciso. 
4. La reunión deberá ser documentada mediante un formato de reuniones de seguridad 
(Reunión Grupal) la misma que deberá ser firmada por todos los asistentes. 
5. Al término de la reunión debe documentarse los comentarios más saltantes que en 
ella surgieron y que ayuden a la realización o resolución de un trabajo encomendado. 
6. Los temas tratados deben ser elaborados y representados como mínimo con una 
anticipación de 48 horas al departamento de seguridad. 
CHARLAS DE 10 MINUTOS DE INICIO DE JORNAL: 
 
La charla de 10 minutos es una actividad por la cual se busca orientar y capacitar al 
trabajador. Para la realización de un trabajo del día. 
Procedimiento para charlas de 10 minutos: 
 
1. El supervisor del área lidera esta reunión. 
2. Todos los trabajadores asisten de forma obligatoria a las reuniones de 10 minutos de 
inicio de jornada. 
3. Los temas deben ser tratados en un lenguaje claro y conciso. 




(NOMBRE DE LA EMPRESA) 




REGISTRO DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 
 FECHA 
--------/-------/------ 
EXPOSITOR CARGO CÓDIGO 
TEMA FIRMA 
AREA EMPRESA 
SUPERVISOR HORA DE INICIO HORA DE TERMINO 
TOTAL DE ASISTENTES 
 
 
 ID.EMP APELLIDOS Y NOMBRES EMPRESA FIRMA 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
QUIEN QUE CUANDO COMENTARIOS 
    
    
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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5.2. Inspecciones de seguridad: 
Los inspecciones en las áreas de trabajo son obligatorias y se hace con el objeto de 
detectar condiciones y actos sub - estándares y así evitar accidentes y pérdidas 
potenciales. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA INSPECCIONES 
 
1. Las inspecciones diarias deben realizarse en las áreas designadas para la ejecución de la 
tareas asignadas como prioridad, posteriormente se puede realizar cualquier otra área 
que esté involucrada en el desarrollo del proyecto, estas estarán a cargo del supervisor 
y/o capataz. 
2. Las inspecciones que se realizan una vez por semana deben realizarse de una manera 
sistemática y minuciosa. Le corresponde al jefe del proyecto, 
3. Las inspecciones que se realizan dos veces por semana deben realizarse de una manera 
sistemática y minuciosa. Le corresponde al maestro de obra. 
4. De acuerdo al formato de inspección deberá consignar la siguiente información: 
 Fecha : De la Inspección. 
 Nombre de los inspectores : A cargo de la misma. 
 Ubicación : Exacta de la instalación de riesgo 
 Clase de peligro : De acuerdo a la matriz de riesgo 
 Observación : Descripción, de condiciones sub estándar. 
 Medida correctiva : Acción a tomar. 
 Responsable : De levantar la observación. 
 Fecha de ejecución : Inicio del levantamiento. 
 Fecha de término : Término del levantamiento. 
 
1. En las inspecciones trate de buscar detalles que no están dentro de la percepción 
rutinaria. Piense que lo más insignificante puede darnos el punto departida para evaluar 
un riesgo potencial. 
2. Inspecciones inopinadas o no planeadas: Le corresponde  al  responsable  de  seguridad, 
salud y medio ambiente en cualquier instalación, almacén o área de trabajo de la Empresa. 
3. Toda inspección debe documentarse, en el formulario correspondiente y con el apoyo de 
imágenes fotográficas, recomendando las medidas correctivas del caso, además 
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designado a las personas que tendrán a cargo las acciones correctivas y los plazos 
de ejecución de las acciones correctivas. 
4. En el formato de inspecciones deberá aparecer el nivel de riesgo evaluado por el inspector 
y que será de acuerdo a la matriz de riesgo que aparece en la parte inferior del formato. 
5. El responsable de seguridad y medio ambiente deberá entregar una copia del formato de 
inspección, al responsable del levantamiento de la observación para que esta sea 
levantada. 
6. Las observaciones documentadas de cada inspección deben estar anotadas en un registro 
de acciones correctivas. 
7. Después de un tiempo se deberá hacer un seguimiento al cumplimiento de las acciones 
correctivas. 
 
5.3. Evaluaciones de Riesgos a nivel de campo. 
 
Los trabajos a realizarse a nivel de campo necesitan un análisis de trabajos seguros y una 
evaluación de riesgo para identificar los peligros asociados a la realización de la respectiva 
tarea. Los trabajos deben documentarse en los respectivos formatos (hoja de control de 
riesgo y análisis de trabajo seguro). Para el caso de trabajos con alto riesgo la Empresa, 
elaborará un análisis de riesgos del Inventario de trabajos críticos en la cual se evalúan 
todos los riesgos y se describen las principales medidas para controlar o eliminar los 
riesgos, así mismo el área de seguridad elaborara la identificación de peligros evolución de 
riesgos y controles, de la obra en general. 
Procedimiento para Evaluación de Riesgos 
Antes del inicio de una nueva tarea el supervisor de campo debe hacer una evaluación 
de riesgos, la cual será documentada en su respectivo formato. 
1. En la evaluación deberá considerarse problemas potenciales que no se previeron 
durante el diseño de ingeniería. 
2. Deberá considerarse las posibles deficiencias de los equipos y/o maquinarias. 
3. Deberá analizarse si el personal que está a cargo de la tarea esta convenientemente 
capacitado y si es que cuentaconlos recursoslogísticos necesarios. 
4. El supervisor deberá elaborar paso a paso y con la participación de los trabajadores 
del desarrollo de la tarea, la cual deberá ser documentada en su respectivo formato. 
Esto dará una visión más amplia al personal encargado de ejecutar la tarea. 
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5. El encargado de salud, seguridad y medio ambiente deberá en todo momento 
asesorar la realización de este documento. 
6. Para el caso de las tareas con riesgos críticos se recurrirá a un trabajo más analítico 
apoyándose en la matriz de riesgos y el inventario de trabajos con riesgos críticos 
que aparece en el anexo de este programa. 
 
5.4. Investigación de accidentes e incidentes. 
 
Todo evento que tenga como resultado una lesión o una enfermedad ocupacional debe ser 
informado por el supervisor, capataz de área o el responsable de seguridad, salud y medio 
ambiente. 
El reporte de accidentes se hará en el formato designado para este fin y deberá contener 
información que permita analizar de manera minuciosa cuales fueron las causas por la 
que se produjo la pérdida. 
Todo incidente debe ser investigado e informado al jefe seguridad, salud y medio 
ambiente, residente o supervisor del área con el fin de eliminar el riesgo. 
Procedimiento para investigación de accidentes: 
 
1. En el momento de producirse el evento verifique que el accionar de su primera 
respuesta no corra ningún riesgo, cerciorarse que el área es segura. 
2. Garantice que se preste los primeros auxilios a las personas afectadas. 
3. La investigación debe determinar de manera objetiva cuales fueron las causas 
inmediatas, así como las causas básicas que produjeron este evento no deseado. 
4. Debe de consignarse en el formato correspondiente la siguiente información. 
 Nombre y apellidos del accidentado. 
 La fecha del accidente o incidente. 
 Hora de la ocurrencia. 
 Tiempo de servicio del lesionado. 
 El trabajo que estaba ejecutando. 
 Tipo de lesión o enfermedad. 
 Descripción del tratamiento médico y diagnóstico. 
 Nombre de la persona que investiga el accidente o incidente. 
 Testigos. 
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1. Al momento de realizar la investigación en terreno, se debe de tratar de acopiar 
la mayor cantidad de pruebas para poder tener elementos de juicio para realizar 
una investigación. 
2. Interrogar a los compañeros de trabajo del accidentado, tratando de 
incentivarlo y ganar confianza. 
3. Los resultados de la investigación deben ser difundidos y discutidos en el 
comité de seguridad de la Empresa, para tratar de aportar alguna medida 
correctiva, eficiente y práctica. 
4. Finalmente se debe anotar en formato correspondiente cuales son los 
recomendaciones para que no se repita este evento. 
 
5.4.1. Programa de reporte de incidentes, actos y condiciones sub estándares. El 
programa de reporte de incidentes, tiene por finalidad que la recurrencia de 
estos conlleven a la generación de accidentes, para ellos se tiene como meta 
reportar el 5% del total de la población existente por área de trabajo y/o 10 
por cada accidente con daño a la persona. 
Por lograr este objetivo la línea de supervisión deberá motivar a su personal 
para que estos reporten los incidentes. 
 
5.5. Monitoreo al desempeño de la labor del trabajador. 
 
Procedimiento Estándar de Trabajo (PST) 
 
1. El procedimiento Estándar de trabajo es un documento que sirve para enumerar 
paso a paso las actividades de la tarea o trabajo que se va a realizar. 
2. Este documento debe ser elaborado por el supervisor responsable del trabajo en 
conjunto con los trabajadores designados para la realización del mismo. 
3. En el documento en la 1ª columna describirán y enumeraran cada paso de la 
tarea, haciendo mención a aspectos netamente del proceso constructivo 
específico para la realización del mismo. 
4. En la columna siguiente se explicara como ejecutar cada paso de la tarea de 
manera correlativa de acuerdo a la numeración que se halla descrito en la 
columna anterior 
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6. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
El grupo de protección personal es de uso obligatorio dentro del área de operaciones 
con excepciones de labores en oficina, al momento de ingreso o de salida de trabajo, 
en comedores o en lugares destinados para el alojamiento dentro de obra. El no acatar 
esta disposición podría causarle la separación definitiva del proyecto. 
 
Procedimiento para el uso adecuado del EPI: 
a) Se usaran anteojos de seguridad durante la permanencia en el trabajo, con 
excepción de labores en oficinas y al momento de ingreso y salida del trabajo. 
b) Para las labores especiales, oxicorte, esmerilado y otro se proveerá de protección 
adecuada. 





a) Según los requerimientos del proyecto u obra la empresa proveerá al personal 
ropa de trabajo. 
b) Esta debe quedar cómoda y ceñida de tal forma que no pueda atascarse en 
máquinas y equipos de construcción, estructuras, partes móviles, etc. Por 
ejemplo no deben usar camisas, pantalones o mamelucos muy anchos o 
deformes. 
c) En el caso de trabajos de soldadura, esmerilado, el trabajador deberá contar con 
casaca de cuero, además de pantalones de cuero que elimine la posibilidad de 
que algún cuerpo extraño ingrese a su vestimenta y pueda causarle alguna lesión 
en el cuerpo. 
 
PROTECCIÓN DE LA CABEZA: 
 
a) La cabeza es una de las partes más importantes del cuerpo humano, por tal razón 
su protección debe ser permanente y estricta en obra durante la jornada de 
trabajo. 
b) Está prohibido el uso de cabello suelto en el trabajo, si es largo debe mantenerse 
recogido de tal manera que no cause peligro a ningún o ninguna trabajadora ya 
sea por el juego e enredamiento en máquinas o equipos en funcionamiento. 
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c) Está prohibido utilizar el casco encima de un gorro de lana u otros. 
d) El casco deberá asegurarse cuando exista la posibilidad de que caiga debido a la 
naturaleza del trabajo (Trabajos en altura) en tal caso deberá usarse el 




Se usará protectores de oído en lugares donde el ruido supere los 85 decibeles tales 
como: comprensoras, martillos neumáticos, golpes de comba constantes, etc. y en 
aquellos lugares que se aplique esmeriles de mano, caladoras, amoladoras, talleres 
donde exista ruido de máquinas y vehículos. 
 
PROTECCIÓN DE BRAZOS Y MANOS: 
 
a) Según como corresponda debe usarse protección para las manos y brazos. 
Ejemplo guantes de cuero para la manipulación de materiales sólidos y cortantes, 
guantes de plástico para materiales químicos, solventes etc. guantes dieléctricos 
para electricista, guantes de cuero (tipo mosquetero y mangas largas para 
soldadores). 




a) Se usara la máscara adecuada en trabajos de materiales químicos, ácidos, 
esmerilados, sierras eléctrica, tornos, fresadoras, soldaduras, oxicorte o en 
aquellas maquinas que arrojen virutas, polvillos o abrasivos. 
b) Es necesario el uso de protectores faciales al momento de realizar trabajos de 
picado con combo y cincel. 
PROTECCIÓN DE LOS PIES: 
a) Para la seguridad de los pies es necesario que usen zapatos o botines con punta 
de acero para evitar accidentes por golpes o cortes. 
b) Está prohibido el uso de zapatillas, sandalias o similares. 
c) Las botas de goma con punta de acero son permitidas en lugares húmedos o 
contacto con el agua, además son de uso obligatorio al momento de vaciar 
concreto o al contacto de sustancias químicas. 
d) Los electricistas usaran zapatos dieléctricos de seguridad. 
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e) En el caso de los soldadores al realizar este tipo de trabajo, es necesario 
proveerlos de escarpines o polainas para la protección de sus pies. 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA: 
a) Se proveerá a cada trabajador de respiradores adecuados para cada labor que 
implique riesgo o excesiva concentración de polvo, humo, gases, vapores, 
emanaciones toxicas o por deficiencia de oxígeno en lugares confinados. 
b) Antes de usar el respirador, asegurarse que haya sido instruido al respecto, 
cualquier duda consultar con el supervisor o capataz. 
c) El uso adecuado del respirador implica una constante capacitación para la 
correcta elección del respirador a utilizar. En tal sentido detallamos a 
continuación algunas consideraciones para esta elección. 
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS: 
a) Es obligatoria el uso de arnés de seguridad en trabajos de altura, iguales o 
mayores de un altura de 1.80 mts. 
b) Los arnés serán capaces de soportar 2265 kilos de peso muerto para una caída 
máxima de 1.80 mts. 
c) Para el desplazamiento del trabajador de un lugar a otro en altura debe usar la 
línea de anclaje con su respectivo absorbedor de impacto en el arnés, que debe 
estar enganchado a los anillos D en la espalda y parte lateral respectivamente. 
Esta línea debe engancharse a su vez en estructuras seguras y solidas capaces de 
soportar 2265 kilos de peso muerto. 
d) Se debe usar arnés al armar y desarmar andamios. 
e) Se debe usar arnés en rocas o terrenos con inclinación. 
f) Se debe utilizar arnés cuando se trabaja encima de una cisterna de combustibles. 
g) Los arneses que hayan interrumpido una caída deben ser desechados totalmente. 
El ingeniero de seguridad, supervisor, deben disponer que los arneses sean 
inspeccionados por lo menos una vez al mes. 
h) Aquellos que presenten fallas por deterioro, costuras abiertas, anillos y ganchos 
desgastados o malogrados serán desechados y nunca más se usaran. 
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7. MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: 
 
Todos los reglamentos, normas y procedimientos, contenidos en el presente programa 
son de estricto cumplimiento para los trabajadores, sin distinción de carago y/o 
categorías. 
Procedimiento para la aplicación de medidas disciplinarias 
1. Aquel que incumpla las disposiciones dada se le aplicará las sanciones siguientes: 
- Amonestación verbal 
- Amonestación escrita 
- Suspensión 
- Despido 
2. Si la falta es grave, el trabajador será despedido obviando las sanciones antes 
descritas. 
3. Falta graves en seguridad se consideran las siguientes: 
a) Que ocasiones lesión grave o muerte. 
b) Daño grave a las instalaciones, equipos o algún bien de la empresa o de terceros. 
c) Asistir a las labores de su centro de trabajo bajo el efecto de alcohol y drogas o 
posesión de ellas. 
d) Trabajar sin protección en altura a más de 1.80 mts. Esto es sin arnés 
enganchado, plataformas sin baranda, sin pasamanos superficies sin cerco o 
barricadas, etc. 
e) El supervisor y/o capataz es responsable del control de su personal y está en la 
obligación de instruirlos para que no incurran en las faltas antes mencionadas. 
ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN 
En coordinación con la Supervisión de la Empresa, se ha coordinado premiar a 
quienes dentro del desempeño laboral y fuera de él, acumulen un comportamiento 
optimo, en el trabajo, sean proactivos, trabajadores que puedan evaluar la intensidad 
del cansancio que les produce la tarea, y tengan como prioridad en las horas libres 
el descanso que requiere el organismo para recuperar el esfuerzo. 
Objetivo: 
Elevar el autoestima del trabajador, en primer lugar haciendo que reconozcas que es 
humano y el cansancio es una etapa del trabajo, y necesitas un tiempo determinado 
para recuperar el desgaste físico, en segundo lugar hacerles saber que el quererse y 
respetarse uno como persona puede mejorar muchas actitudes negativas o de rutina 
69  
que pudieron llegar a causar daño a la persona, propiedad, equipo o medio ambiente; 
en tercer lugar que el premio que pueda recibir no es un pago a un sacrificio, el 
premio es un reconocimiento a la calidad de persona que es dentro y fuera del trabajo. 
Frecuencia: 
Este reconocimiento se hará cada 2 meses. 
Cualidades y actitudes a considerar: 
- El respeto por sí mismo 
- El respeto hacia los demás. 
- Puntualidad. 
- Responsabilidad. 
- Pro actividad en seguridad. 
- Liderazgo. 
- Compañerismo. 
- Habilidades en el trabajo. 
- Participación en el trabajo y las charlas. 
- El uso adecuado de los Equipos de protección personal. 
- Conocimiento y práctica de los procedimientos escritos de trabajo seguro y los 
estándares. 
- El uso adecuado y correcto de las herramientas para el trabajo. 
- Actitud y comportamiento en la disposición de residuos sólidos. 
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8. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS CRÍTICOS 
8.1. PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ALTURA. 
OBJETIVO: 
- Establecer el lineamiento para prevenir o minimizar el impacto de una caída a diferente 
nivel del personal de la empresa INGENIERIA ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION 
CAMI EIRL 
- Conocer sistema de protección contra caídas y la importancia de su uso para 
prevenir lesiones en caso sufra una caída a distinto nivel. 
 
ALCANCE Y APLICACIÓN: 
 
El presente documento es aplicable a todo el personal de la empresa INGENIERÍA 
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN CAMI EIRL que realizan trabajos en altura. 
TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 
 
- TRABAJO EN ALTURA: Es todo trabajo que realice a partir de 1.8m (6 pies) de 
altura, con riesgo de caída a diferente nivel 
- PUNTO DE ANCLAJE: Punto en el que se ancla una persona con elmosquetón de 
la línea de sujeción para sujetarse y evitar su caída. Este punto debe resistir 2270kg 
(5000 LBS). Por cada persona que se ancla en él. 
 
- BARBIQUEJO: Cinta utilizada para mantener fijo el casco a la cabeza del trabajador 
durante los trabajos de altura. 
- ARNÉS DE CUERPO ENTERO: Dispositivo usado alrededor del cuerpo, 
mediante una serie de  coreas, cinturones y conexiones, cuenta además con un 
anillo en D, en la espalda, donde se conecta la línea de enganche conabsorbente 
de  impacto. Debe estar hecho dematerial sintético . 
- LÍNEA DE SUJECIÓN: Al igual que el arnés debe estar hecho de material sintético 
(nylon o polyester). Y para los soldadores deben ser de cable acerado. La línea de 
sujeción debe contar con 2 ganchos de acero forjado en ambos extremos.(mosquetones) 
los cuales deben tener doble seguro de cierre automático. Todos los elementos de la 
línea de sujeción deben resistir 2270 kg. Existen líneas de sujeción de diversas 
longitudes, de 1.20 m y 1.80 m de acuerdo al trabajo a realizar. Este equipo debe cumplir 
las normas ANSI A Z 10.14 y ANSI Z359. 
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- GRAPAS CROSBY. Es un dispositivo de ajuste tipo candado usado en el cable 
acerado para trabajos en altura. En cada extremo del cable deberá haber 3 grapas. 
- LÍNEA DE VIDA: Cable acerado de ½ o cables de nylon de 5/8, que se coloca en 
forma horizontal o vertical estirado entre 2 puntos de anclaje. Asegurados con 3 
abrazaderas (grapas Crosby), por lazo. Estas líneas permite una vía de tránsito entre 2 
puntos y manteniendo una protección contra caídas entre aquellos puntos. La 
extensión máxima entre puntos de anclaje será de 15 m. Y solo se podrán anclar 2 
trabajadores como máximo. 
- ESCALERA TELESCÓPICA: Estructura móvil que se puede elevar y darle laaltura 
deseada, utilizada para el tránsito del personal de un nivel a otro y puede ser transportado 
en forma manual. 
- ANDAMIO: Estructura o armazón provisoria o temporal que sirve para conformar 
plataformas o superficies de trabajo de personas a más de 1.5 m dealtura. 
- BARANDA: Aquellas que tiene una altura de 1.05m firmemente sujeto, y una 
baranda intermedia  a  una  altura  de  54cm. Estas deberán resistir una fuerza de 
100kg/m, en cualquier dirección. 
- LÍNEA DE POSICIONAMIENTO: Permite al trabajador ubicarse frente a la zona de 
trabajo y mantener las normas libres, porque este elemento rodea la estructura y se fija 
al arnés en las argollas laterales de posicionamiento, proporcionando estabilidad. 
Consiste en una cuerda de una longitud aproximadamente de 2m. En sus extremos tiene 
mosqueteros o ganchos de seguridad. 
- CONECTOR DE ANCLAJE: Está compuesto por fajas de fibras sintéticas, platinas 
o mosquetones de acero forjado. Deben tener una resistencia de 2265 kg (5000 lb). 
- BANDEJAMETÁLICA: Las bandejas metálicas son estructuras que unidas construyen 
la superficie o plataforma de trabajo en unandamio. 
- PIE DERECHO: Es un elemento soportante vertical que transmite las cargas al terreno 
en que  se apoya,  directa e indirectamente mediante placas bases, saleras ruedos o 
polines. 
- PLATAFORMA DE TRABAJO: Superficies horizontales que soporta directamente 
la carga admisible considerando las personas, herramientas ymateriales de trabajo. Está 
constituido por las bandejas metálicas. 
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- GARRUCHAS: Llantas recubiertas de goma y un sistema de frenos. 
- AMORTIGUADOR DE IMPACTO: Es un dispositivo diseñado para disipar la 
energía del impacto en caso de caídas reduciendo la fuerza Máxima de suspensión y 
ampliando la distancia de desaceleración. Su uso está restringido para alturas Superiores 
a los 5m. 
- MARCO DEL ANDAMIO: Es el elemento soportante que transmite las cargas al 
terreno en que se apoya, directa o indirectamente mediante placas, bases ogarruchos. 
- MOSQUETONES: Son elementos que se conectan al anclaje mediante una línea de 
sujeción acoplada a un conector (mosque- Tones) a la argolla en D, son de acero forjado, 
dotado de un mecanismo de cierre automático con un cierre De seguridad, pestillo o 
dispositivo similar que permanece cerrado hasta que se abra manualmente, evitando 
Que el mosquetón o gancho se desenganche accidentalmente durante una caída. 
RESPONSABILIDADES: 
 
RESIDENTE DE OBRA: 
- Es el encargado de la administración del contrato de construcción, así como las revisión 
y conocimiento de la documentación contractual. 
- Se encarga de proporcionar los recursos de seguridad y salud ocupacional. 
 
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 
- Es el encargado de monitorear el cumplimiento del presente procedimiento. 
- Asesorar en las medidas de control que se debe implementar para minimizar los 
riesgos o eliminarlas del área de trabajo. 
- Proveer entrenamiento en la selección y uso de equipo de equipo de protección contra 
caídas. 
- Asegurarse que todos los trabajadores tengan entrenamiento en los procedimientos para 
trabajo en altura. 
- Completar la autorización y asegurarse que se hayan implementado todas las 
precauciones. 
- Detener inmediatamente todos los trabajos en altura que no cumpla con condiciones 
seguros de trabajo 
- Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del trabajador lesionado que estén en 
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peligro. 
- Capacitar al personal que va a realizar labores en trabajo de altura. 
SUPERVISORES O LÍDERES: 
- Aplicar las medidas contempladoras en el presente procedimiento de trabajo. 
- Análisis de riesgos y su evaluación. 
- Verificar que su personal entienda y cumpla los procedimientos respectivos. 
- Reportar los incidentes, actos y condiciones subestándar. 
- Asignar los trabajos solo personal capacitado. 
- Inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. 
- Reportar que equipo y herramientas están en malestado. 
- Apoyar a identificar los peligros y tomar medidascorrectivas. 
- Detener inmediatamente algún trabajo en altura que no cumpla con condiciones seguras 
de trabajo. 
- Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. 
TRABAJADORES: 
- Participar en conjunto con los supervisores en la evaluación de riesgo documentado. 
- Obtener autorización para el trabajo. 
- No realizar ninguna labor mientras que no tenga la autorización en su área de trabajo 
con las firmas respetivas de los supervisores. 
- Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros. 
- Entender y acatar las órdenes importantes por los supervisores con respecto a los 
requerimientos de salud y seguridad contemplados en esteprocedimiento. 
- Inspeccionar sus equipos y herramientas (andamio), antes y después de su uso. 
- Usar adecuadamente todo el EPP específico requerido para el trabajo. 
- Reportar los incidentes, accidentes actos ycondiciones sub estándar que se presenten en 
la obra. 
- No generar actos y condiciones sub estándar. 
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- Asegurarse que su área este libre y despejada. 
- No realizar ninguna labor de altura si no ha sido capacitado, para la misma. 
- Utilizar correctamente los equipos y herramientas. 
- Deberán hacer uso apropiado de todos los implementos de seguridad. 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, ESPECÍFICO INDIVIDUAL Y 
COLECTIVO: 
- Casco de Seguridad 
- Barbiquejo 
- Lentes de Seguridad 
- Zapatos de seguridad punta de acero 
- Arnés deSeguridad 
- Línea de Seguridad 
- Línea de sujeción 
- Uniforme de trabajo 
- Línea de vida 
- Conector de anclaje 
MATERIALES Y EQUIPOS: 
- Andamio 
- Escalera telescópica 
PROCEDIMIENTO: 
 
INSPECCIÓN DEL EPP 
- Se deberá llevar un cronograma de inspección de los equipos contra caídas. 
-Verifique señales o advertencias ilegibles o borrados, piezas que faltan. 
- Los dispositivos de prevención de caídas tales como las líneas de vida, arneses o 
cuerdas de seguridad deberán ser inspeccionados ante de usarse para ver sipresentan 
daños y o deterioro. 
- Los equipos defectuosos deberán ser retirados del servicio y destruido o devuelto a 
almacén 
- Eliminar todo lo que presente un daño en las piezas metales, cualquier cambio, 
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rajadura, puntas salidas, distorsión. Corrosión, daño químico, demasiado calor o 
demasiado desgastes. 
- Si el equipo necesita repararse o necesita mantenimiento, coloque un rotulo de "NO 
USAR". 
- Este equipo debe cumplir las normas ANSI A10-14 y ANSI Z359.1 – OSHA. 
mantenimiento del equipo de protección contra caídas: 
 
En el mantenimiento básico del equipo de protección contra caídas debe considerar. 
- Almacenar colgados, en lugar fresco yseco. 
- Almacenar lejos de fuentes de calor. 
- Proteger del contacto con sustancias agresivas, tipo: Ácidos, fluidos de soldadura, 
aceites, etc. 
- Proteger de la luz solar directo durante sualmacenamiento. 
- Limpiar la suciedad de todas las superficies es con una esponja humedecida con agua 
limpia. 
- El lavado utilizando agua con una temperatura mayor a 60°c pueden dañar la estructura 
de las fibras artificiales. 
- Humedezca la esponja con una solución ligera de agua y jabón y concluya la limpieza. 
- Saque el equipo con un trapo limpio y cuélguelo para que se seque. No coloque en un 
lugar donde haya mucho calor. 
- Una vez seco, guárdelo en un lugar limpio, seco y sin vapores o elementos que pueda 
corroerlo. 
- Deseche cualquier equipo defectuoso. 
- Si un arnés con su respectiva línea de vida ha sido utilizado en una caída, sin importar 
la distancia, retírelas inmediatamente de servicio y destrúyalo para que no sea usado de 
nuevo. 
 
USO DEL ARNÉS DE CUERPO ENTERO: 
 
- Vea cuidadosamente todo el arnés. 
- Sostenga el arnés para el anillo D, de enganche dorsal, agítelo para que las correas 
caigan en un lugar. 
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- Pase las correas por los hombros de manera que el anillo de enganche D, quede en medio 
de la espalda. 
- Conecte las correas del pecho ycinturas. 
- Con la mano entre las piernas enganche una correa grande en la hebilla o el broche 
del muslo. Repita lo mismo con la segunda correa. 
- Después de amarrar las dos correas jálelas hasta que queden bien firmes. El arnés debe 
quedar con el ajuste adecuado, compruebe el ajuste introduciendo la palma de la mano 
entre las piernas y la correa esta debe de ingresar con facilidad y al hacer puño debe 
ser ajustado. 
 
TRABAJO EN ALTURA: 
 
- Para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 1.8 m, se usará un sistema 
de protección y detención de caídas, tales como barandas, anclaje, línea de vida o 
cuerdas de seguridad y arnés. 
- Cuando se requiera el uso del equipo de protección personal para impedir caídas, 
ninguna persona 
- Siempre debe haber personal en la proximidad que pueda dar la alarma inmediatamente 
en caso de que caiga unapersona. 
- Las personas que trabajen en altura, deben verificar que sus cascos de seguridad estén 
fijados Usandobarbiquejo. 
- La distancia máxima de una línea de vida será de 15m. entre extremos. 
- Las líneas de vida horizontales deben ser usados como máximo por 2 personas entre 
soportes a la vez. 
- Es obligatorio contar con el permiso de trabajos en altura antes de realizar el trabajo. 
- Cuando se escoja un punto de anclaje, debe ubicarse por encima del nivel de la cabeza 
del trabajador, de manera que la distancia de caídas sea lo más corto posible y deberá 
resistir 2265 kg o 5000 lbs. 
- Se debe evitar la permanencia o circulación de personas y/o vehículos debajo del área 
sobre  lo  cual se  efectúan trabajos  de  altura,  debiendo  acordonarse  en  cinta de 
precaución o peligro y señalización con letreros de   prohibición de ingreso  "caída de 
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objetos no pasar". 
- Todo trabajador que deba efectuar cualquier clase de trabajo en altura, debe reunir las 
condiciones Físicas y de salud necesarias. No deben de tener impedimentos físicos que 
puedan aumentar la Probabilidad de una caída accidental. 
- Los sistemas y dispositivos de protección contra caídas no deberán usarse por ningún 
otro propósito que no sea el de proteger al trabajador. 
- Todo trabajo en altura deberá de realizarse como mínimo por 2 trabajado y ser 
supervisados constantemente. 
- El trabajador nunca deberá anclarse en una tubería o alguna estructura que no soporte 
una caída (2265 kg). 
- Solo personal autorizado y registrado en el permiso realizara trabajos en altura. 
- Cuando se realicen trabajos en altura está prohibido el uso de teléfonos. 
- La línea de posicionamiento solo se utilizara como un sistema de restricción de 
movimiento. Nunca la utilice para trabajos donde exista el riesgo de sufrir una caída 
vertical a distinto nivel. 
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8.2 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN CALIENTE: 
OBJETIVO: 
Establecer estándares que aseguren las medidas de precaución con el fin de evitar 
accidentes causados por cualquier actividad derivada de trabajos en caliente. 
Aplicar adecuadamente el procedimiento para trabajos en caliente de acuerdo a los 
estándares establecidos en el presente procedimiento. 
 
ALCANCE Y APLICACIÓN: 
Aplicable a todas aquellas actividades realizadas por la empresa cami eirl 
 
TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 
TRABAJO EN CALIENTE.- Aquel que involucra la presencia de llama abierta 
generada por trabajos de soldadura, chispas de corte, esmerilado, y otros afines, 
como fuentes de ignición en áreas con riesgo de incendio. 
ÁREA DE TRABAJOS EN CALIENTE.- Es toda área donde se va a realizar un 
trabajo en caliente. Estos pueden estar dentro o afueras de los talleres. 
TALLER.- Área donde se realiza de manera permanente y rutinaria trabajos en 
caliente. Es un área susceptible de movilizarse. 
VIGÍA / OBSERVADOR DE FUEGO.- Persona especialmente designada para la 
observación permanente del área durante la ejecución del trabajo en caliente. Debe 
estar capacitado en evaluación de riesgos, control de incendios y en el uso de equipos 
de extinción de incendios existentes en el área. 
PELIGRO.- Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, 
equipos, procesos y ambientes. 
RIESGO.- Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la 
posibilidad de que un peligro cause perdida o daño a las personas, a los equipos, a 
los procesos y/o ambiente de trabajo. 
 
RESPONSABILIDADES: 
INGENIERO RESIDENTE / JEFE DE OBRA. 
- Es el encargado de la administración del contrato de construcción, así como la revisión 
y conocimiento de la documentación contractual. También se encarga de proporcionar 
los recursos necesarios para que se cumpla el presente procedimiento. 
SUPERVISOR O RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: 
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- Es el encargado de monitorear el cumplimiento del presente documento. 
- Asesorar en las medidas de control que se debe implementar para minimizar los 
riesgos o eliminarlos del área de trabajo. 
- Capacitar y entrenar en la selección y uso del EPP necesario para trabajar en caliente. 
Así como en el uso de equipos para combatir el fuego. 
- Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y cumpla los estándares y 
lo indicado en el presente procedimiento. 
- Inspeccionar el área de trabajo, así como verificar que se inspeccione los equipos y 
herramientas a utilizar, así como los extintores. 
- Retirar las herramientas y equipos defectuosos. 
- Identificar todos los peligros de incendio y tomar medidas correctivas. 
- Completar la autorización y asegurarse que se hayan implementados todas las 
precauciones. 
- Detener inmediatamente todos los trabajadores en caliente que no cumpla con 
condiciones seguras de trabajo. 
- Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del trabajador lesionado o que estén 
en peligro. 
- Capacitar al personal que va a realizar labores en trabajos en caliente. 
 
SUPERVISORES O LÍDERES: 
- Aplicar las medidas contempladas en el presente procedimiento de trabajo 
específico, análisis de riesgo y su evaluación. 
- Verificar que su personal entienda y cumpla los procedimientos respectivos. 
- Reportar los incidentes, actos y condiciones sub estándar. 
- Asignar los trabajos solo a personal capacitado. 
- Inspeccionar las herramientas y equipos a utilizar. 
- Reportar que equipos y herramientas están en mal estado. 
- Ayudar a identificar los peligros de incendio y tomar medidas correctivas. 
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- Detener inmediatamente algún trabajo en caliente que no cumpla con condiciones 
seguras de trabajo. 
- Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. 
 
TRABAJADORES: 
- Participar en conjunto con los supervisores en la evaluación de riesgo 
documentado. 
- Obtener autorización para el trabajo. 
- Firmar la autorización para el trabajo. 
- No realizar ninguna labor mientras que no tenga la autorización en su área de 
trabajo con las firmas respectivas de los supervisores. 
- Ser responsable por su seguridad personal y lo de sus compañeros. 
- Entender y acatar las órdenes impartidas por los supervisores con respecto a los 
requerimientos de salud y seguridad contemplados en este procedimiento. 
- Inspeccionar sus equipos y herramientas antes y después de su uso (de soldar o 
cortar). 
- Usar adecuadamente todo el EPP específico requerido para el trabajo. 
- Reportar los incidentes, accidentes, actos y condiciones sub estándar que se presten 
en la obra. 
- No generar actos y condiciones sub estándar. 
- Asegurar que su área esté libre de riesgo de incendio. 
- Conocer la ubicación de los equipos contra incendios. 
- No realizar ninguna labor en caliente si no ha sido capacitado para la misma. 
- Utilizar correctamente las maquinas, equipos y herramientas. 
- Deberán hacer uso apropiado de todos los resguardos, dispositivos e implementos 
de seguridad. 
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VIGÍA / OBSERVADOR DE FUEGO: 
- Retirar fuera de un radio de 20m cualquier material combustible o inflamable. 
- Inspeccionar el área de trabajo en caliente antes y 30 minutos después de los 
trabajos verificando escorias, chispas u otros elementos potenciales de incendio o 
explosión. 
- Observar y extinguir cualquier fuego o punto caliente producto del trabajo. 
- Usar correctamente el EPP apropiado, de acuerdo a lo especificado en el presente 
procedimiento. 
- Estar provisto de un extintor operativo e inspeccionado. 
- Conocer la ubicación y uso de alarmas contra incendio, equipos de lucha contra 
incendios, equipos de primeros auxilios y teléfonos. 
 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ESPECÍFICO Y COLECTIVO: 
- Casco de seguridad. 
- Careta de soldar, con filtros de vidrios adecuados en el visor y en la careta se deberá 
colocar una luna de policarbonato trasparente que proteja el rostro del trabajador. 
- Lentes de seguridad. 
- Ropa de protección de cuero (mandil, gorra, escarpines, guantes, caña larga, etc). 
- Zapatos de seguridad punta de acero. 
- Respirador con filtros para humos metálicos. 
- Tapones auditivos. 
 
El equipo de protección individual de uso obligatorio para trabajos de esmerilado es el 
siguiente: 
- Casco de seguridad. 
- Careta de esmerilar. 
- Lentes de seguridad. 
- Ropa de protección (mandil de cuero, escarpines, guantes de cuero). 
- Zapatos de seguridad. 
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- Respirador con filtros para humos metálicos. 
- Tapones auditivos. 
- Uniforme de trabajo mangas largas. 
Materiales y equipos: 
- Extintores de PQS de 6 kg o más. 
- Biombos. 
- Mantas ignifugas. 
 
PROCEDIMIENTO: 
- Antes de iniciar los trabajos se obtendrá primero el permiso de trabajo en caliente firmado 
por el área de seguridad del consorcio. 
- Se deberá inspeccionar el área de trabajo y alrededores (20 metros aproximadamente) de 
donde se va a realizar el trabajo, así mismo las herramientas y equipo. 
- Se retirara toda clase de materiales combustibles (pinturas, aceites, grasas, solventes, gases 
comprimidos, etc.) a 20 metros de donde se va a realizar el trabajo. 
- Se señalizara el área donde se realizara el trabajo. 
- Para realizar trabajos de soldadura, corte de acero al aire libre se debe tener en cuenta la 
dirección del viento y la posibilidad de generación de vapores. 
- El permiso de trabajo siempre deberá estar en el área de trabajo. 
- Se deberá dar o recibir como mínimo una charla de 5 minutos con respecto a la labor a 
realizar. 
- El personal que realizara el trabajo deberá haber sido capacitado en el curso de trabajos en 
caliente. 
- El equipo de protección personal para trabajos en caliente deberá ser igual tanto para el 
soldador como para el ayudante y el observador de fuego. Esmerilador, ayudante y 
observador (respirador con filtros para humo, vapores y gases). 
- La ropa no debe estar impregnado con gasolina, petróleo, grasa o materiales combustibles 
inflamables. 
- No debe introducirse la basta del pantalón dentro de la caña de los zapatos de seguridad. 
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- Los bolsillos y puños deben quedar cerrados para evitar alojar chispas y escorias calientes. 
Así mismo no debe mantenerse en los bolsillos material inflamable o combustible. 
- En caso haya algún elemento o material inflamable que no pudiera ser retirado deberá ser 
cubierto con elementos resistentes al fuego. 
- En toda área donde se realice algún trabajo en caliente deberá haber un extintor operativo 
(6 kg o más) de PQS el cual estará ubicado a 2 metros como mínimo de los trabajos en 
donde estará ubicado el observador de fuego. 
- Todo personal involucrado en las áreas de trabajo en caliente o que desarrollen trabajos en 
caliente serán notificados de la ubicación de equipos y mangueras contra incendios. 
- Tener en el área de trabajo y conocer la hoja de seguridad de materiales (MSDS) para los 
metales consumibles y recubrimientos. 
- Ningún trabajo en caliente se iniciara o continuara si no se encuentra presente el 
observador de fuego, el cual se asegurará que se tenga controlado cualquier peligro 
potencial de incendio o explosión. 
- En las áreas donde se realiza trabajos en caliente deberá haber ventilación adecuada. 
- Los extintores portátiles, deberán inspeccionarse una vez al mes para verificar la fecha de 
vigencia de uso, puesta del precinto de seguridad y el certificado de prueba hidrostática. 
- No juegue mientras esté realizando alguna labor de trabajos en caliente. 
- Para trabajos en caliente en altura a más de 1.80 metros de altura se debe tramitar 
adicionalmente el permiso de trabajos en altura y seguir el procedimiento de trabajos en 
altura. De igual modo para trabajos en caliente en espacio confinado. 
- El vigía observador deberá permanecer hasta 30 minutos después de culminada las labores 
observando que por ahí alguna chispa o partícula pueda provocar un incendio. 
 
 
TRABAJOS DE SOLDADURA: 
 
- La soldadura constituye una actividad potencialmente peligrosa pues posee una única 
combinación de riesgo, shock eléctrico, humo, gases, fuego, etc. 
- La soldadura es una actividad segura cuando se toman las medidas para prevenir daños al 
soldador y a la propiedad. 
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- Nunca soldar cerca de materiales inflamables o de combustible no protegidos, tampoco de 
gases, vapores, metales en polvo o polvo combustible. 
- Las máquinas de soldar deberán contar con su respectiva línea a tierra. 
- No deberá hacerse soldadura donde la aplicación de pinturas inflamables o la presencia de 
otros compuestos inflamables creen un riesgo. 
- En todo trabajo de soldadura es obligatorio el uso de respirador con filtro para humo por 
parte del soldador y el ayudante. 
- Las máquinas para soldar deberán ser desconectadas al moverlas o cuando el soldador 
debe dejar su trabajo por cualquier periodo de tiempo. 
- El soldador nunca debe estar sobre una poza o sobre suelo húmedo cuando suelda, como 
tampoco trabajar en un lugar húmedo. La humedad entre el cuerpo y algo electrificado 
forma una línea a tierra que puede conducir corriente al cuerpo del operador y producir un 
choque eléctrico. 
- El trabajador deberá conservar sus manos, vestimenta y lugar de trabajo continuamente 
secos. 
- Para evitar la exposición del personal a la llama de arco, chispas, fuego, pedazos de metal 
caliente u otros materiales inflamables, combustibles o similares se dispondrá 
obligatoriamente el uso de pantalla, biombos o mantas ignifugas. 
 
 
TRABAJOS DE OXICORTE: 
- Los accesorios como tenazas, cables, uniones, deben estar en buenas condiciones. 
- El equipo de oxicorte debe contar con 2 válvulas anti retorno de llama en cada línea, a la 
salida del manómetro y al final de la caña. 
- Las mangueras de los trabajos de oxicorte deben estar aseguradas a sus conexiones por 
presión y no con abrazaderas. 
- Deben ser el mismo color del cilindro al que están conectadas. 
- Los cilindros sin uso o vacíos deben permanecer con la válvula cerrada siempre. 
- El punto de llama en trabajos de oxicorte debe estar ubicado como mínimo a 5 metros de 
los tanques de acetileno y oxígeno. 
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- El proceso de corte constituye una actividad potencialmente peligrosa pues posee una única 
combinación de riesgo, humo, gases, fuego, etc. 
 
 
ESMERILADO Y CORTE CON ESMERIL O AMOLADORA: 
 
- Se deberá revisar las conexiones a tierra y el buen estado de los cables. 
- No apriete en exceso el flange de la amoladora o esmeril. 
- Todo personal que va a usar esmeril o amoladora deberá ser entrenado y capacitado en el 
uso. 
- Se deberá esperar que el disco del esmeril o amoladora gire a su máxima revolución para 
poder ser usado. 
- Durante los trabajos de corte y esmerilado es obligatorio el uso de tapones auditivos. 
- Las máquinas de corte deberán desconectarse en todo momento que no se utilicen así sean 
por pequeños momentos. 
- No manipule los esmeriles o amoladoras por las partes móviles cuando estén energizados. 
- Antes de cambiar de disco al esmeril este deberá ser desconectado. 
- Tenga cuidado al darse vuelta con la herramienta funcionando puede haber alguien al lado 
suyo. 
- Usar solamente discos cuyas revoluciones sean como mínimo igual a las revoluciones del 
esmeril en vacío. 
- El disco de corte o desbaste deberá ser de acuerdo con las revoluciones del esmeril (o 
viceversa) y con las características apropiadas para el tipo de trabajo a realizar. Si el número 
de revoluciones del disco es menor que el equipo, entonces el disco se puede romper al ser 
sometido a un número mayor de revoluciones. 
- No está permitido el uso del disco de esmeril de corte cuando se realizan operaciones de 
desbastes o viceversa. 
- Está prohibido desgastar un disco de corte de 7” a la medida para su colocación en un equipo 
de 4 ½ debido a que se corren los siguientes riesgos: 
- El disco de corte de 4 ½ gira a 8500 RPM al colocar un disco diseñado para soportar 
esfuerzos de 8500 RPM en un esmeril que gira a 13000 RPM existe la probabilidad que el 
disco se reviente. 
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- Los discos para esmerilados, corte o pulido o desbaste no deben presentar, rajaduras o 
roturas en la superficie. 
- Los discos de desbaste se deben usar con ángulos de inclinación de 30° a 40°. 
- Los discos de corte o trozado se deben usar siempre a 90°. 
- Al realizar el corte no se debe realizar presión, ladearse ni oscilar el disco. 
- No frenar los discos de corte en marcha por inercia ejerciendo una presión lateral. 
- Esta estrictamente prohibido usar el esmeril angular sin guarda incorporado (caperuza 
protectora). 
- Todo esmeril angular deberá tener incorporado a su cuerpo una placa identificadora 
destacando voltaje, amperaje, numero de revoluciones por minuto y frecuencia. 
 
 
TRABAJOS EN CALIENTE EN ALTURA: 
 
- Para realizar trabajos en caliente en altura se deberá llevar primero una charla de 
identificación y evaluación de riesgos. 
- Se deberá señalizar el área totalmente para evitar que algún trabajador pueda sufrir alguna 
lesión por las partículas incandescentes de la soldadura, chispa del esmerilado, etc. 
- De preferencia de ser necesario se deberá colocar mantas ignifugas. 
- Se deberá alejar todo material o cubrirlo que puede resultar inflamable o pueda dañarse. 
- Deberá haber un vigía en la parte superior con el EPP igual al del soldador o esmerilador 
con un extintor de 6 kg como mínimo igualmente en la parte baja. 
-  De preferencia deberá amarrar con driza las herramientas o equipos que pudieran caer de 
altura causando algún daño material o personal (procedimiento trabajos en altura). 
- Para trabajos en caliente en altura se deberá usar arnés con línea de sujeción de cable 
acerado, encima una casaca de material ignífugo para cubrir y proteger el arnés y el resto 
del EPP especifico. 
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Establecer requisitos mínimos para el almacenamiento, uso y manipulación de productos 
químicos y sustancias peligrosas en grandes y pequeñas cantidades en condiciones seguras. 
ALCANCE. 
 
Este Estándar se aplica a la empresa CAMI EIRL cuando, almacenen o utilicen productos 
químicos u otras sustancias peligrosas dentro del ámbito de las instalaciones de la oba, el 
mismo deberá ser cumplido por todos los trabajadores de la empresa. 




3.1-SUPERVISOR DE SEGURIDAD. 
 
Velar por que el personal de la Empresa que administra y manipula conozca y cumplan el 
presente estándar. 
Verificar que en las Áreas que administran y manipulen materiales peligrosos cumpla con 
las recomendaciones de las Hojas de Seguridad del Material a manipularse así como las 
normativas legales nacionales para almacenaje y transporte de productos químicos y 
sustancias peligrosas. 
Establecer, cumplir y hacer cumplir el presente estándar. 
 
Llevar un registro de todos los productos químicos usados y sus respectivas MSDS. 
 
Realizar inspecciones periódicas para verificar que los materiales y químicos peligrosos 
sean transportados, almacenados, usados, y etiquetados debidamente en el lugar de trabajo. 
Capacitar a todos sus trabajadores que usarán sustancias peligrosas, en los riesgos que 
tienen, la forma de uso seguro de la misma y los equipos de protección que deben usar para 
su manipulación. 
3.2 SUPERVISOR O JEFE DE ÁREA. 
 
Velar por que el personal de su Área que administra y manipula Materiales Peligrosos 
conozca y cumplan el presente estándar. 
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Verificar que en las Áreas que administra, se manipulen materiales peligrosos cumpliendo 
siempre con las recomendaciones de las Hojas de Seguridad del Material a manipularse 
teniendo en cuenta la Seguridad, Salud y el Ambiente, así como las normativas legales 
nacionales para almacenaje y transporte de productos químicos y sustancias peligrosas. 
Realizar inspecciones periódicas para verificar que los colaboradores transporten, 
almacenen y manipulen, debidamente los Materiales y sustancias peligrosas en el lugar de 
trabajo. 
Cualquier duda o desconocimiento sobre algún riesgo sobre Materiales Peligrosos lo 




Utilizar los productos químicos en forma segura y de acuerdo a lo indicado en las MSDS. 
Participar en las capacitaciones. 




 Envase: Cualquier tipo de almacenamiento con una capacidad menor o igual a 210 
litros (± 57 galones). 
 Hoja de Seguridad de Materiales Peligrosos: Conocida en inglés como “Material 
Safety Data Sheet (MSDS)". Es la información, legible, escrita o impresa de los 
peligros y demás información importante acerca del material peligroso. 
 Material Peligroso: Abarca a todos los materiales que representen un peligro físico 
o a la salud. 
 El número registrado CAS: Es una identificación numérica única para compuestos 
químicos, polímeros, secuencias biológicas, preparados y aleaciones. Chemical 
Abstracts Service (CAS). 
 Peligro a la salud: Producto del cual se tiene evidencia significativa de causar 
enfermedad aguda o crónica por exposición al mismo. Incluye: carcinógenos, 
tóxicos, irritantes, corrosivos, alergénicos y cualquier agente que produzca daño a 
cualquier parte del cuerpo humano. 
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5. NORMAS GENERALES. 
 
• El personal que utiliza materiales y químicos peligrosos, debe utilizar el Equipo de 
Protección Individual (EPI) de acuerdo a las recomendaciones entregadas por el 
fabricante en la MSDS u Hoja de Seguridad del Producto. 
• El personal que trabaje con materiales y químicos peligrosos, debe tener en todo 
momento acceso a las hojas de seguridad(MSDS). 
• El personal que trabaje con materiales y químicos peligrosos debe revisar las MSDS 
antes de manipular cualquier productoquímico. 
• Deberán disponerse de cartillas para emergencias para los productos utilizados en los 
que se deberá consignar los teléfonos de emergencia y las primeras medidas a tomar en 
el caso de una emergencia relacionada eseproducto. 
• Se deberán desarrollar planes para la atención y manejo de emergencias derivadas de 
accidentes causados por materiales y químicospeligrosos 
• Todo trabajador deberá asearse después de usar productos químicos, no deberá usar 
productos químicos o solventes para estalabor. 
• Todo trabajador debe respetar estrictamente las recomendaciones y restricciones de uso 
dadas por el fabricante para su transporte, almacenamiento yuso. 
5.1 HOJAS DE SEGURIDAD. 
 
• Cada uno de los Productos Químicos que ingresen a la obra deberán traer 
consigo MSDS entregada por el fabricante. Esta Hoja de datos de Seguridad 
deberá ser entregada a la Gerencia de Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad) 
quienes procederán a evaluar el producto y decidirán si procede la autorización 
de uso. 
• Ningún producto químico sin MSDS, podrá ingresar a la obra. 
• Copias de las MSDS deberán quedar archivadas en: 
 Lugar de Almacenamiento o Manipulación del Producto 
 Cualquier trabajador que quiera consultar la MSDS de una sustancia, tendrá 
libre acceso a la misma. 
5.2 ETIQUETADO 
 
 Los productos químicos a utilizar deberán venir con etiquetasapropiadas. 
 Si se transfiere un producto químico a un envase secundario o diferente, también 
deben tener las etiquetas y/o placasadecuadas. 
 Las etiquetas deben: 
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 Identificar el material o químico peligroso, 
 Advertir cualquier peligro específico, 
 Proporcionar controles básicos que habrán de seguirse al manipular el 
material químico peligroso. 
 Las etiquetas de los fabricantes no deben ser retiradas, ni moverse o cubrirse de los 
recipientes o contenedores. 
5.3 TRANSPORTE 
 
 Además se deberá usar el rombo de peligro de la norma NFPA. 
 
 Para los envases se utilizará rótulos en todos loslados. 
 
 Cualquier equipo o vehículo usado para el transporte de materiales y químicos 
peligrosos deberá ser inspeccionado periódicamente y mantenido en buen estado de 
funcionamiento ydisponibilidad. 
 Todos los conductores de vehículos que transportan materiales y químicos 
peligrosos deberán recibir entrenamientoapropiado. 
 Todo vehículo que entrega o recibe materiales peligrosos debe tener los permisos 
del caso. 
 Se deberá contar con un kit de contención de derrames y material de respuesta a 
emergencias en el vehículo utilizado para transportar materiales y químicos 
peligrosos. 
5. 4 ALMACENAMIENTO 
 
 Los materiales y químicos peligrosos deben ser almacenados de acuerdo a lo 
indicado en sus respectivas Hojas de Seguridad MSDS con arreglo de la 
Legislación Nacional y las normasindustriales. 
 Las áreas de almacenamiento de materiales y químicos peligrosos, incluyendo 
instalaciones de almacenamiento permanentes o provisionales en el emplazamiento 
de la obra deberán ser inspeccionadas continuamente, El personal a cargo será 
responsable del mantenimiento de sus áreas dealmacenamiento. 
 Todas las áreas de almacenamiento deben estar claramente delimitadas y 
señalizadas. 
 Todos los materiales y químicos peligrosos deben ser almacenados de acuerdo con 
sus características de compatibilidad y requisitos físicos (aislamiento, ventilación, 
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condiciones climáticas, espaciado correcto, etc.). Materiales incompatibles 
deberán ser separados. 
 Antes de aceptar cualquier material o químico peligroso para su almacenamiento, 
se debe verificar la integridad delenvase. 
 Cualquier recipiente dañado que comprometa la integridad del material, la 
seguridad de los trabajadores, y causen derrames, debe ser tratado de acuerdo al 
plan de emergencia, se deberá notificar al proveedor ytransportista. 
 Las áreas de almacenamiento deben proteger a los materiales y químicos 
peligrosos del clima, de la exposición directa del sol o cualquier otro agente que 
pueda afectar su integridad. 
 Las áreas de almacenamiento deben ser accesibles para emergencia, estar 
ventiladas y estar marcadas con rombos de la NFPA. 
 Se deberá colocar rombos de la NFPA en dos paredes exteriores de las instalaciones 
de almacenamiento, el acceso principal y otras áreas visibles. El número y 
ubicaciones de las placas se basarán en las pautas de la norma NFPA 704 para 
respuesta a emergencias. 
 Todas las instalaciones de almacenamiento de materiales y químicos peligrosos 
deberán usarse exclusivamente para ese propósito. No se permitirá el 
almacenamiento de otrosmateriales. 
 Los recipientes usados deberán ser reciclados o eliminados. Los recipientes vacíos 
para reciclaje deberían ser etiquetados como “vacíos”. Todos los recipientes usados 
deberían ser almacenados en áreas previamente designadas hasta su eliminación 
final o reciclaje. Sólo se reciclaran envases que hayan sido sometidos a un proceso 
de neutralización del producto que contenía. Se deberá tener cuidado de no mezclar 
materiales incompatibles aunque sean considerados“vacíos”. 
5.5 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 
 Los empleados deben recibir información y entrenamiento en el manejo de los 
materiales peligrosos utilizados en su área detrabajo. 
 La supervisión es la responsable del adiestramiento en el sitio de trabajo y de 
asegurarse de que todo el personal que trabaje con materiales peligrosos reciba el 
adiestramiento adecuado. 
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 El adiestramiento debe documentarse, el registro deberá incluir fecha, lugar y 
contenido de la sesión de adiestramiento, al igual que los nombres del instructor y 
los empleados participantes. Los registros de capacitación se mantendrán en 
unidades receptoras y proveedoras 
 La capacitación deberá incluir losiguiente: 
 
- Sistema de Comunicación de Peligros y la Información sobre Materiales 
Peligrosos. 
 
- La ubicación y uso de losMSDS. 
- La ubicación de los materiales peligrosos en los sitios de trabajo y cuáles son 
los peligros específicos. 
 
- Los peligros físicos y a la salud asociados con la exposición a tipos específicos 
de materiales peligrosos en el sitio detrabajo. 
 
- Métodos utilizados para detectar la presencia o escape de una sustancia química 
peligrosa en el sitio detrabajo. 
 
- Las prácticas seguras en los sitios de trabajo, precauciones y equipo necesario 
para proteger al empleado. 
 
- Los procedimientos correctos para manejar situaciones de urgencia y 
disposición de desechos. 
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8.4. PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS. 
OBJETIVO Y ALCANCE 
Establecer las condiciones de seguridad para proteger a personal de CAMI EIRL, de 
posibles accidentes de  trabajo  asociados  con  la  realización  de  excavaciones  y  zanjas, 
tales como derrumbes, caída de personas o equipos, contacto con líneas aéreas y contacto 
con líneas de servicios enterradas, con el fin de mantener en todo momento las condiciones 
de seguridad adecuadas durante la realización de trabajos de excavación. 
 
GENERALIDADES 
• Se requiere de Permiso de Trabajo en excavaciones superiores a los 1.5 m de 
profundidad vertical medida desde el nivel 0 hasta el nivel más bajo (en caso se use 
banquetas). 
• Antes de iniciar las excavaciones se eliminarán todos los objetos que puedan 
desplomarse y que constituyen peligro para los trabajadores, tales como; árboles, 
rocas, rellenos, etcétera. 
• Determinar si hay fuentes cercanas de humos o vapores 
peligrosos. 
• Evaluar la cercanía de los cables  eléctricos  o  líneas  aéreas  de  cualquier tipo.  Si  la 
excavación debe realizarse a menos de 3 m de ellas, deberán ser desenergizadas y 
bloqueadas. 
• Si la profundidad de las excavaciones va a ser mayor de 2 m., se  requiere  contar  con 
el estudio de mecánica de suelos que contenga  las  recomendaciones  del proceso 
constructivo y que estén refrendadas por un ingeniero civilcolegiado. 
• Se deberá prevenir los peligros de caída de materiales u objetos, o de irrupción de agua 
en la excavación; o en zonas que modifiquen el grado de humedad de los taludes de la 
excavación. 
• Cuando sea necesario instalar tuberías o equipos dentro de la zanja, estará prohibida la 
permanencia de personal obrero bajo la vertical del equipo o tubería a instalarse. 
• En los momentos de nivelación y compactación del terreno, el equipo de colocación 
del material del relleno, trabajará a una distancia no menor de 20 m de la zona que se 
esté nivelando o compactando. 
• Antes de iniciar la  excavación en  terrenos  saturados, se  requerirá de  un  estudio  de 
mecánica de suelos, en el que se establezca las características del suelo, que 
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permitan determinar la magnitud de los empujes a los que estarán sometidos los muros 
de sostenimiento definitivo o las ataguías provisionales, durante la construcción. 
• Antes de iniciar la excavación se contará con el diseño, debidamente avalado 
por el profesional responsable, de por lomenos: 
- Sistema de bombeo y líneas de evacuación de agua para mantener en 
condiciones adecuadas de trabajo las zonas excavadas. 
- Sistema de protección a usarse durante laexcavación. 
 
 
• Todos los trabajadores involucrados en trabajos de excavación en áreas cercanas a 
tráfico de vehículos usarán chalecos reflectantes. 





• Capacitación: Se deberá contar con un sistema para asegurar que los empleados 
están capacitados y equipados para realizar su trabajo según los procedimientos de 
trabajo aplicables, con lo que se minimiza la exposición a los peligros. Este sistema 
asegurará también que la comprensión y capacidad de los empleados en este tema 
ha sido evaluada. Deberá existir un proceso de inducción para empleados y 
contratistas nuevos. Se deberá evaluar el conocimiento y la conciencia de las 
personas en este tema. Como parte de sus actividades de entrenamiento, todo el 
personal que trabaje en zanjas y excavaciones deberá conocer el procedimiento  de 
emergencia, ya que existe la posibilidad de que ocurra una inundación, un derrumbe 
de tierra y una atmósfera peligrosa. 
• Inspecciones: Toda excavación deberá ser inspeccionada por una persona 
competente y perita en estabilidad de excavaciones. Las inspecciones deberán ser: 
diarias; después de cualquier evento que pudiese haber afectado la resistencia o 
estabilidad de la excavación; y después de cualquier caída accidental de roca, tierra 
u otro material. Se vigilará regularmente. 
• Personas Golpeadas por Equipos: Mantener a las personas separadas de los 
equipos móviles, tales como las máquinas excavadoras. Cada equipo de maquinaria 
pesada debe contar con un vigía. 
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3.2. Área de Trabajo 
 
 
• Instalaciones subterráneas existentes:  tales  como  las  de  alcantarillado,  agua, 
combustible, cables eléctricos o líneas de telecomunicaciones deberán ser 
identificadas e indicadas claramente en un plano o dibujo, antes de comenzar 
cualquier trabajo. 
• Las instalaciones subterráneas se deberán identificar mediante excavación manual 
con el fin de ubicar la posición exacta antes de comenzar cualquier excavación 
mecánica. Se puede utilizar una técnica de detección sónica o de otro tipo sólo 
como ayuda. 
• No se realizarán excavaciones mecánicas dentro de un rango de un metro en ningún 
servicio paralelo, sin previa aprobación. 
• Acceso: Disponer de escaleras u otros métodos seguros para tener acceso hacia 
dentro o fuera de la excavación al menos cada 20 m. Dichas escaleras deberán 
sobresalir por lo menos (1,00 m) sobre la superficie del terreno y deberán sujetarse 
para evitar movimientos. 
• Señalización: Coloque letreros alertando sobre los peligros: “CUIDADO 
EXCAVACION”; “PELIGRO NO SE ACERQUE”; “AREA DE TRABAJO- 
SOLO PERSONAL AUTORIZADO”. 
Cerque todo el perímetro de la excavación con mallas, cinta amarilla o roja, 
colocando material reflectivo cada 5 mts. La cinta perimetral debe colocarse a una 
altura no menor de0.55 mts ni mayor de 0.70 mts. Respecto al piso. 
• Taludes:  una pendiente artificial o natural que evita la caída de material dentro  de 
las zanjas o excavaciones. Para CAMI EIRL, el ángulo máximo de talud será de 53°. 
• Inclinar el talud (pared, cara) de la excavación, un ángulo con respecto a la 
horizontal que no exceda el ángulo de reposo del suelo que loconforma. 
 
En terrenos cuyo ángulo de deslizamiento no permita la estabilidad de la zanja, se 






D: distancia de seguridad para la colocación del material que se extrae de la 
excavación. 
 
L: distancia de seguridad para ubicación de personas/materiales, operación de 
equipos, ó circulación/estacionamiento de vehículos cerca de las excavaciones. 
Cuando no sea posible mantener las distancias de seguridad (D ó L), se 
deberá entibar las paredes de la excavación, aun cuando no ingrese personal 
dentro de la misma. 
• Atmósferas Peligrosas: Se deberá seguir un procedimiento de monitoreo de aire 
cuando se requiera, si llega a surgir o se prevé que surja  una  atmósfera  peligrosa. 
Se deberá aplicar un procedimiento de entrada a espacios confinados cuando 
corresponda. No se realizarán actividades de excavación con equipo de combustión 
interna ya que esto puede producir una reducción del oxígeno o se pueden 
concentrar gases tóxicos en el lugar. 
• Acumulación de Agua: Se debe evitar la acumulación de agua cuando  se 
trabaje en excavaciones, utilizando algún medio de desvío, bombeo, evacuación o 
protección. No se realizarán actividades en la zanja cuando ocurra una 
acumulación de agua debido a las condiciones climáticas o el “efecto ebullición” 
de los depósitos de agua subterráneos. 
• Derrumbe en Excavación: Prevenir que los lados y extremos colapsen, 
ataludándolos a un ángulo seguro o sosteniéndolos con tablas, planchas o con 
algún sistema de soporte. Cualquier excavación en la que exista riesgo de 
colapso o sea de al menos 1.5 m. de profundidad será entibada, a menos que una 
persona perita y calificada haya evaluado los lados e indique que estos se pueden 
mantener por sí solos. 
• Carga Cerca de los Lados: Asegurar que cualquier equipo pesado, el material 
excavado o cualquier otra carga no estén cerca del área excavada, en una posición 
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en la que exista riesgo de que colapsen los lados o de que los materiales puedan 
caer en la excavación. 
• Socavaciones Cerca de Estructuras o Andamios: Decidir si la estructura 
necesita soporte temporal antes de que comience la excavación. Un ingeniero 
estructural inspeccionará los cimientos de la edificación. 
 
3.3. Equipos de Protección Personal y Colectivo 
• Personas y Vehículos que Caigan a Excavaciones: Tomar medidas para impedir 
que las personas caigan a las excavaciones, instalando barreras sólidas a una altura 
mínima de 1.20 cm, por ejemplo, barandillas y rodapiés, entre la persona y la 
posible causa de peligro. Se dispondrá de parachoques de madera o tierra en los 
lugares donde exista el riesgo de que caigan vehículos o equipos en las 
excavaciones. Un ingeniero civil calificado deberá evaluar el tránsito de equipo 
pesado cerca de las zanjas, ya que esto puede causar vibración y que la tierra 
colapse y caiga dentro de la zanja. 
• Cruce en Superficie: Se debe disuadir a todo el personal, los vehículos y equipo 
móvil de cruzar las zanjas. Sólo si fuese necesario, excepcionalmente se debe 
permitir que pasen a través de pasarelas o puentes diseñados bajo los estándares de 
ingeniería y seguridad. 
 
3.4. Equipos para Excavaciones y Zanjas 
• Inspección de Equipos, todo equipo Mecánico a combustible o eléctrico 
debe ser inspeccionado diariamente. 
• Humo, no sitúe motores a petróleo o diésel en, o cerca del borde de una 
excavación a menos que el humo pueda ser canalizado hacia afuera o que el área 
pueda ventilase. 
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8.5 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS CON ENERGÍA ELÉCTRICA. 
OBJETIVO. 
Establecer los requisitos mínimos para reducir los riesgos cuando se tenga que realizar 
trabajos en circuitos energizados o cerca de estos. 
ALCANCE. 
 
Este estándar se aplica a todas las áreas de trabajo y deberá ser cumplido por todos los 
trabajadores dentro del ámbito de la obra. 




3.1- SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO. 
 
Verificar que el Responsable del Trabajo esté capacitado para efectuar el trabajo 
como tal y que se dé el pleno cumplimiento a las exigencias de Seguridad. 
Acompañar al responsable del trabajo durante la inspección inicial del lugar de 
trabajo, a fin de identificar los peligros y riesgos que se presentan en el área o 
equipo y tomar las medidas de seguridad para eliminar riesgos. 
Revisar y asegurarse del entendimiento del procedimiento, estar seguro de su 
vigencia, operatividad en base a los riesgos y conocimiento por parte de las 
personas que realizarán el trabajo. 
Se asegurará que todos los trabajadores tengan entrenamiento adecuado y cuenten 




No desempañar labores para las que no está calificado. 
 
Usar correctamente el equipo y asegurarse de que sea el correcto 
 
Comunicar al Responsable del trabajo, cualquier peligro que pudiera ser 
identificado. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y HERRAMIENTAS 
 
 Los colaboradores que estén trabajando en áreas donde existan peligros eléctricos 
potenciales serán provistos con, y utilizarán, equipo de protección personal contra 
la electricidad que sea apropiado para las partes especificas del cuerpo a ser 
protegidas y para el trabajo a ser realizado. 
 Los requisitos para el equipo de protección personal están determinados por los 
voltajes y las corrientes de cortocircuito presentes en función del riesgo al cual 
estará expuesto el personal. Los empleados deberán asegurarse de utilizar equipo 
cuya clasificación sea adecuada o superior para el voltaje a cual se expondrán. 
 Equipo protector será mantenido en una condición segura y confiable y será 
periódicamente inspeccionado o probado. 
 Si la capacidad aislante del equipo protector pueda estar sujeta a daños durante su 
uso, el material aislante deberá ser protegido. 
 Los colaboradores deberán utilizar cascos no conductivos certificados en todo 
momento cuando exista el peligro de sufrir una lesión, un contacto eléctrico 
accidental a la cabeza, y/o cuando lo requiera el supervisor. 
 Los colaboradores utilizarán equipo protector certificado para los ojos o cara 
donde sea que exista un peligro de lastimarse los ojos o cara debido al destellos 
de energía y/u objetos voladores resultantes de una explosión eléctrica producto 
de un arco eléctrico. 
 Cuando el trabajo será realizado a una menor distancia que la distancia segura para 
minimizar el riesgo asociado al destello producido por un arco eléctrico, se deberá 
realizar un análisis del riesgo para determinar el uso de la ropa protectora 
resistente a las llamas y el equipo de protección personal. 
 Todos los equipos de protección personal para protección eléctrica deben ser 
aprobados por el Supervisor de Seguridad y contar con la Certificación de Norma 
y ser sometidos a pruebas 
 Todos los equipos de protección personal que no pasen la prueba serán devueltos 
o se destruirán inmediatamente. 
 Cuando no se disponga de los medios para hacer las pruebas, se utilizará como 
evidencia de esta el certificado del fabricante y/o distribuidor. 
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 Todas las personas que trabajen en circuitos de 600 voltios o mayores deben usar 
los guantes apropiados de protección con guantes de cuero de protección. 
 Los guantes de caucho para protección eléctrica se usarán sólo para los fines 
destinados, no deben usarse para manejo de solventes. Cualquier daño notado por 
algún usuario debe ser considerado y no deben usarse si puede afectar su 
integridad y protección. 
 Los guantes dieléctricos de protección, deben inspeccionarse visualmente por 
rajaduras, roturas, perforaciones, golpes, y se les debe hacer una verificación de 
aire previo al uso. Si se encuentran defectos, los guantes deben enviarse para 
verificación por el Supervisor de Seguridad y Supervisor de Mantenimiento para 
ser probados. 
 Todos los guantes de caucho para protección eléctrica, cuando no estén en uso, 
deben almacenarse dentro de una bolsa plástica en un recipiente, o contenedor 
apropiado para dicho propósito y colocado en un lugar que impida daños a los 
guantes. 
 Otros equipos protectores de caucho, tales como tapetes, deben ser inspeccionados 
visualmente por rajaduras, roturas, perforaciones, golpes, previo a su uso. 
 Si se encuentran defectos, los equipos protectores deben devolverse al Supervisor 
de Seguridad para ser evaluados. 
 Todos los equipos protectores de caucho deberán ser probados con una frecuencia 
no menor de 6 meses para verificar su integridad y propiedades aislantes. 
 Se deberá mantener un registro de cuándo fueron puestos en servicio los equipos 
de protección personal y cuándo es su próxima fecha de prueba 
 Cuando se esté trabajando cerca de conductores expuestos energizados o partes de 
circuitos, cada empleado usará herramientas aisladas o equipo de manipulación si 
la herramienta o equipo de manipulación pueda hacer contacto con tales 
conductores o partes. Si la capacidad aislante de la herramienta aislada o el equipo 
de manipulación está sujeta a daño, se tomarán las medidas necesarias para 
protegerlas. 
 Las sogas y líneas de mano utilizadas cerca de partes expuestas energizadas serán 
de material no conductor. 
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 Escudos protectores, barreras protectoras, o material aislante será usado para 
proteger a cada colaborador de choques eléctricos, quemaduras u otras lesiones 
relacionadas con la electricidad mientras que el colaborador esté trabajando cerca 
de partes expuestas energizadas que puedan ser accidentalmente contactadas o 
donde un calentamiento o un arco eléctrico peligroso pueda ocurrir. 
 Cuando partes energizadas normalmente encerradas estén expuestas por 
mantenimiento o reparación, estas serán protegidas para evitar que las personas 
no calificadas hagan contacto con las partes energizadas. 
5 DEFINICIONES 
 
 Trabajos Eléctricos Peligrosos: Un trabajo que involucra equipo eléctrico 
energizado por arriba de 50 voltios AC con respecto a tierra ó 100 voltios dc del 
positivo (+) al negativo (-). 
 Energía de Alto-Nivel: Es una condición que expone a los trabajadores a 
quemaduras de arco. Todos los trabajos en equipos de distribución eléctrica 
operando a voltajes mayores de 600 voltios, son clasificados como energía de alto 
nivel. 
 Voltaje de Alto Nivel: Es una condición que expone o tiene la capacidad de 
exponer potencialmente a los trabajadores a shock por voltajes mayores a 125 
Voltios, en AC o DC. 
 Trabajo en circuitos energizados: Trabajo realizado en componentes 
energizados expuestos (que involucre el contacto directo o mediante herramientas 
o materiales) o lo suficientemente cerca de ellos, como para estar expuesto a 
cualquier peligro presente. 
 Barrera de Aislamiento/ Dispositivo de Aislamiento: Es un objeto que provee 
separación física y aislamiento eléctrico entre los componentes energizados y las 
personas que están realizando el trabajo; o que proporcionan una protección física 
del equipo con respecto a la actividad de trabajo. 
 Puesta a tierra: Camino conductivo permanente y continuo con capacidad 
suficiente para conducir a tierra cualquier corriente de falla probable que le sea 
impuesta por diseño, de impedancia suficientemente baja para limitar la elevación 
de tensión sobre el terreno y facilitar. 
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 Trabajo en la Cercanías: Consiste en trabajar en donde las distancias de 
aproximación son menores que las distancias mínimas seguras de aproximación. 
 Tensión a tierra: En circuitos conectados a tierra, es la tensión entre una parte 
viva no puesta a tierra y una parte conectada a tierra, o en circuitos no conectados 
a tierra, es la mayor tensión existente en el circuito. 
 Tensión de un circuito: Es la mayor tensión efectiva entre dos conductores de un 
circuito dado. 
 Tensión: Es la fuerza electromotriz o diferencia de potencial expresada en voltios. 
Para los propósitos de este procedimiento, la referencia de voltaje para corriente 
alterna es una fase a tierra y para corriente continua es el positivo (+) a negativo 
(-). 




6.1. TRABAJO EN O CERCA DE PARTES ENERGIZADAS EXPUESTAS 
 Solamente personas calificadas y experimentadas (Electricistas autorizados) 
pueden trabajar en partes de circuitos o equipos que no han sido desenergizados. 
 Estas personas serán capaces de trabajar de forma segura en circuitos energizados 
y estarán familiarizados con el uso apropiado de técnicas especiales de precaución, 
equipo de protección personal, materiales aislantes o protectores y herramientas 
con aislamiento. 
 Si las partes energizadas expuestas no están desenergizadas (por razones de 
incremento o riesgo adicional o impracticabilidad del diseño del equipo), otros 
procedimientos de trabajo relacionados a seguridad serán usados para proteger a 
los empleados que puedan estar expuestos a peligros eléctricos involucrados. 
 Los procedimientos para trabajo en equipo energizado deberán ser diseñados para 
proteger a los empleados contra el contacto directo con partes de circuitos 
energizados con cualquier parte del cuerpo o indirectamente a través de cualquier 
otro objeto conductor. 
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 Los procedimientos de trabajo utilizados serán apropiados para las condiciones 
bajo las cuales el trabajo es realizado y para el nivel de voltaje de los conductores 
eléctricos o partes de circuitos expuestos. 
 Bajo Ninguna circunstancia deberá ser permitido que una persona realice un 
trabajo en circuitos eléctricos energizados sola. 
 En cada equipo de trabajo deberá haber por lo menos un trabajador entrenado en 
primeros auxilios y RCP y estará ubicado de tal manera y a tal distancia que podrá 
atender una emergencia en por lo menos 4 minutos. Cuando sólo un trabajador del 
equipo este entrenado en tales técnicas, el mismo no manipulará ni realizará 
trabajos directamente en las partes energizadas. 
 Los trabajadores no deben entrar en espacios que contengan partes energizadas 
expuestas o trabajar en partes energizadas expuestas, a menos que; se brinde 
iluminación adecuada que permita a los trabajadores realizar en forma segura el 
trabajo. La iluminación es estos trabajos deberá estar entre 300 y 500 Lux. 
 Donde la falta de iluminación o una obstrucción imposibilite la observación del 
trabajo a ser realizado, los trabajadores no deben realizar el trabajo cerca de partes 
energizadas expuestas. Los trabajadores no deben acceder ciegamente a áreas las 
cuales pueden contener partes energizadas. 
 Los materiales y equipo conductivo que estén en contacto con cualquier parte del 
cuerpo del trabajador; deberán ser manejados de manera tal que eviten entrar en 
contacto con las partes de circuitos o conductores energizados expuestos. 
 Prendas conductoras de joyería y ropa (tales como reloj de brazalete, brazaletes, 
anillos, llaveros, collares, prendas metálicas, ropa con tela conductora o cascos 
metálicos) están prohibidas para trabajos en circuitos energizados. 
 Prendas y accesorios de materiales sintéticos (rayón, poliéster, acetato, dracón y 
otros, en combinaciones entre sí o con algodón) que puedan incendiarse y/o 
derretirse como consecuencia de un arco eléctrico no deberán ser utilizadas en 
trabajos en circuitos energizados. 
 Cuando se trabaje en un espacio limitado tal como un buzón de registro o una 
cámara que contiene partes energizadas expuestas, el trabajador deberá utilizar 
cubiertas protectoras, acordonados de protección o material aislante cuando sea 
necesario para evitar un contacto inadvertido con estas partes. Las puertas, paneles 
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con bisagra, y similares deberán ser asegurados para evitar que oscilen hacia el 
trabajador y causar que el trabajador entre en contacto con las partes energizadas 
expuestas. 
 Los instrumentos y equipo de prueba y sus accesorios deberán tener la 
clasificación para los circuitos y equipos a los cuales serán conectados y deberán 
ser diseñados para el ambiente en el cual serán utilizados. 
6.2. DISTANCIAS DE TRABAJO SEGURO 
 El personal calificado no podrá aproximarse o tomar ningún objeto conductor más 
cerca a las partes energizadas que lo establecido por los límites de aproximación 
a partes energizadas ( Ver anexo 1) a menos que: 
 La persona calificada este aislada o protegida de las partes energizadas y 
las partes no aisladas del cuerpo de la persona calificada no entren dentro 
de la distancia mínima de aproximación. 
 Las partes energizadas estén aisladas de la persona calificada y de 
cualquier otro objeto conductivo a un potencial diferente. 
 La persona calificada está aislada de cualquier otro objeto conductor 
durante el trabajo energizado a mano desnuda. 
6.3. DEMARCACIÓN DE ÁREAS 
 Carteles de seguridad, símbolos de seguridad, encintado del área o etiquetas serán 
utilizados cuando sea necesario para advertir a los trabajadores acerca de los 
peligros eléctricos que pueden ponerlos en riesgo. 
 Acordonados no conductivos, tienen que ser utilizados en conjunción con los 
carteles de seguridad donde sean necesarios, para evitar o limitar el acceso del 
trabajador hacia áreas de trabajo exponiendo a los trabajadores a partes de circuito 
o conductores energizados no aislados. 
 Si los carteles y acordonados no proporcionan suficiente advertencia y protección 
de los riesgos eléctricos, un vigía deberá ser apostado para que advierta y proteja 
a los trabajadores. 
6.4. COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
 En la colocación de dispositivos de protección en líneas o aparatos, el conductor 
o aparato más cercano al trabajador deberá ser primero cubierto, a continuación 
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el conductor o aparato más cercano al anterior. Este procedimiento deberá 
continuar hasta que todos los conductores o aparatos sean cubiertos. 
 Todos los dispositivos de protección que sean colocados en los conductores o 
aparatos para proteger a los trabajadores deberán ser dejados en su lugar hasta que 
todo el trabajo sea terminado. 
 Cuando se retiren dispositivos de protección, éstos deberán ser retirados primero 
del conductor o aparato más lejano con respecto al trabajador, dejando aquellos 
más cercanos al trabajador para ser retirados al final. 
 Los trabajadores deberán evitar tocar o apoyarse contra los dispositivos de 
protección que cubren aparatos o líneas energizadas. 
 Todos los dispositivos de protección deberán ser fijados en forma segura, cuando 
sea necesario para evitar que se deslicen de su lugar. 
 Las barreras y cubiertas de línea aisladas deberán ser provistas con cordones y 
asas apropiadas para permitir que sean instaladas y retiradas en forma segura. 
 Cuando los trabajadores estén trabajando en un equipo que haya sido 
desenergizado y que está en la proximidad de equipo que se encuentra aún 
energizado, deberán ser montadas barreras temporales, para marcar los límites 
dentro de los cuales el trabajo se está haciendo. 
6.5. CABLES A TIERRA 
 
 La presencia de un cable de tierra, u otro aparato aterrado en el área primaria; 
puede ser peligroso para un trabajador mientras está trabajando en equipo 
energizado. Bajo estas circunstancias, los trabajadores deberán aislarse a sí 
mismos o utilizar equipo de protección apropiado u otro dispositivo de protección 
para cubrir tales conductores u aparatos. 
 Los trabajadores deberán evitar abrir los cables o neutros aterrados sin puentear 
primero la sección que debe ser abierta con un puente apropiado. 
 Cuando el trabajo tiene que ser hecho en la malla de aterramiento de una 
subestación energizada, los trabajadores deberán evitar abrir los cables de la malla 
sin puentear primero la sección que debe ser abierta con un puente apropiado. 
106  
6.6. INSTALACIÓN Y RETIRO DE PUENTES 
 Los trabajadores deberán evitar colocarse a sí mismos en serie con un circuito 
eléctrico. Puentes mecánicos o pértigas aprobados pueden ser utilizados mientras 
se hagan estas conexiones. 
 Los trabajadores deberán evitar abrir o conectar los puentes o conductores 
(incluyendo neutros) a mano cuando exista la posibilidad de crear un arco 
perjudicial a causa de una diferencia de potencial o una excesiva carga de 
corriente. (La instalación temporal de un dispositivo de interrupción de carga o un 
dispositivo de toma de carga podrá ser necesario en ciertas instancias). 
 Pértigas aprobadas deberán ser utilizadas para hacer conexiones en el primario del 
transformador y otras conexiones donde la posibilidad de falla del equipo o carga 
excesiva pueda causar un arco perjudicial. 
 Cuando tuviesen que ser instalados puentes temporales o permanentes; los cuales 
puentearán puentes energizados existentes, los interruptores, disyuntores etc.; 
deberán haberse tomando precaución extrema para evitar el cruce de fases. En 
áreas congestionadas, esto puede requerir la comunicación entre el trabajador que 
está haciendo la conexiones de los puentes y el supervisor, antes de hacer cada 
conexión. 
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9. PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS: 
 
Durante la etapa de construcción, la Empresa está obligado a la aplicación del 
Programa de contingencias, el mismo que contiene acciones que deben 
implementarse, si ocurriesen contingencias que no puedan ser controladas con 
simples medidas de mitigación. 
Según las características de todo proyecto del área de su emplazamiento, las 
contingencias más frecuentes que ocurren son los accidentes laborales. Para 
ello se deberá contar con las siguientes medidas: 
1.  Se deberá comunicar antes del inicio de la obra a los Centros de salud de 
las localidades más cercanas, para que estos estén preparados frente a 
cualquier accidente que pudiera ocurrir. 
2. Se instalará un sistema de alerta y mensajes, para auxiliar al personal o 
poblador que pueda ser afectado. El programa de Contingencias debe 
proteger a todo el ámbito de influencias directa del proyecto. 
 
Personal y equipamiento necesarios: 
 
a. Unidad de Contingencias, deberá contar con lo siguiente: 
- Personal capacitado en primeros auxilios. 
- Unidad móvil de desplazamiento rápido. 
- Equipo de telecomunicaciones. 
- Equipo de auxilios paramédicos. 
- Equipo contra incendios. 
- Disponibilidad de las unidades para movimiento de tierras. 
b. Implantación del Programa de Contingencias: 
c. La unidad de contingencias deberá instalarse desde el inicio de las 
actividades de construcción de la obra, cumpliendo con lo siguiente: 
- Capacitación del personal: todo personal que trabaje en la obra, deberá 
ser y estar capacitado para afrontar cualquier caso de riesgo 
identificado. En cada grupo de trabajo se designara a un encargado del 
programa de contingencias, quien estar a cargo de las labores iniciales 
de rescate o auxilio e informará a la central del tipo y magnitud del 
desastre. 
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- Unidad móvil de desplazamiento rápido: la Empresa designara entre 
sus unidades uno de los vehículos que integrara el equipo de 
contingencias, los mismos que además de cumplir sus actividades 
normales, estarán en condiciones de acudir inmediatamente al llamado 
de auxilio del personal y/o de los equipos de trabajo. 
- Estos vehículos deberán estar inscritos como tales, debiendo estar en 
condiciones adecuadas de funcionamiento: 
- En el caso de que alguna unidad móvil sufriera algún desperfecto, 
deberá ser reemplazada por otro vehículo en buen estado. 
- El sistema de comunicaciones de auxilios debe ser un sistema de alerta 
en tiempo real; es decir, los grupos de trabajo deben contar con 
unidades móviles de comunicación, que estarán comunicados con la 
unidad central de contingencias y esta, a su vez, con las unidades de 
auxilio. 
- Equipo de auxilios paramédicos: este equipo deberá contar con 
personal preparado en brindar atención de primeros auxilios, camillas, 
balones de oxígeno y medicinas. 
- Equipo contra incendios: estará compuesto por extintores de polvo 
químico, y estarán implementados en todas las unidades móviles de la 
obra, además las instalaciones auxiliares. 
- Este programa se aplicara durante todo el tiempo de demande la 
construcción de la obra proyectada y será la Empresa el responsable 
de su aplicación y el Supervisor de su control y seguimiento. 
Medición: 
El programa de Control de Contingencias será medido en forma Global, se 
evidenciará con los informes de avance mensual del programa, elaborado 
por el responsable de seguridad salud y medio ambiente, donde se 
definirán las unidades de contingencia, acciones de implantación y 
acciones de aplicación que pudieran haberse presentado en el mes. El 
indicado informe será aprobado por el Supervisor y se incluirá en el 
respaldo de avances de la valorización mensual de obra. 
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Una emergencia es una situación anormal y peligrosa que requiere una 
rápida acción para controlarlas, corregirla y retornar a una condición 
segura. 
Se debe hacer una evaluación de las principales emergencias que se pueden 
suscitar en el momento de la realización del trabajo. Las principales 
emergencias relacionadas con las actividades del proceso son: 
1. Emergencias médicas y lesiones. 
2. Incendios. 
3. Derrames 
4. Accidentes vehiculares. 
5. Desastres naturales (terremotos, inundaciones, otros). 
 
Responsabilidades: 
De la gerencia/ residente del proyecto: 
Lidera las actividades y procedimientos para la puesta en marcha del plan 
de emergencia. Asigna recursos para la capacitación y entrenamiento de 
las brigadas de emergencia. Designa responsabilidades en la puesta en 
marcha de los procedimientos de emergencia. 
Del representante de seguridad y salud: 
De las actividades y procedimientos de la puesta en marcha del plan de 
respuesta a emergencia. Desarrolla planes específicos para el tratamiento 
de cada uno de los desastres que se puedan presentar. Capacita al personal 
y a las brigadas de emergencia. 
Supervisores/ Capataces: 
 
Facilita los medios y recursos para el buen funcionamiento de los planes 
de emergencia. Capacitación al personal de sus respectivas áreas. 
Coordinador del estado de emergencia: 
Es la persona que se encuentra más cerca al estado de emergencia. Lidera 
y pone en marcha el plan de respuesta a emergencias. Activa las 
comunicaciones, moviliza a las brigadas designadas para cada plan. 
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EVALUACIÓN DEL GRADO DE EMERGENCIA 
 
Menor: 
La emergencia puede ser controlada a nivel de campo y con los recursos 
del área. 
No implica daños a la salud, la propiedad ni a los procesos. 
Moderado: La emergencia no puede ser controlado a nivel de campo y se 
necesita que la gerencia proporciones recursos más específicos, necesitan 
del apoyo de sistemas de emergencia, del gerente de construcción. Este tipo 
de emergencia implica daños a la salud propiedad y procesos. 
Mayor: La emergencia no puede ser controlada a nivel de campo y se 
necesita que la gerencia proporciones recursos más específicos, necesita 
del apoyo de sistemas de emergencia del gerente de construcción y del 




1. Gerencia general 
Nombre de la Persona: 
2. Residente de obra 
Nombre de la Persona: 
Procedimiento para respuesta a emergencia: 
 
1. Al haberse producido la emergencia active el sistema de respuesta a 
Emergencia. 
2. Haga una evaluación rápida del grado de emergencia, active las 
comunicaciones de acuerdo al resultado de la evaluación previa. 
3. Delegue responsabilidades entre los miembros de la brigada, active las 
comunicaciones de acuerdo al resultado de la evaluación previa. 
4. En caso de emergencia médica avalué la condición de los heridos para 
brindar una buena información a los centros médicos especializados. 
Brinde los primeros auxilios a la persona. 
5. Movilice rápida y efectivamente los recursos logísticos y humanos que 
tiene a la mano (vehículos, materiales, equipos, herramientas). 
6. En caso de una emergencia fuera ayudar a resolverla. 
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7. Una vez controlada la emergencia. Designe las acciones o planes para 
recuperar las condiciones normales y dar por terminada la situación. 
 
 













Fuente: Elaborado por el investigador. 
 
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
COORDINADOR DE EMERGENCIA 
 
 








EVALÚA (Menor, Moderada, 
Mayor) 
MOVILIZA AMBULANCIAS EQUIPOS 






 Página 1 
Presupuesto 
Cliente 
0301017 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVACORAZONES 
CONSORCIO HUALGAYOC 




Lugar CAJAMARCA - HUALGAYOC - HUALGAYOC    
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01 MODULO DE AULA DE INNOVACION + COCINA + COMEDOR + 2 AULAS + 
  
352,935.16 
 ESCALERA    
01.01 ESTRUCTURAS   130,064.83 
01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES   1,704.40 
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 x 3.60 m u 1.00 1,314.10 1,314.10 
01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 197.12 1.98 390.30 
01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   10,831.34 
01.01.02.01 CORTE Y NIVELACIÓN ENTERRENO NORMAL m2 39.42 3.06 120.63 
01.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS EN TERRENO NORMAL m3 71.07 34.96 2,484.61 
01.01.02.03 RELLENO COMPACTO CONMATERIAL PROPIO m3 27.46 20.32 557.99 
01.01.02.04 NIVELACIÓN Y AFIRMADO E=4" PARA PISOS Y VEREDAS m2 299.50 8.49 2,542.76 
01.01.02.05 AFIRMADO E= 0.25 M PARA MEJORAMIENTO DE BASE EN CIMENTACIÓN m2 58.47 67.59 3,951.99 
01.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 83.04 14.13 1,173.36 
01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   12,188.72 
01.01.03.01 CONCRETO 1:12 PARA SOLADOS m2 32.60 29.35 956.81 
01.01.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGÓN + 30% PIEDRA m3 13.84 196.98 2,726.20 
01.01.03.03 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 6.04 227.78 1,375.79 
01.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA m2 62.58 33.79 2,114.58 
 0.60 M    
01.01.03.05 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO - HORMIGÓN E=4" m2 112.50 26.52 2,983.50 
01.01.03.06 CANALETA DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 INC. ENCOFRADO m 28.80 70.55 2,031.84 
01.01.04 CONCRETO ARMADO    105,340.37 
01.01.04.01 ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN    17,303.88 
01.01.04.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 17.93 463.00 8,301.59 
01.01.04.01.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 380.30 4.13 1,570.64 
01.01.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN m2 51.55 45.48 2,344.49 
01.01.04.01.04 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2 m3 5.85 351.07 2,053.76 
01.01.04.01.05 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN kg 734.48 4.13 3,033.40 
01.01.04.02 COLUMNAS    24,785.79 
01.01.04.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 15.96 463.00 7,389.48 
01.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 164.24 43.92 7,213.42 
01.01.04.02.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 2,465.59 4.13 10,182.89 
01.01.04.03 VIGAS    30,747.97 
01.01.04.03.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 21.11 351.07 7,411.09 
01.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 175.06 51.36 8,991.08 
01.01.04.03.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS kg 3,473.56 4.13 14,345.80 
01.01.04.04 LOSA ALIGERADA    29,239.91 
01.01.04.04.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2 m3 21.84 354.89 7,750.80 
01.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERADA m2 255.83 36.69 9,386.40 
01.01.04.04.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=12 cm PARA TECHO ALIGERADO u 1,568.88 2.21 3,467.22 
01.01.04.04.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO u 1,213.30 2.39 2,899.79 
01.01.04.04.05 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 1,388.79 4.13 5,735.70 
01.01.04.05 ESCALERA    3,262.82 
01.01.04.05.01 CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2 m3 2.74 396.54 1,086.52 
01.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 17.55 39.38 691.12 
01.01.04.05.03 ACERO FY= 4200KG/CM2 PARA ESCALERAS kg 228.02 4.13 941.72 
01.01.04.05.04 PASAMANOS TUBERÍA Fº Gº 2" m 7.65 71.04 543.46 
01.02 ARQUITECTURA    151,241.59 
01.02.01 ALBAÑILERIA    19,351.72 
01.02.01.01 MURO DE CABEZA LADRILLO KK DE ARCILLA CON C:A 1:5 X 1.5 CM m2 153.32 85.26 13,072.06 
01.02.01.02 MURO DE SOGA LADRILLO KK DE ARCILLA CON C:A 1:5 X 1.5 CM m2 95.45 65.79 6,279.66 
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01.02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    23,700.09 
01.02.02.01 TARRAJEO (INTERIOR Y EXTERIOR) C: A 1:5 m2 534.02 20.78 11,096.94 
01.02.02.02 TARRAJEO DE COLUMNAS -MEZCLA C:A 1:5 m2 164.24 30.53 5,014.25 
01.02.02.03 TARRAJEO DE VIGAS - MEZCLA C:A 1:5 m2 175.06 36.62 6,410.70 
01.02.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO 15 CM m 83.03 14.19 1,178.20 
01.02.03 CIELO RASOS Y ESCALERA 
   14,544.67 
01.02.03.01 CIELORRASO CON MEZCLA DE CEMENTO - ARENA 1:5 m2 255.83 51.47 13,167.57 
01.02.03.02 REVESTIMIENTO EN FONDO DE ESCALERA CON CEMENTO - ARENA m2 12.37 34.36 425.03 
01.02.03.03 REVESTIMIENTO DE GRADAS DE ESCALERA m2 13.25 34.36 455.27 
01.02.03.04 BRUÑA SEGUN DETALLE m 180.00 2.76 496.80 
01.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 
   33,932.81 
01.02.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm m2 189.00 34.54 6,528.06 
01.02.04.02 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 m2 186.56 61.42 11,458.52 
01.02.04.03 PISO CERAMICO 30X30 CM. ANTIDESLIZANTE m2 189.00 62.32 11,778.48 
01.02.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS m2 186.56 22.34 4,167.75 
01.02.05 CONTRAZOCALOS 
   3,261.12 
01.02.05.01 CONTRAZOCALO CERAMICO 10X30 CM. m 137.40 18.00 2,473.20 
01.02.05.02 CONTRAZOCALO D/CEMENTO S/COLOREAR H=0.20 M. EXTERIOR m 86.30 9.13 787.92 
01.02.06 CUBIERTAS 
   
14,835.58 
01.02.06.01 COBERTURA CON FLEXIFORTE m2 197.30 54.69 10,790.34 
01.02.06.02 CUMBRERA DE FLEXIFORTE m 21.80 15.91 346.84 
01.02.06.03 TUBERIA DE BAJADA PVC SAL 3" P/LLUVIAS m 24.20 23.08 558.54 
01.02.06.04 CANALETA DE ZINC EVACUACIÓN PLUVIAL m 43.00 73.02 3,139.86 
01.02.07 CARPINTERIA DE MADERA 
   19,987.67 
01.02.07.01 PUERTA ENTABLERADA DE CEDRO m2 18.59 324.88 6,039.52 
01.02.07.02 VENTANA DE MADERA CEDRO CON BARRAS DE SEGURIDAD DE 1/2" m2 60.49 222.02 13,429.99 
01.02.07.03 TICERO DE MADERA CEDRO (L=3.0 M) BARNIZADO u 2.00 259.08 518.16 
01.02.08 CERRAJERIA 
   1,264.76 
01.02.08.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 4"X4" u 28.00 22.20 621.60 
01.02.08.02 CERROJO DE ALUMINIO 3" u 7.00 10.78 75.46 
01.02.08.03 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA u 7.00 66.96 468.72 
01.02.08.04 MANIJA DE BRONCE 4" u 7.00 14.14 98.98 
01.02.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES    5,758.67 
01.02.09.01 VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO p2 544.43 8.57 4,665.77 
01.02.09.02 Pizarra Acrilica de 4.00x1.20 m. u 3.00 364.30 1,092.90 
01.02.10 PINTURA 
   14,604.50 
01.02.10.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO Y VIGAS m2 423.91 10.72 4,544.32 
01.02.10.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS m2 698.26 10.72 7,485.35 
01.02.10.03 PINTURA BARNIZ EN PUERTAS m2 37.19 14.53 540.37 
01.02.10.04 PINTURA BARNIZ EN VENTANAS m2 120.98 14.53 1,757.84 
01.02.10.05 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS m2 29.66 5.77 171.14 
01.02.10.06 PINTURA CON ESMALTE EN BORDE DE PARAPETO m2 12.38 8.52 105.48 
01.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 
   19,618.74 
01.03.01 INSTALACIONES ELECTRICAS    19,618.74 
01.03.01.01 SALIDA CENTRO DE LUZ pto 30.00 50.05 1,501.50 
01.03.01.02 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE 2s pto 6.00 62.36 374.16 
01.03.01.03 INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE 3s pto 1.00 65.36 65.36 
01.03.01.04 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE PUESTA A TIERRA pto 18.00 65.99 1,187.82 
01.03.01.05 SALIDA A TABLERO GENERAL TG m 15.00 57.73 865.95 
01.03.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION TD - 1 CAJA METALICA U 1.00 519.83 519.83 
01.03.01.07 ALIMENTACION CABLE THW # 14 AWG TUBERIA SAP ELECT. 3/4" m 132.00 18.72 2,471.04 
01.03.01.08 ALIMENTACION CABLE THW # 12 AWG TUBERIA SAP ELECT. 3/4" m 68.00 4.75 323.00 
01.03.01.09 FLUORECENTE RECTO 2 X 40 W TIPO PARA ADOSAR u 16.00 48.06 768.96 
01.03.01.10 FLUORECENTE RECTO 2 X 20 W TIPO PARA ADOSAR u 13.00 45.06 585.78 
01.03.01.11 SALIDA Y CONEXION POZO PUESTA A TIERRA u 1.00 3,864.53 3,864.53 
01.03.01.12 CAJA DE PASE F°G° 200x200x75mm. INC. TAPA u 3.00 44.67 134.01 
01.03.01.13 REFLECTOR SIMETRICO 400 W DE POTENCIA u 8.00 869.60 6,956.80 
01.04 VARIOS    52,010.00 
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01.04.01 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO    51,360.00 
01.04.01.01 MESAS DE MADERA (PARA NIÑOS SEGÚN DETALLES) u 40.00 250.00 10,000.00 
01.04.01.02 SILLAS DE MADERA (PARA NIÑOS SEGÚN DETALLES) u 40.00 50.00 2,000.00 
01.04.01.03 PUPITRES DE MADERA (PARA DOCENTES) u 3.00 350.00 1,050.00 
01.04.01.04 SILLAS DE MADERA (PARA DOCENTES) u 3.00 70.00 210.00 
01.04.01.05 EQUIPAMIENTO BASICO glb 1.00 38,100.00 38,100.00 
01.04.02 PLACA RECORDATORIA    650.00 
01.04.02.01 PLACA RECORDATORIA ACRILICA u 1.00 650.00 650.00 
01 SSHH 
   36,105.42 
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   81.61 
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 29.25 0.81 23.69 
01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 29.25 1.98 57.92 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   2,510.05 
01.02.01 CORTE MANUAL EN TERRENO m3 1.37 3.06 4.19 
01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACIÓN m3 10.87 34.96 380.02 
01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 2.33 20.32 47.35 
01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE CARGUÍO A MANO m3 12.38 103.16 1,277.12 
01.02.05 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 21.22 5.87 124.56 
01.02.06 AFIRMADO E=4" PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES m2 21.20 18.52 392.62 
01.02.07 AFIRMADO COMPACTADO DE 15 CM PARA CIMIENTOS m2 11.45 24.82 284.19 
01.03 CONCRETO SIMPLE 
   2,698.17 
01.03.01 SOLADO PARA CIMIENTOS DE 4" 1:12 C:H m2 11.45 29.35 336.06 
01.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS, CONCRETO C:H,1:10 + 30% P.G m3 5.13 196.98 1,010.51 
01.03.03 CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 - SOBRECIMIENTO m3 0.56 302.14 169.20 
01.03.04 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 0.45 M m2 23.73 33.79 801.84 
01.03.05 FALSO PISO E=4" MEZ. C:H 1:10 m2 14.35 26.52 380.56 
01.04 CONCRETO ARMADO 
   3,196.17 
01.04.01 VIGA DE CIMENTACIÓN 
   897.49 
01.04.01.01 CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACIÓN F'C=175 KG/CM2 m3 1.45 398.13 577.29 
01.04.01.02 ACERO EN VIGA DE CIMENTACIÓN GRADO 60 kg 77.53 4.13 320.20 
01.04.02 COLUMNAS 
   911.75 
01.04.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.54 463.00 250.02 
01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 8.41 43.92 369.37 
01.04.02.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 70.79 4.13 292.36 
01.04.03 VIGAS 
   1,179.16 
01.04.03.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 0.50 351.07 175.54 
01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 5.87 51.36 301.48 
01.04.03.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS kg 170.01 4.13 702.14 
01.04.04 LAVATORIO CORRIDO 
   160.16 
01.04.04.01 CONCRETO EN LAVADERO F'C=175 KG/CM2 m3 0.11 372.70 41.00 
01.04.04.02 ENCOFRADO LAVATORIO m2 1.70 49.95 84.92 
01.04.04.03 ACERO ESTRUCTURAL EN LAVADERO kg 8.29 4.13 34.24 
01.04.05 URINARIO CORRIDO 
   47.61 
01.04.05.01 CONCRETO EN URINARIO CORRIDO F'C=175 KG/CM2 m3 0.02 372.70 7.45 
01.04.05.02 ENCOFRADO URINARIO m2 0.45 49.95 22.48 
01.04.05.03 ACERO ESTRUCTURAL EN URINARIO CORRIDO kg 4.28 4.13 17.68 
01.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA 
   4,150.17 
01.05.01 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:5 X 1.5 CM m2 59.40 65.79 3,907.93 
01.05.02 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CANTO C/M 1:5 X 1.5 CM m2 4.76 50.89 242.24 
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
   3,021.98 
01.06.01 TARRAJEO MURO EXTERIOR E INTERIOR m2 112.13 20.78 2,330.06 
01.06.02 TARRAJEO DE VIGAS m2 5.87 36.62 214.96 
01.06.03 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 3.12 30.53 95.25 
01.06.04 VESTIDURA DE DERRAMES m 26.90 14.19 381.71 
01.07 COBERTURA LIVIANA 
   1,539.52 
01.07.01 COBERTURA CON FLEXIFORTE 1.8mm m2 28.15 54.69 1,539.52 
01.08 PISOS Y PAVIMENTOS 
   1,756.97 
01.08.01 PISO CERAMICO 30X30 CM. ANTIDESLIZANTE m2 13.10 62.32 816.39 
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 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 m2 8.61 61.42 528.83 
01.08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS m2 2.38 22.34 53.17 
01.08.04 JUNTA DE DILATACION DE 1" EN VEREDA m 20.50 10.31 211.36 
01.08.05 BRUÑA DE E=1 CM m 53.34 2.76 147.22 
01.09 CONTRAZOCALOS 
   871.13 
01.09.01 CONTRAZOCALO D/CEMENTO S/COLOREAR H=0.10 M. m 33.92 9.13 309.69 
01.09.02 CONTRAZOCALO D/CEMENTO S/COLOREAR H=0.20 M. m 3.73 11.39 42.48 
01.09.03 ENCHAPE DE LAV. CORRIDO C/CERAMICO m2 6.57 78.99 518.96 
01.10 CARPINTERIA DE MADERA 
   4,076.63 
01.10.01 PUERTA DE MADERA APANELADA m2 6.30 366.78 2,310.71 
01.10.02 PUERTA CONTRAPLACADA DE 35 mm TRIPLAY m2 4.76 184.74 879.36 
01.10.03 VENTANA DE MADERA m2 4.38 202.41 886.56 
01.11 CERRAJERIA 
   625.84 
01.11.01 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"X4" PESADA EN PUERTA u 28.00 10.06 281.68 
01.11.02 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA u 4.00 66.96 267.84 
01.11.03 CERROJO DE ALUMINIO 3" u 4.00 10.78 43.12 
01.11.04 CERROJO PARA VENTANAS u 5.00 6.64 33.20 
01.12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
   222.18 
01.12.01 VIDRIOS SEMIDOBLES p2 42.40 5.24 222.18 
01.13 PINTURA    1,712.85 
01.13.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS m2 14.30 9.95 142.29 
01.13.02 PINTURA LATEX EN MUROS m2 112.30 10.06 1,129.74 
01.13.03 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA m2 15.40 14.53 223.76 
01.13.04 PINTURA PARA CONTRAZOCALOS H=0.10 M m 33.92 5.70 193.34 
01.13.05 PINTURA PARA CONTRAZOCALOS H=0.20 M m 3.73 6.36 23.72 
01.14 INSTALACIONES ELECTRICAS 
   933.37 
01.14.01 SALIDA CENTRO DE LUZ pto 4.00 50.05 200.20 
01.14.02 SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO ADOSADO pto 1.00 53.88 53.88 
01.14.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR pto 4.00 77.87 311.48 
01.14.04 TABLERO GABINETE METAL u 1.00 367.81 367.81 
01.15 INSTALACIONES SANITARIAS 
   8,708.78 
01.15.01 SISTEMA DE DESAGUE 
   3,603.79 
01.15.01.01 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" m 6.50 25.03 162.70 
01.15.01.02 TUBERIA DESAGUE PVC SAL 2" m 10.66 17.14 182.71 
01.15.01.03 TUBERIA PVC SAL 3" m 7.20 21.04 151.49 
01.15.01.04 TEE PVC SAL 4" u 6.00 21.30 127.80 
01.15.01.05 TEE PVC-SAL 4"* 3" u 2.00 21.32 42.64 
01.15.01.06 TEE PVC-SAL 2" u 3.00 20.30 60.90 
01.15.01.07 YEE PVC SAL 4" X 2" pza 2.00 24.44 48.88 
01.15.01.08 YEE PVC SAL 2" pza 4.00 23.04 92.16 
01.15.01.09 TRAMPA "P" DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" u 5.00 173.84 869.20 
01.15.01.10 CODO PVC SAL 2" pza 10.00 21.76 217.60 
01.15.01.11 REDUCCION PVC SAL 4" a 3" pza 2.00 24.44 48.88 
01.15.01.12 REGISTRO DE BRONCE DE 2" u 1.00 42.43 42.43 
01.15.01.13 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" u 6.00 43.93 263.58 
01.15.01.14 CAJAS DE REGISTRO 12"X24" u 2.00 103.42 206.84 
01.15.01.15 SALIDA DE DESAGUE PVC pto 14.00 77.57 1,085.98 
01.15.02 APARATOS SANITARIOS 
   3,128.14 
01.15.02.01 INODORO TANQUE BAJO INC. ACCESORIOS u 6.00 322.00 1,932.00 
01.15.02.02 LAVATORIO DE LOSA BLANCA u 2.00 142.00 284.00 
01.15.02.03 GRIFOS u 3.00 193.62 580.86 
01.15.02.04 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS u 8.00 41.41 331.28 
01.15.03 SISTEMA DE AGUA FRIA 
   1,976.85 
01.15.03.01 TUBERIA PVC SAP C-10 1/2" m 22.50 15.29 344.03 
01.15.03.02 TEE PVC-SAP 1/2" u 9.00 20.24 182.16 
01.15.03.03 CODO PVC-SAP 1/2" u 20.00 19.76 395.20 
01.15.03.04 VALVULA COMPUERTA DE PASO 1/2" u 2.00 59.55 119.10 
01.15.03.05 SALIDA DE AGUA FRIA PVC pto 12.00 78.03 936.36 
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01 CERCO PERIMETRICO    125,125.60 
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   190.00 
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 68.10 0.81 55.16 
01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 68.10 1.98 134.84 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   4,787.16 
01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACIÓN m3 55.63 34.96 1,944.82 
01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 39.13 20.32 795.12 
01.02.03 REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN m2 66.10 5.87 388.01 
01.02.04 AFIRMADO 4", PARA PISOS Y VEREDAS m2 89.59 18.52 1,659.21 
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
   12,356.34 
01.03.01 SOLADO PARA CIMIENTOS 1:12 C:H m2 66.10 29.35 1,940.04 
01.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10+ 30% P.G m3 52.88 196.98 10,416.30 
01.04 CONCRETO ARMADO 
   37,428.46 
01.04.01 CONCRETO PARA ZAPATASF'C=210 KG/CM2 m3 0.51 463.00 236.13 
01.04.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 13.06 4.13 53.94 
01.04.03 CONCRETO EN S/C ARMADO F'C=210 KG/CM2 m3 6.11 360.79 2,204.43 
01.04.04 ENC. Y DESENCOFRADO NORMAL EN S/C ARMADO m2 12.22 41.04 501.51 
01.04.05 ACERO EN S/C ARMADO GRADO 60 kg 473.20 4.13 1,954.32 
01.04.06 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 12.67 463.00 5,866.21 
01.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 128.82 43.92 5,657.77 
01.04.08 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 496.36 4.13 2,049.97 
01.04.09 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 15.10 351.07 5,301.16 
01.04.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 177.38 51.36 9,110.24 
01.04.11 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS kg 1,087.84 4.13 4,492.78 
01.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
   17,673.84 
01.05.01 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:5 X 1.5 CM m2 262.92 65.79 17,297.51 
01.05.02 ACERO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 91.12 4.13 376.33 
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
   11,418.11 
01.06.01 TARRAJEO VIGAS Y COLUMNAS EXTERIOR E INTERIOR m2 354.82 32.18 11,418.11 
01.07 COBERTURA 
   1,658.64 
01.07.01 COBERTURA CON FLEXIFORTE E=1.8mm. m2 27.00 54.69 1,476.63 
01.07.02 CUMBRERA DE FLEXIFORTE E=1.8mm. m 11.44 15.91 182.01 
01.08 PISOS Y PAVIMENTOS 
   13,121.80 
01.08.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 m2 163.35 61.42 10,032.96 
01.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS m2 81.63 22.34 1,823.61 
01.08.03 JUNTA DE DILATACION DE 1" EN VEREDA m 66.40 10.31 684.58 
01.08.04 BRUÑA DE E=1 CM m 210.38 2.76 580.65 
01.09 CONTRAZOCALOS    2,452.34 
01.09.01 CONTRAZOCALO CEMENTO S/C, H=30 CM m 181.52 13.51 2,452.34 
01.10 CARPINTERIA METALICA 
   19,459.76 
01.10.01 PORTON METALICO m2 16.00 1,013.48 16,215.68 
01.10.02 REJA METALICA m2 55.37 48.03 2,659.42 
01.10.03 MALLA METALICA PROTECTORA CON ALAMBRE N.12 X COCADAS DE 1" m2 3.79 117.22 444.26 
01.10.04 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA u 1.00 66.96 66.96 
01.10.05 CERROJOS PARA PORTÓN u 3.00 24.48 73.44 
01.11 PINTURA    4,579.15 
01.11.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS m2 306.20 9.95 3,046.69 
01.11.02 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERÍA METÁLICA m2 71.40 8.42 601.19 
01.11.03 PINTURA PARA CONTRAZOCALOS H=0.30 M m2 54.46 17.10 931.27 
01 PLATAFORMA MULTIDEPORTIVA 
   102,543.92 
01.01 PLATAFORMA 
   67,966.47 
01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   1,674.00 
01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 600.00 0.81 486.00 
01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 600.00 1.98 1,188.00 
01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   19,543.15 
01.01.02.01 CORTE MANUAL DE TERRENO m3 60.00 34.96 2,097.60 
01.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS m3 4.45 34.96 155.57 
01.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 60.00 20.32 1,219.20 
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01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE CARGUÍO A MANO m3 5.56 103.16 573.57 
01.01.02.05 NIVEL.Y APISONADO FINAL DELTERRENO PREVIO AL PISO m2 604.18 7.13 4,307.80 
01.01.02.06 AFIRMADO 4" PARA PISOS Y VEREDAS m2 604.18 18.52 11,189.41 
01.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
   30,787.73 
01.01.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 68.65 351.46 24,127.73 
01.01.03.02 LOSAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 60.00 59.45 3,567.00 
01.01.03.03 JUNTA DE DILATACION EN PISOS E= 1" m 300.00 10.31 3,093.00 
01.01.04 CARPINTERIA METALICA 
   2,118.00 
01.01.04.01 ARCOS DE FULBITO,BASKET Y VOLEY (JGO) INC. PINTURA ANTICORROSIVA Y 
ESMAL 2 MANOS 
GLB 1.00 2,118.00 2,118.00 
01.01.05 PINTURA    771.59 
01.01.05.01 PINTURA DE TRAFICO EN PLATAFORMA m 456.56 1.69 771.59 
01.01.06 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 
    
01.01.07 REFLECTOR SIMETRICO 400 W DE POTENCIA u 8.00 869.60 6,956.80 
01.01.08 MALLA DE PROTECCION DE NYLOIN 
   6,115.20 
01.01.08.01 MALLA PROTECTORA CON MALLA DE NYLON CALIBRE 1.5mm CON COCADAS m2 1,120.00 5.46 6,115.20 
 
DE 3" 
    
01.02 GRADERÍO    34,577.45 
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   217.62 
01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 78.00 0.81 63.18 
01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 78.00 1.98 154.44 
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   4,686.14 
01.02.02.01 CORTE MANUAL DE TERRENO m3 11.70 34.96 409.03 
01.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 30.00 20.32 609.60 
01.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO m3 22.88 72.85 1,666.81 
01.02.02.04 NIVEL.Y APISONADO FINAL DELTERRENO PREVIO AL PISO m2 78.00 7.13 556.14 
01.02.02.05 AFIRMADO 4" PARA PISOS Y VEREDAS m2 78.00 18.52 1,444.56 
01.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
   29,673.69 
01.02.03.01 CONCRETO EN GRADERÍO f'c=140 kg/cm2 m3 70.20 351.46 24,672.49 
01.02.03.02 GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 122.60 39.38 4,827.99 
01.02.03.03 JUNTA DE DILATACION EN PISOS E= 1" m 16.80 10.31 173.21 
01 TANQUE SEPTICO 
   13,482.47 
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   69.38 
01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 35.04 1.98 69.38 
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   7,019.87 
01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS m3 33.68 34.96 1,177.45 
01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 16.43 20.32 333.86 
01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE CARGUÍO A MANO m3 32.81 103.16 3,384.68 
01.02.04 NIVEL.Y APISONADO FINAL DELTERRENO PREVIO AL PISO m2 33.63 7.13 239.78 
01.02.05 AFIRMADO COMPACTADO DE 15 CM PARA BASE m2 35.04 24.42 855.68 
01.02.06 SOLADO PARA BASE DE 4", MEZCLA C:H 1:12 m2 35.04 29.35 1,028.42 
01.03 CONCRETO ARMADO 
   3,608.49 
01.03.01 CONCRETO EN LOSA DE FONDO f'c=210 kg/cm2 m3 3.44 360.79 1,241.12 
01.03.02 ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 240.41 4.13 992.89 
01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 23.12 59.45 1,374.48 
01.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
   1,283.79 
01.04.01 TARRAJEO MURO EXTERIOR E INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 33.90 37.87 1,283.79 
01.05 INSTALACIONES SANITARIAS 
   1,500.94 
01.05.01 TUBERIA PVC SAL 4" m 50.00 25.03 1,251.50 
01.05.02 TEE PVC SAL 4" u 2.00 21.30 42.60 
01.05.03 CAJAS DE REGISTRO 12"X24" u 2.00 103.42 206.84 
02 POZO PERCOLADOR 
   8,531.30 
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   24.63 
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 12.44 1.98 24.63 
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   4,960.84 
02.02.01 EXCAVACION PARA POZO PERCOLADOR m3 23.02 34.96 804.78 
02.02.02 AFIRMADO COMPACTADO DE 15 CM PARA CIMIENTOS m2 5.17 24.42 126.25 
02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 3.11 20.32 63.20 
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02.02.04 RELLENO CON GRAVA DE 1/2" m3 1.16 129.87 150.65 
02.02.05 RELLENO CON GRAVA DE 3/4" m3 4.81 129.87 624.67 
02.02.06 RELLENO CON GRAVA DE 2" m3 4.81 129.87 624.67 
02.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE CARGUÍO A MANO m3 24.88 103.16 2,566.62 
02.03 CONCRETO 
   1,485.18 
02.03.01 CONCRETO C:H 1:8 + 25% P.M.CIMENTACION m3 0.52 268.99 139.87 
02.03.02 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR f'c=210 kg/cm2 m3 2.28 413.92 943.74 
02.03.03 ACERO PARA LOSA SUPERIOR GRADO 60 kg 32.60 4.13 134.64 
02.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.49 59.45 266.93 
02.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
   1,906.55 
02.04.01 MURO DE CABEZA LADRILLO KK DE ARCILLA CON C:A 1:5 X 1.5 CM m2 18.80 85.26 1,602.89 
02.04.02 TARRAJEO LOSA EXTERIOR m2 12.44 24.41 303.66 
02.05 INSTALACIONES SANITARIAS 
   154.10 
02.05.01 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" m 5.00 25.03 125.15 
02.05.02 CODO DE PVC SAL 4" u 1.00 28.95 28.95 
01 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
   33,889.43 
01.01 SUPERVISION, ADMINISTRACION E INGENIERIA 
   10,362.00 
01.01.01 SUPERVISOR DE SEGURIDAD mes 4.00 2,500.00 10,000.00 
01.01.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA INGENIERIA Y SEGURIDAD u 4.00 90.50 362.00 
01.02 CONSTRUCCION DE AULAS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 
   6,262.83 
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   285.39 
01.02.01.01 SEÑALETICA u 1.00 15.00 15.00 
01.02.01.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 2.00 125.70 251.40 
01.02.01.03 LETREROS DE SEÑALIZACION USO DE EPP u 1.00 18.99 18.99 
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,169.28 
01.02.02.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 9.00 125.70 1,131.30 
01.02.02.02 LETREROS DE SEÑALIZACION EXCAVACIONES Y ZANJAS u 1.00 18.99 18.99 
01.02.02.03 LETREROS DE SEÑALIZACION USO DE EPP u 1.00 18.99 18.99 
01.02.03 CONCRETO ARMADO Y SIMPLE 
   512.80 
01.02.03.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON CONCRETO u 4.00 128.20 512.80 
01.02.04 LOSAS ALIGERADAS 
   951.39 
01.02.04.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURA pza 4.00 229.35 917.40 
01.02.04.02 LETREROS DE SEÑALIZACION TRABAJOS EN ALTURA u 1.00 18.99 18.99 
01.02.04.03 SEÑALETICA u 1.00 15.00 15.00 
01.02.05 CUBIERTAS 
   511.68 
01.02.05.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURA pza 2.00 229.35 458.70 
01.02.05.02 SEÑALETICA u 1.00 15.00 15.00 
01.02.05.03 LETREROS DE SEÑALIZACION TRABAJOS EN ALTURA u 1.00 18.99 18.99 
01.02.05.04 LETREROS DE SEÑALIZACION USO DE EPP u 1.00 18.99 18.99 
01.02.06 CARPINTERIA DE MADERA 
   377.10 
01.02.06.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 3.00 125.70 377.10 
01.02.07 CARPINTERIA METALICA 
   717.00 
01.02.07.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS EN CALIENTE u 4.00 175.50 702.00 
01.02.07.03 SEÑALETICA u 1.00 15.00 15.00 
01.02.08 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
   
251.40 
01.02.08.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 2.00 125.70 251.40 
01.02.09 TRABAJOS ELECTRICOS 
   760.79 
01.02.09.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL TRABAJOS ELECTRICOS u 4.00 181.70 726.80 
01.02.09.02 SEÑALETICA u 1.00 15.00 15.00 
01.02.09.03 LETREROS DE SEÑALIZACION TRABAJOS CON ENERGIA ELECTRICA u 1.00 18.99 18.99 
01.02.10 PINTURA 
   726.00 
01.02.10.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON PINTURA u 6.00 118.50 711.00 
01.02.10.02 SEÑALETICA u 1.00 15.00 15.00 
01.03 CONSTRUCCION DE SSHH. 
   3,972.81 
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   266.40 
01.03.01.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 2.00 125.70 251.40 
01.03.01.02 SEÑALETICA u 1.00 15.00 15.00 
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    285.39 
120  
01.03.02.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 2.00 125.70 251.40 
01.03.02.02 SEÑALETICA u 1.00 15.00 15.00 
01.03.02.03 LETREROS DE SEÑALIZACION EXCAVACIONES Y ZANJAS u 1.00 18.99 18.99 
01.03.03 CONCRETO ARMADO Y SIMPLE 
   384.60 
01.03.03.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON CONCRETO u 3.00 128.20 384.60 
01.03.04 TABIQUERIA Y ALBAÑILERIA 
   722.04 
01.03.04.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURA pza 3.00 229.35 688.05 
01.03.04.03 SEÑALETICA u 1.00 15.00 15.00 
01.03.04.04 LETREROS DE SEÑALIZACION TRABAJOS EN ALTURA u 1.00 18.99 18.99 
01.03.05 COBERTURA 
   492.69 
01.03.05.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURA pza 2.00 229.35 458.70 
01.03.05.02 SEÑALETICA u 1.00 15.00 15.00 
01.03.05.03 LETREROS DE SEÑALIZACION TRABAJOS EN ALTURA u 1.00 18.99 18.99 
01.03.06 CARPINTERIA DE MADERA 
   251.40 
01.03.06.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 2.00 125.70 251.40 
01.03.07 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
   251.40 
01.03.07.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 2.00 125.70 251.40 
01.03.08 TRABAJOS ELECTRICOS    579.09 
01.03.08.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL TRABAJOS ELECTRICOS u 3.00 181.70 545.10 
01.03.08.02 SEÑALETICA u 1.00 15.00 15.00 
01.03.08.03 LETREROS DE SEÑALIZACION TRABAJOS CON ENERGIA ELECTRICA u 1.00 18.99 18.99 
01.03.09 TRABAJOS EN GASFITERIA 
   502.80 
01.03.09.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 4.00 125.70 502.80 
01.03.10 PINTURA 
   237.00 
01.03.10.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON PINTURA u 2.00 118.50 237.00 
01.04 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 
   1,922.98 
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES    125.70 
01.04.01.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 1.00 125.70 125.70 
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   411.09 
01.04.02.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 3.00 125.70 377.10 
01.04.02.02 LETREROS DE SEÑALIZACION EXCAVACIONES Y ZANJAS u 1.00 18.99 18.99 
01.04.02.03 SEÑALETICA u 1.00 15.00 15.00 
01.04.03 CONCRETO ARMADO Y SIMPLE 
   512.80 
01.04.03.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON CONCRETO u 4.00 128.20 512.80 
01.04.04 TABIQUERIA Y ALBAÑILERIA 
   251.40 
01.04.04.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 2.00 125.70 251.40 
01.04.05 CARPINTERIA METALICA 
   384.99 
01.04.05.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS EN CALIENTE u 2.00 175.50 351.00 
01.04.05.02 LETREROS DE SEÑALIZACION TRABAJOS EN CALIENTE u 1.00 18.99 18.99 
01.04.05.03 SEÑALETICA u 1.00 15.00 15.00 
01.04.06 PINTURA 
   237.00 
01.04.06.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON PINTURA u 2.00 118.50 237.00 
01.05 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA MULTIDEPORTIVA 
   2,430.32 
01.05.01 PLATAFORMA 
   1,850.55 
01.05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   377.10 
01.05.01.01.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 3.00 125.70 377.10 
01.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   197.67 
01.05.01.02.01 LETREROS DE SEÑALIZACION EXCAVACIONES Y ZANJAS u 3.00 18.99 56.97 
01.05.01.02.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 1.00 125.70 125.70 
01.05.01.02.03 SEÑALETICA u 1.00 15.00 15.00 
01.05.01.03 CONCRETO SIMPLE 
   256.40 
01.05.01.03.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON CONCRETO u 2.00 128.20 256.40 
01.05.01.04 TRABAJOS ELECTRICOS 
   397.39 
01.05.01.04.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL TRABAJOS ELECTRICOS u 2.00 181.70 363.40 
01.05.01.04.02 LETREROS DE SEÑALIZACION TRABAJOS CON ENERGIA ELECTRICA u 1.00 18.99 18.99 
01.05.01.04.03 SEÑALETICA u 1.00 15.00 15.00 
01.05.01.05 CARPINTERIA METALICA 
   384.99 
01.05.01.05.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS EN CALIENTE u 2.00 175.50 351.00 
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01.05.01.05.02 LETREROS DE SEÑALIZACION TRABAJOS EN CALIENTE u 1.00 18.99 18.99 
01.05.01.05.03 SEÑALETICA u 1.00 15.00 15.00 
01.05.01.06 PINTURA 
   237.00 
01.05.01.06.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON PINTURA u 2.00 118.50 237.00 
01.05.02 GRADERIO 
   579.77 
01.05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   125.70 
01.05.02.01.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 1.00 125.70 125.70 
01.05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   197.67 
01.05.02.02.01 LETREROS DE SEÑALIZACION EXCAVACIONES Y ZANJAS u 3.00 18.99 56.97 
01.05.02.02.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 1.00 125.70 125.70 
01.05.02.02.03 SEÑALETICA u 1.00 15.00 15.00 
01.05.02.03 CONCRETO SIMPLE    256.40 
01.05.02.03.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON CONCRETO u 2.00 128.20 256.40 
01.06 CONSTRUCCION TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR 
   1,421.69 
01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES    251.40 
01.06.01.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 2.00 125.70 251.40 
01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   411.09 
01.06.02.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 3.00 125.70 377.10 
01.06.02.02 LETREROS DE SEÑALIZACION EXCAVACIONES Y ZANJAS u 1.00 18.99 18.99 
01.06.02.03 SEÑALETICA u 1.00 15.00 15.00 
01.06.03 CONCRETO ARMADO    256.40 
01.06.03.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON CONCRETO u 2.00 128.20 256.40 
01.06.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
   251.40 
01.06.04.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 2.00 125.70 251.40 
01.06.05 INSTALACIONES SANITARIAS 
   251.40 
01.06.05.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL u 2.00 125.70 251.40 
01.07 CAPACITACION 
   6,240.00 
01.07.01 EQUIPO DE CAPACITACION mes 4.00 1,560.00 6,240.00 
01.08 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA 
   1,276.80 
01.08.01 EXTINTOR PQS u 2.00 60.00 120.00 
01.08.02 POLIZA DE SEGURO SCTR mes 4.00 220.00 880.00 
01.08.03 BOTIQUIN u 1.00 276.80 276.80 
 COSTO DIRECTO    672,613.30 
 GASTOS GENERALES 9.66%    64,974.44 
 UTILIDAD 7%    47,082.93 
 SUB TOTAL    784,670.67 
 IGV 18%    141,240.72 
 VALOR REFERENCIAL    925,911.39 
 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA 4.12%    27,711.67 
 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 2.49%    16,748.07 
 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL    29,787.81 
==================== 
PRESUPUESTO TOTAL 1 000158.94 
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DETALLE DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS INDIRECTOS 
PROYECTO: 
“MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAZONES INMACULADOS - HUALGAYOC" 
 
 
OBRA POR CONTRATA   FECHA: Marzo/2018  
    
A COSTO DIRECTO (CD)    672,613.30 
2.6.23.52 MATERIALES 
2.6.23.52 MANO DE OBRA 
    
2.6.23.52 EQUIPO Y MAQUINARIA     
 









GASTOS VARIABLES    53,720.00 
2.6.23.52 INGENIERO RESIDENTE 4.00 1.00 3,350.00  13,400.00 
2.6.23.52  ADMINISTRADOR - CONTADOR 4.00 1.00 2,280.00  9,120.00 
2.6.23.52  ALQUILER DE OFICINA CENTRAL 4.00 1.00 300.00  1,200.00 
2.6.23.52 ALMACENERO 4.00 1.00 1,200.00  4,800.00 
2.6.23.52 GUARDIAN 4.00 1.00 900.00  3,600.00 
2.6.23.52  SECRETARIA 4.00 1.00 1,300.00 
 
5,200.00 
2.6.23.52  MAESTRO DE OBRA 4.00 1.00 1,850.00  7,400.00 
2.6.23.52  ALQUILER DE CAMIONETA 4.00 0.50 4,500.00  9,000.00 
GASTOS FIJOS    11,254.44 
2.6.23.52  GASTOS FINANCIEROS (CARTA FIANZA ADELANTO MATERIALES) 1.00 1.00 2,925.30  2,925.30 
2.6.23.52  IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y EPP 1.00 1.00 1,200.00  1,200.00 
2.6.23.52  ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS 1.00 1.00 600.00  600.00 
2.6.23.52  COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS 1.00 1.00 500.00  500.00 
2.6.23.52  GASTOS GENERALES NOTARIALES 1.00 1.00 339.69  339.68 
2.6.23.52  GASTOS FINANCIEROS (CARTA FIANZA ADELANTO DIRECTO) 1.00 1.00 2,700.00  2,700.00 
2.6.23.52  MATERIALES DE ESCRITORIO 4.00 1.00 284.87  1,139.46 
2.6.23.52  GASTOS FINANCIEROS (CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO) 1.00 1.00 1,350.00  1,350.00 
2.6.23.54 PLACA RECORDATORIA 1.00 1.00 500.00  500.00 
C   GASTOS DE SUPERVISION MESES COEF MONTO 4.12 % 27,711.67 
2.6.23.52  INGENIERO SUPERVISOR (1 MES LIQUID.) 5.00 1.00 3,500.00  17,500.00 
2.6.23.52 MOVILIDAD 4.00 0.50 4,500.00  9,000.00 
2.6.23.52  UTILES DE ESCRITORIO 4.00 1.00 302.92  1,211.67 
D   ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL DE EJECUCION MESES COEF MONTO 2.49 % 16,748.07 
2.6.23.55 ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO 1.00 1.00 16,748.07 16,748.07 
E   PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL MESES COEF MONTO 4.43 % 29,787.81 
2.6.23.56 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 1.00 1.00 29,787.81 29,787.81 
COSTO TOTAL    1,000,158.94 
 
 
DETALLE DE FINANCIAMIENTO 
    
     
     
COSTO DIRECTO 672,613.30   672,613.30 
GASTOS GENERALES DE OBRA (9.66 %) 64,974.44   64,974.44 
UTILIDAD (7.00 %) 47,082.93   47,082.93 
SUB TOTAL 784,670.67   784,670.67 
IGV (18%) 141,240.72   141,240.72 
VALOR REFERENCIAL    925,911.39 
IGV SUPERVISION (18%) 
   
0.00 
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (4.12 %)  27,711.67  27,711.67 
EXPEDIENTE TECNICO (2.49 %)  16,748.07  16,748.07 
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL  29,787.81  29,787.81 
PRESUPUESTO TOTAL 925,911.39 44,459.74 0.00 1,000,158.94 
 
DESCRIPCION 
ENTIDAD OTROS  
DESEMBOLSO ADMINISTRA APORTES TOTAL 
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S10 Página : 1 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
0301017 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAZONES INMACULADOS - HUALGAYOC 
001 MODULO DE AULA DE INNOVACION + COCINA + COMEDOR + 02 AULAS + ESCALERA Fecha presupuesto 31/03/2018 
Partida 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 x 3.60 m 
 
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 1,314.10 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010003 OFICIAL  hh 0.1250 1.0000 16.51 16.51 
0147010004 PEON  hh 0.2500 2.0000 14.85 29.70 
       46.21 
  Materiales      
0202020026 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 2 1/ kg 1.5000 3.71 5.57 
0202810005 GIGANTOGRAFIA DIGITALBANNER (7.20 X 3.60M) u 1.0000 648.00 648.00 
0205560001 HORMIGON m3 2.0000 38.00 76.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 1.5000 20.26 30.39 
0239020075 LIJA PARA MADERA u 2.0000 1.50 3.00 
0239050000 AGUA m3 0.0820 4.00 0.33 
0243040000 MADERA TORNILLO p2 63.0750 8.00 504.60 
     1,267.89 
 
Partida 01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
 
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.98 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0320 14.85 0.48 
0147030093 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.30 0.31 
  
Materiales 
    0.79 
0202020026 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 2 1/ kg  0.0050 3.71 0.02 
0229060005 YESO DE 28 Kg bls  0.0500 4.58 0.23 
0244010007 ESTACA DE ACERO LISO m  0.0100 1.00 0.01 
0254010015 PINTURA ESMALTE gal  0.0200 27.88 0.56 
  
Equipos 
    0.82 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.79 0.02 
0337010057 CORDEL EN OVILLO u  0.0200 5.00 0.10 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.1000 0.0016 8.00 0.01 
0349880020 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 15.00 0.24 
      0.37 
 
Partida 01.01.02.01 CORTE Y NIVELACIÓN EN TERRENO NORMAL 
 
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por: m2 3.06 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.97 0.09 
     0.09 
 
Partida 01.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS EN TERRENO NORMAL 
Rendimiento m3/DIA 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 34.96 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Mano de Obra 
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 33.94 1.02 
1.02 
Partida 01.01.02.03 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL PROPIO 
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 20.32 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.3333 20.10 6.70 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 14.85 9.90 
16.60 
Materiales 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 16.60 0.50 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.5000 0.3333 8.47 2.82 
      3.32 
 
Partida 01.01.02.04 NIVELACIÓN Y AFIRMADO E=4" PARA PISOS Y VEREDAS 
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 8.49 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0667 20.10 1.34 
0147010004 PEON  hh 1.0005 0.0667 14.85 0.99 
       2.33 
  Materiales      
0205300040 MATERIAL AFIRMADO  m3  0.1300 42.02 5.46 
0239050000 AGUA  m3  0.0050 4.00 0.02 
       5.48 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 2.33 0.12 
0349100021 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.0667 8.47 0.56 
      0.68 
 
Partida 01.01.02.05 AFIRMADO E= 0.25 M PARA MEJORAMIENTO DE BASE EN CIMENTACIÓN 
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 67.59 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.5000 0.2857 20.10 5.74 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.5714 14.85 8.49 
       14.23 
  Materiales      
0205300040 MATERIAL AFIRMADO  m3  1.2500 42.02 52.53 
0239050000 AGUA  m3  0.1000 4.00 0.40 
       52.93 
  Equipos      









ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m3 14.13 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0640 14.85 0.95 
0.95 
0147010004 PEON  hh 1.0000 2.2857 14.85 33.94 
   
Equipos 






0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.95 0.03 
0348040036 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 1.0000 0.0640 122.88 7.86 
0349040009 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 hm 0.5000 0.0320 165.25 5.29 
      13.18 
 
Partida 01.01.03.01 CONCRETO 1:12 PARA SOLADOS 
Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 29.35 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 2.0000 0.2000 20.10 4.02 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.1000 16.51 1.65 
0147010004 PEON  hh 6.0000 0.6000 14.85 8.91 
       14.58 
  Materiales      
0205560001 HORMIGON  m3  0.1190 38.00 4.52 
0221000001 CEMENTOPORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.4200 20.26 8.51 
0239050000 AGUA  m3  0.0140 4.00 0.06 
       13.09 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 14.58 0.44 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.1000 12.38 1.24 
      1.68 
 
Partida 01.01.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO - HORMIGÓN + 30% PIEDRA 
Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 196.98 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.10 6.43 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 16.51 10.57 
0147010004 PEON hh 8.0000 2.5600 14.85 38.02 
      55.02 
 Materiales      
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3  0.4800 93.22 44.75 
0205560001 HORMIGON m3  0.8330 38.00 31.65 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  2.9400 20.26 59.56 
0239050000 AGUA m3  0.0980 4.00 0.39 
      136.35 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 55.02 1.65 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.3200 12.38 3.96 
      5.61 
 
Partida 01.01.03.03 CONCRETO 1:8 + 25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 
Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 227.78 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.6400 20.10 12.86 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.3200 16.51 5.28 
0147010004 PEON hh 8.0000 2.5600 14.85 38.02 
      56.16 
 Materiales      
0205000010 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3  0.2500 93.22 23.31 
0205560001 HORMIGON m3  0.9300 38.00 35.34 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  5.2500 20.26 106.37 
0239050000 AGUA m3  0.2400 4.00 0.96 
      165.98 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 56.16 1.68 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.3200 12.38 3.96 
      5.64 
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Partida 01.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.60 M 
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 33.79 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.10 11.49 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 16.51 9.43 
      20.92 
 Materiales      
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg  0.2600 3.40 0.88 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.1300 3.71 0.48 
0245020001 MADERA PARA ENCOFRADO p2  4.3500 2.50 10.88 
      12.24 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 20.92 0.63 
      0.63 
 
Partida 01.01.03.05 CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO - HORMIGÓN E=4" 
 
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 26.52 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 2.0000 0.1333 20.10 2.68 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0667 16.51 1.10 
0147010004 PEON  hh 6.0000 0.4000 14.85 5.94 
       9.72 
  Materiales      
0205560001 HORMIGON  m3  0.1263 38.00 4.80 
0221000001 CEMENTOPORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.5334 20.26 10.81 
0239050000 AGUA  m3  0.0181 4.00 0.07 
       15.68 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 9.72 0.29 
0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP hm 1.0000 0.0667 12.38 0.83 
      1.12 
 
Partida 01.01.03.06 CANALETA DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 INC. ENCOFRADO 
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 70.55 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 20.10 16.08 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.51 6.60 
0147010004 PEON hh 3.0000 1.2000 14.85 17.82 
      40.50 
 Materiales      
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.1000 3.71 0.37 
0204000000 ARENA FINA m3  0.0100 110.17 1.10 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.0700 75.00 5.25 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0400 50.00 2.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.4000 20.26 8.10 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2  2.5000 2.50 6.25 
      23.07 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 40.50 2.03 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.4000 12.38 4.95 
      6.98 
 
Partida 01.01.04.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 
 
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 463.00 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
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0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.10 32.16 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 16.51 26.42 
0147010004 PEON hh 10.0000 8.0000 14.85 118.80 
      177.38 
 Materiales      
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5200 50.00 26.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 20.26 197.13 
0239050000 AGUA m3  0.1860 4.00 0.74 
      263.62 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 177.38 5.32 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.8000 12.38 9.90 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.8000 8.47 6.78 
      22.00 
 
Partida 01.01.04.01.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS 
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.13 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.10 0.64 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.51 0.53 
  
Materiales 
    1.17 
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg  0.0600 3.40 0.20 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500 2.46 2.58 
  
Equipos 
    2.78 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.17 0.04 
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14 
      0.18 
 
Partida 01.01.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN 
 
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 45.48 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.10 16.08 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 16.51 13.21 
      29.29 
 Materiales      
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg  0.3000 3.40 1.02 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.1500 3.71 0.56 
0245020001 MADERA PARA ENCOFRADO p2  5.4900 2.50 13.73 
      15.31 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 29.29 0.88 
      0.88 
 
Partida 01.01.04.01.04 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 351.07 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 2.0000 0.8000 20.10 16.08 
0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 0.8000 16.51 13.21 
0147010004 PEON  hh 8.0000 3.2000 14.85 47.52 
       76.81 
  Materiales      
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 50.00 26.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 9.7300 20.26 197.13 




  263.62 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 76.81 2.30 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.4000 12.38 4.95 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50" hm 1.0000 0.4000 8.47 3.39 
    10.64 
 
Partida 01.01.04.01.05 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN 
   
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.13 
 
Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.10 0.64 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.51 0.53 
  
Materiales 
  1.17 
0202000010 ALAMBRE NEGRO# 16 kg 0.0600 3.40 0.20 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.46 2.58 
  
Equipos 
  2.78 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.17 0.04 
0348960005 CIZALLA PARA CORTEDE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14 
    0.18 
 
Partida 01.01.04.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 
   
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 463.00 
 
Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.10 32.16 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 16.51 26.42 
0147010004 PEON hh 10.0000 8.0000 14.85 118.80 
  
Materiales 
  177.38 
0205000003 PIEDRA CHANCADADE 1/2" m3 0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 50.00 26.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 9.7300 20.26 197.13 
0239050000 AGUA m3 0.1860 4.00 0.74 











0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.8000 12.38 9.90 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50" hm 1.0000 0.8000 8.47 6.78 
    22.00 
 
Partida 01.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ENCOLUMNAS 
   
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 43.92 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 








0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 16.51 13.21 











0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1700 3.71 0.63 
0245020001 MADERA PARA ENCOFRADO p2 4.8400 2.50 12.10 
  
Equipos 
  13.75 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 29.29 0.88 
    0.88 
 
Partida 01.01.04.02.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN COLUMNAS 
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Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.13 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.10 0.64 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.51 0.53 
      1.17 
 Materiales      
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg  0.0600 3.40 0.20 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500 2.46 2.58 
      2.78 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.17 0.04 
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14 
      0.18 
 




m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 
 
Costo unitario directo por : m3 351.07 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 20.10 16.08 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 16.51 13.21 
0147010004 PEON hh 8.0000 3.2000 14.85 47.52 
    76.81 
 Materiales    
0205000003 PIEDRA CHANCADADE 1/2" m3 0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 50.00 26.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 9.7300 20.26 197.13 
0239050000 AGUA m3 0.1860 4.00 0.74 
    263.62 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 76.81 2.30 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.4000 12.38 4.95 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50" hm 1.0000 0.4000 8.47 3.39 
    10.64 
 
Partida 01.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 




m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 
 
Costo unitario directo por : m2 51.36 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 20.10 17.87 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 16.51 14.68 
    32.55 
 Materiales    
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 0.2100 3.40 0.71 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2400 3.71 0.89 
0245020001 MADERA PARA ENCOFRADO p2 6.4900 2.50 16.23 
    17.83 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.55 0.98 
    0.98 
 
Partida 01.01.04.03.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS 




kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 
 
Costo unitario directo por : kg 4.13 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.10 0.64 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.51 0.53 












0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.46 2.58 
2.78 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.17 0.04 
0348960005 CIZALLA PARA CORTEDE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14 
0.18 
Partida 01.01.04.04.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2 
Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 354.89 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 3.0000 0.9600 20.10 19.30 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 16.51 10.57 
0147010004 PEON hh 11.0000 3.5200 14.85 52.27 
      82.14 
 Materiales      
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5200 50.00 26.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 20.26 197.13 
0239050000 AGUA m3  0.1860 4.00 0.74 
      263.62 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 82.14 2.46 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.3200 12.38 3.96 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.3200 8.47 2.71 
      9.13 
 
Partida 01.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERADA 
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 36.69 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 16.51 11.01 
  
Materiales 
    24.41 
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg  0.1000 3.40 0.34 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.1100 3.71 0.41 
0245020001 MADERA PARA ENCOFRADO p2  4.3200 2.50 10.80 
  
Equipos 
    11.55 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 24.41 0.73 
      0.73 
 
Partida 01.01.04.04.03 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=12 cm PARA TECHO ALIGERADO 
 
Rendimiento u/DIA 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : u 2.21 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0040 20.10 0.08 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0040 16.51 0.07 
0147010004 PEON  hh 9.0000 0.0360 14.85 0.53 
   
Materiales 
    0.68 
0217010000 LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h=12 cm u 1.0500 1.44 1.51 
1.51 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.68 0.02 
0.02 
Partida 01.01.04.04.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO 
Rendimiento u/DIA 1,600.0000 EQ. 1,600.0000 Costo unitario directo por : u 2.39 
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Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0050 20.10 0.10 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0050 16.51 0.08 
0147010004 PEON  hh 9.0000 0.0450 14.85 0.67 
   
Materiales 
    0.85 
0217010004 LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h=15 cm u 1.0500 1.44 1.51 
1.51 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.85 0.03 
0.03 
 
Partida 01.01.04.04.05 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS 
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.13 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.10 0.64 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.51 0.53 
    1.17 
 Materiales    
0202000010 ALAMBRE NEGRO# 16 kg 0.0600 3.40 0.20 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.46 2.58 
    2.78 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.17 0.04 
0348960005 CIZALLA PARA CORTEDE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14 
    0.18 
 
Partida 01.01.04.05.01 CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2 




m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 
 
Costo unitario directo por : m3 396.54 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 20.10 21.44 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 16.51 17.61 
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 14.85 79.20 
      118.25 
 Materiales      
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5200 50.00 26.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 20.26 197.13 
0239050000 AGUA m3  0.1860 4.00 0.74 
      263.62 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 118.25 3.55 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.5333 12.38 6.60 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 8.47 4.52 
      14.67 
 
Partida 01.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ENESCALERAS 
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 39.38 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.10 11.49 




0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 0.2100 3.40 0.71 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2400 3.71 0.89 




  17.83 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.92 0.63 
    0.63 
 
Partida 01.01.04.05.03 ACERO FY= 4200KG/CM2 PARA ESCALERAS 
   
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.13 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 








0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.51 0.53 
  
Materiales 
  1.17 
0202000010 ALAMBRE NEGRO# 16 kg 0.0600 3.40 0.20 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.46 2.58 
  
Equipos 
  2.78 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.17 0.04 
0348960005 CIZALLA PARA CORTEDE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14 
    0.18 
 
Partida 01.01.04.05.04 PASAMANOS TUBERÍA Fº Gº 2" 
 
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 71.04 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1250 0.0500 20.10 1.01 
1.01 
Materiales 
0265000007 TUBO FIERRO GALVANIZADO ESTANDAR ISO-I 2" X 6.40m Xu 0.2000 350.00 70.00 
70.00 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.01 0.03 
0.03 
 
Partida 01.02.01.01 MURO DE CABEZA LADRILLO KK DE ARCILLA CON C:A 1:5 X 1.5 CM 
 
Rendimiento m2/DIA 6.4500 EQ. 6.4500 Costo unitario directo por : m2 85.26 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.2403 20.10 24.93 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.6202 14.85 9.21 
  
Materiales 
    34.14 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0220 3.71 0.08 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0580 50.00 2.90 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.4080 20.26 8.27 
0224160001 LADRILLO KK 18 H 9X13X24 TIPO IV u  64.0000 0.60 38.40 
0239050000 AGUA m3  0.0140 4.00 0.06 
  
Equipos 
    49.71 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 34.14 1.02 
0348800012 ANDAMIO METALICO he 0.5000 0.6202 0.63 0.39 
      1.41 
 
Partida 01.02.01.02 MURO DE SOGA LADRILLO KK DE ARCILLA CON C:A 1:5 X 1.5 CM 
 
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 65.79 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10 




  34.95 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0220 3.71 0.08 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0310 50.00 1.55 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.2180 20.26 4.42 
0224160001 LADRILLO KK 18 H 9X13X24 TIPO IV u 39.0000 0.60 23.40 
0239050000 AGUA m3 0.0040 4.00 0.02 
    29.47 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 34.95 1.05 
0348800012 ANDAMIO METALICO he 0.5000 0.5000 0.63 0.32 
    1.37 
 
Partida 01.02.02.01 TARRAJEO (INTERIOR Y EXTERIOR) C: A 1:5 
   
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 20.78 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40 
0147010004 PEON hh 0.3300 0.2200 14.85 3.27 
    16.67 
 Materiales    
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0200 3.71 0.07 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0120 110.17 1.32 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.0878 20.26 1.78 
0239050000 AGUA m3 0.0040 4.00 0.02 
    3.19 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.67 0.50 
0348800012 ANDAMIO METALICO he 1.0000 0.6667 0.63 0.42 
    0.92 
 
Partida 01.02.02.02 TARRAJEO DE COLUMNAS -MEZCLA C:A 1:5 
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 30.53 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra     
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10 
0147010004 PEON hh 0.3300 0.3300 14.85 4.90 
     25.00 
 Materiales     
0204000000 ARENA FINA m3 0.0160 110.17 1.76 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1170 20.26 2.37 
0239050000 AGUA m3 0.0040 4.00 0.02 
     4.15 
 Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.00 0.75 
0348800012 ANDAMIO METALICO he 1.0000 1.0000 0.63 0.63 
     1.38 
 
Partida 01.02.02.03 TARRAJEO DE VIGAS - MEZCLA C:A 1:5 
   
Rendimiento m2/DIA 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 36.62 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra     
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.2308 20.10 24.74 
0147010004 PEON hh 0.3300 0.4062 14.85 6.03 
     30.77 
 Materiales     
0204000000 ARENA FINA m3 0.0160 110.17 1.76 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1170 20.26 2.37 
0239050000 AGUA m3 0.0040 4.00 0.02 
  
Equipos 
   4.15 
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 30.77 0.92 
0348800012 ANDAMIO METALICO he 1.0000 1.2308 0.63 0.78 
      1.70 
 
Partida 01.02.02.04 VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO 15 CM 
    
Rendimiento m/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 14.19 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 












0147010004 PEON hh 0.3300 0.1467 14.85 2.18 
  
Materiales 
    11.11 
0204000000 ARENA FINA m3  0.0020 110.17 0.22 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.1160 20.26 2.35 
0239050000 AGUA m3  0.0100 4.00 0.04 













0348800012 ANDAMIO METALICO he 0.5000 0.2222 0.63 0.14 
      0.47 
 
Partida 01.02.03.01 CIELORRASO CON MEZCLA DE CEMENTO - ARENA 1:5 
 
Rendimiento m2/DIA 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m2 51.47 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.1429 20.10 22.97 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.1429 14.85 16.97 
  
Materiales 
    39.94 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0090 3.71 0.03 
0204000000 ARENA FINA m3  0.0330 110.17 3.64 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.2570 20.26 5.21 
0239050000 AGUA m3  0.0030 4.00 0.01 
  
Equipos 
    8.89 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 39.94 1.20 
0348800012 ANDAMIO METALICO he 2.0000 2.2857 0.63 1.44 
      2.64 
 
Partida 01.02.03.02 REVESTIMIENTO EN FONDO DE ESCALERA CON CEMENTO - ARENA 
 
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 34.36 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.6667 14.85 9.90 
       23.30 
  Materiales      
0204000000 ARENA FINA  m3  0.0300 110.17 3.31 
0221000001 CEMENTOPORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.3460 20.26 7.01 
0239050000 AGUA  m3  0.0090 4.00 0.04 
   
Equipos 
    10.36 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.30 0.70 
0.70 
Partida 01.02.03.03 REVESTIMIENTO DE GRADAS DE ESCALERA 
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 34.36 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 14.85 9.90 
     23.30 
 Materiales     
0204000000 ARENA FINA m3 0.0300 110.17 3.31 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.3460 20.26 7.01 
0239050000 AGUA m3 0.0090 4.00 0.04 
     10.36 
 Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 23.30 0.70 
     0.70 
 
Partida 01.02.03.04 BRUÑA SEGUN DETALLE 
   
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitariodirecto por : m 2.76 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra     
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 20.10 2.68 
     2.68 
 Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.68 0.08 
     0.08 
 
Partida 01.02.04.01 CONTRAPISO DE 48 mm 
   
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 34.54 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Mano de Obra 
    
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0800 20.10 1.61 
0147010002 OPERARIO hh 3.0000 0.2400 20.10 4.82 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 16.51 1.32 
0147010004 PEON hh 6.0000 0.4800 14.85 7.13 
     14.88 
 Materiales     
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0700 50.00 3.50 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.7110 20.26 14.40 
0239050000 AGUA m3  0.0802 4.00 0.32 
     18.22 
 Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 14.88 0.45 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.0800 12.38 0.99 
     1.44 
 
Partida 01.02.04.02 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 
    
Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 61.42 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Mano de Obra 
     
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 0.2667 20.10 5.36 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 20.10 2.68 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 16.51 2.20 
0147010004 PEON hh 8.0000 1.0667 14.85 15.84 
      26.08 
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0140 110.17 1.54 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.0570 75.00 4.28 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0540 50.00 2.70 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.8680 20.26 17.59 
0239050000 AGUA m3  0.0185 4.00 0.07 
0245010001 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2  0.7000 8.00 5.60 
      31.78 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 26.08 0.78 
0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP hm 1.0000 0.1333 12.38 1.65 
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0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.1333 8.47 1.13 
      3.56 
 
Partida 01.02.04.03 PISO CERAMICO 30X30 CM. ANTIDESLIZANTE 
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 62.32 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.5000 14.85 7.43 
  
Materiales 
    27.53 
0229180006 FRAGUA kg  0.3500 5.51 1.93 
0230070003 PEGAMENTO CERAMICO - EXTRAFUERTE bls  0.2500 28.77 7.19 
0239050000 AGUA m3  0.0060 4.00 0.02 
0240130050 CERAMICO ANTIDESLIZANTE m2  1.0500 23.50 24.68 
0262120052 CRUCETA DE 5MM c  0.0300 4.83 0.14 
  
Equipos 
    33.96 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 27.53 0.83 
      0.83 
 
Partida 01.02.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS 
Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 22.34 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 








0147010004 PEON hh 1.0000 0.4444 14.85 6.60 
  
Materiales 
  15.53 
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 0.2600 3.40 0.88 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.71 0.56 
0245020001 MADERA PARA ENCOFRADO p2 1.9600 2.50 4.90 
  
Equipos 
  6.34 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.53 0.47 
    0.47 
 
Partida 01.02.05.01 CONTRAZOCALO CERAMICO 10X30 CM. 
   





Descripción Recurso Unidad 











0147010004 PEON hh 0.3300 0.1467 14.85 2.18 
  
Materiales 
  11.11 
0229180006 FRAGUA kg 0.0500 5.51 0.28 
0230010002 RODOPLAST PARA BORDEDE CERAMICA pza 0.4500 5.25 2.36 
0230070003 PEGAMENTO CERAMICO- EXTRAFUERTE bls 0.0300 28.77 0.86 
0239050000 AGUA m3 0.0060 4.00 0.02 
0240130050 CERAMICO ANTIDESLIZANTE m2 0.1250 23.50 2.94 
0262120052 CRUCETA DE 5MM c 0.0200 4.83 0.10 
  
Equipos 
  6.56 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.11 0.33 
    0.33 
 
Partida 01.02.05.02 CONTRAZOCALO D/CEMENTO S/COLOREAR H=0.20 M. EXTERIOR 
 
Rendimiento m/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m 9.13 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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 Mano de Obra  
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.3333 20.10 6.70 
0147010004 PEON  hh 0.3300 0.1100 14.85 1.63 
       8.33 
  Materiales      
0204000000 ARENA FINA  m3  0.0020 110.17 0.22 
0221000001 CEMENTOPORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.0160 20.26 0.32 
0239050000 AGUA  m3  0.0020 4.00 0.01 
   
Equipos 
    0.55 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.33 0.25 
0.25 
Partida 01.02.06.01 COBERTURA CON FLEXIFORTE 
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 54.69 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.4000 20.10 8.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 16.51 3.30 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.6000 14.85 8.91 
      20.25 
 Materiales      
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  0.9300 2.46 2.29 
0226090002 TIRAFON DE 1/4" X 3" u  5.0000 1.26 6.30 
0229500091 SOLDADURA kg  0.0700 10.92 0.76 
0260040003 PLANCHA DE FLEXIFORTE E=1.8 MM (1.80X1.10) pl  0.8100 28.00 22.68 
      32.03 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 20.25 0.61 
0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 0.7500 0.1500 12.00 1.80 
      2.41 
 








Costo unitario directo por : m 15.91 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra     
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 20.10 4.02 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2000 14.85 2.97 
     6.99 
 Materiales     
0226090003 TIRAFON DE 1/4" X 5" u 2.0000 1.68 3.36 
0260040004 CUMBRERA DE FLEXIFORTE E=1.8 MM m 1.0700 5.00 5.35 
     8.71 
 Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.99 0.21 
     0.21 
 
Partida 01.02.06.03 TUBERIA DE BAJADA PVC SAL 3" P/LLUVIAS 








Costo unitario directo por : m 23.08 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra     
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.10 5.36 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2667 14.85 3.96 
     9.32 
 Materiales     
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO PARA PVC CCP gal 0.0010 80.00 0.08 
0273010028 TUBERIA PVC SAL 3" m 1.0300 12.61 12.99 
0273110003 CODO PVC SAL 3" X 90° pza 0.5000 0.82 0.41 




















01.02.06.04 CANALETA DE ZINC EVACUACIÓN PLUVIAL 
  0.28 
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitariodirecto por : m 73.02 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 








0147010004 PEON hh 2.0000 0.8000 14.85 11.88 













  52.50 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 19.92 0.60 
    0.60 
 
Partida 01.02.07.01 PUERTA ENTABLERADA DE CEDRO 
 
Rendimiento m2/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m2 324.88 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 16.51 66.04 
  
Materiales 
    146.44 
0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg  0.0710 3.71 0.26 
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg  0.0200 3.71 0.07 
0239000000 COLA SINTETICA FULLER gal  0.0800 25.00 2.00 
0239020075 LIJA PARA MADERA u  0.2000 1.50 0.30 
0243130008 MADERA DE CEDRO CEPILLADA p2  28.5700 6.00 171.42 
  
Equipos 
    174.05 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 146.44 4.39 
      4.39 
 
Partida 01.02.07.02 VENTANA DE MADERA CEDRO CON BARRAS DE SEGURIDAD DE 1/2" 
 
Rendimiento m2/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m2 222.02 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 20.10 53.60 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.6667 16.51 44.03 
      97.63 
 Materiales      
0201860002 FIERRO LISO GRADO 60 DE 1/2" kg  6.0000 3.40 20.40 
0202010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg  0.0170 3.71 0.06 
0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg  0.0380 3.71 0.14 
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg  0.0200 3.71 0.07 
0239000000 COLA SINTETICA FULLER gal  0.0500 25.00 1.25 
0239020075 LIJA PARA MADERA u  0.5600 1.50 0.84 
0243130008 MADERA DE CEDRO CEPILLADA p2  16.4500 6.00 98.70 
      121.46 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 97.63 2.93 
      2.93 
 
Partida 01.02.07.03 TICERO DE MADERA CEDRO (L=3.0 M) BARNIZADO 
 
Rendimiento u/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : u 259.08 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.6000 20.10 32.16 
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0147010004 PEON hh 0.5000 0.8000 14.85 11.88 
    44.04 
 Materiales    
0226090003 TIRAFON DE 1/4" X 5" u 3.0000 1.68 5.04 
0244010004 TICERO DE CEDROL=3 M u 1.0000 210.00 210.00 
    215.04 
 
Partida 01.02.08.01 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 4"X4" 
   
Rendimiento u/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : u 22.20 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40 
    13.40 
 Materiales    
0226120008 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 4" X 4" par 1.0000 8.40 8.40 
    8.40 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 13.40 0.40 
    0.40 
 
Partida 01.02.08.02 CERROJO DE ALUMINIO 3" 
   
Rendimiento u/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : u 10.78 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.10 8.04 
    8.04 
 Materiales    
0226100059 CERROJO ALUMINIO 3" u 1.0000 2.50 2.50 
    2.50 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.04 0.24 
    0.24 
 
Partida 01.02.08.03 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA 
Rendimiento u/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : u 66.96 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.10 26.80 
    26.80 
 Materiales    
0226070055 CERRADURA EXTERIOR DEDOS GOLPES u 1.0000 39.36 39.36 
    39.36 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.80 0.80 
    0.80 
 
Partida 01.02.08.04 MANIJA DE BRONCE 4" 
   
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 14.14 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 20.10 4.02 
    4.02 
 Materiales    
0226060005 MANIJA DE 4" u 1.0000 10.00 10.00 
    10.00 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.02 0.12 
    0.12 
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Partida 01.02.09.01 VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO  
Rendimiento p2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por :p2 8.57 
 
Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 20.10 2.68 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.0667 14.85 0.99 
  
Materiales 
   3.67 
0230460048 SILICONA PARA VIDRIO u  0.2000 10.70 2.14 
0279000007 VIDRIO TRANSPARENTE INCOLORO CRUDO MEDIODOBLE p2  1.0500 2.52 2.65 
  
Equipos 
   4.79 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 3.67 0.11 
     0.11 
 
Partida 01.02.09.02 Pizarra Acrilica de 4.00x1.20 m. 
 
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 364.30 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.10 160.80 




0221020007 PLANCHA DE ACRILICO pl 1.8300 70.00 128.10 
0230460007 PEGAMENTO DE CONTACTO VENCEDOR gal 0.2000 80.00 16.00 
     144.10 
 
Partida 01.02.10.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELORRASO Y VIGAS 
 
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 10.72 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2000 20.10 4.02 
0147010004 PEON  hh 0.5000 0.1000 14.85 1.49 
   
Materiales 
    5.51 
0239020024 LIJAPARA CONCRETO  hja  0.2000 2.00 0.40 
0254030000 PINTURA LATEX  gal  0.0670 18.49 1.24 
0255000002 IMPRIMANTE LATEX  gal  0.1500 20.00 3.00 
0255000003 IMPRIMANTE TEMPLE  kg  0.4500 0.60 0.27 
   
Equipos 
    4.91 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 5.51 0.17 
0348800012 ANDAMIO METALICO he 1.0000 0.2000 0.63 0.13 
      0.30 
 
Partida 01.02.10.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS 
 
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 10.72 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2000 20.10 4.02 
0147010004 PEON  hh 0.5000 0.1000 14.85 1.49 
       5.51 
  Materiales      
0239020024 LIJAPARACONCRETO  hja  0.2000 2.00 0.40 
0254030000 PINTURA LATEX  gal  0.0670 18.49 1.24 
0255000002 IMPRIMANTE LATEX  gal  0.1500 20.00 3.00 
0255000003 IMPRIMANTE TEMPLE  kg  0.4500 0.60 0.27 
   
Equipos 
    4.91 
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0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 5.51 0.17 
0348800012 ANDAMIO METALICO he 1.0000 0.2000 0.63 0.13 
      0.30 
 














Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.10 5.36 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.1333 14.85 1.98 
      7.34 
 Materiales      
0239020075 LIJA PARA MADERA u  0.2000 1.50 0.30 
0254030029 PINTURA BARNIZ gal  0.0550 79.83 4.39 
0254070000 LACA A LAPIROXILINA gal  0.0550 38.00 2.09 
0254080023 AGUARAZ gal  0.0150 12.71 0.19 
  
Equipos 
    6.97 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 7.34 0.22 
      0.22 
 
Partida 01.02.10.04 PINTURA BARNIZ EN VENTANAS 
    
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 14.53 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.10 5.36 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.1333 14.85 1.98 
      7.34 
 Materiales      
0239020075 LIJA PARA MADERA u  0.2000 1.50 0.30 
0254030029 PINTURA BARNIZ gal  0.0550 79.83 4.39 
0254070000 LACA A LA PIROXILINA gal  0.0550 38.00 2.09 
0254080023 AGUARAZ gal  0.0150 12.71 0.19 
      6.97 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 7.34 0.22 
      0.22 
 
Partida 01.02.10.05 PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCALOS 
    
Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 5.77 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 20.10 2.01 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.0500 14.85 0.74 
      2.75 
 Materiales      
0229200010 THINNER ACRILICO gal  0.0200 10.08 0.20 
0230990019 LIJA u  0.0500 2.00 0.10 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  0.0800 33.00 2.64 
      2.94 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 2.75 0.08 
      0.08 
 
Partida 01.02.10.06 PINTURA CON ESMALTE EN BORDE DE PARAPETO 
 
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 8.52 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2667 20.10 5.36 
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0147010004 PEON hh 0.5000 0.1333 14.85 1.98 











0230990019 LIJA u 0.0500 2.00 0.10 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0200 33.00 0.66 
  
Equipos 
  0.96 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.34 0.22 
    0.22 
 
Partida 01.03.01.01 SALIDA CENTRO DE LUZ 
   
Rendimiento pto/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 50.05 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 








0147010004 PEON hh 0.7500 1.0000 14.85 14.85 
  
Materiales 
  41.65 
0207020012 CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW # 14 m 14.0000 0.18 2.52 
0229040003 CINTA AISLANTE u 0.1500 2.50 0.38 
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO PARAPVC CCP gal 0.0010 80.00 0.08 
0274010011 TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE pza 1.0300 2.52 2.60 
0274010032 CAJA DE PASE OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA u 0.2500 1.26 0.32 
0274020002 CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" pza 2.5000 0.50 1.25 
  
Equipos 
  7.15 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 41.65 1.25 
    1.25 
 
Partida 01.03.01.02 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE 2s 
 
Rendimiento pto/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 62.36 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.10 26.80 
0147010004 PEON hh 0.7500 1.0000 14.85 14.85 
  
Materiales 
    41.65 
0207020012 CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW # 14 m  1.3000 0.18 0.23 
0212030039 INTERRUPTOR DOBLE pza  1.0000 4.00 4.00 
0229040003 CINTA AISLANTE u  0.1500 2.50 0.38 
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO PARA PVC CCP gal  0.0100 80.00 0.80 
0274010011 TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE pza  5.0000 2.52 12.60 
0274010032 CAJA DE PASE OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA u  0.2500 1.26 0.32 
0274020002 CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" pza  2.2500 0.50 1.13 
  
Equipos 
    19.46 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 41.65 1.25 
      1.25 
 
Partida 01.03.01.03 INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE 3s 
 
Rendimiento pto/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 65.36 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 1.3333 20.10 26.80 
0147010004 PEON  hh 0.7500 1.0000 14.85 14.85 
       41.65 
  Materiales      
0207020012 CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW # 14 m 1.3000 0.18 0.23 
0212030052 INTERRUPTOR TRIPLE pza 1.0000 7.00 7.00 
0229040003 CINTA AISLANTE u 0.1500 2.50 0.38 
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0230460019 PEGAMENTO PLASTICO PARAPVC CCP gal 0.0100 80.00 0.80 
0274010011 TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE pza 5.0000 2.52 12.60 
0274010032 CAJA DE PASE OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA u 0.2500 1.26 0.32 
0274020002 CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" pza 2.2500 0.50 1.13 
    22.46 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 41.65 1.25 
    1.25 
 
Partida 01.03.01.04 SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE PUESTA A TIERRA 
 
Rendimiento pto/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 65.99 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.10 26.80 
0147010004 PEON hh 0.7500 1.0000 14.85 14.85 
  
Materiales 
    41.65 
0207020011 CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW # 12 m  10.0000 0.45 4.50 
0212010005 TOMACORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA u  1.0000 3.36 3.36 
0229040003 CINTA AISLANTE u  0.1500 2.50 0.38 
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO PARA PVC CCP gal  0.0100 80.00 0.80 
0274010011 TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE pza  5.0000 2.52 12.60 
0274010032 CAJA DE PASE OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA u  0.2500 1.26 0.32 
0274020002 CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" pza  2.2500 0.50 1.13 
  
Equipos 
    23.09 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 41.65 1.25 
      1.25 
 
Partida 01.03.01.05 SALIDA A TABLERO GENERAL TG 
 
Rendimiento m/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m 57.73 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.10 26.80 
0147010004 PEON hh 0.7500 1.0000 14.85 14.85 
  
Materiales 
    41.65 
0207020017 CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW # 8 m  1.0500 1.00 1.05 
0229040003 CINTA AISLANTE u  0.1500 2.50 0.38 
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO PARA PVC CCP gal  0.0100 80.00 0.80 
0274010011 TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE pza  5.0000 2.52 12.60 
  
Equipos 
    14.83 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 41.65 1.25 
      1.25 
 
Partida 01.03.01.06 TABLEROS DISTRIBUCION TD - 1 CAJA METALICA 
 
Rendimiento U/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : U 519.83 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 4.0000 16.51 66.04 
      146.44 
 Materiales      
0212000047 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS pza  1.0000 75.00 75.00 
0212400081 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 15 A pza  3.0000 42.00 126.00 
0212400082 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20 A pza  3.0000 42.00 126.00 
0212400083 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 60 A pza  1.0000 42.00 42.00 
















Partida 01.03.01.07 ALIMENTACION CABLE THW # 14 AWG TUBERIA SAP ELECT. 3/4" 
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 18.72 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 20.10 2.68 
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0667 16.51 1.10 
      3.78 
 Materiales      
0207020017 CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW # 8 m  1.0500 1.00 1.05 
0229040003 CINTA AISLANTE u  0.1500 2.50 0.38 
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO PARA PVC CCP gal  0.0100 80.00 0.80 
0274010011 TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE pza  5.0000 2.52 12.60 
      14.83 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 3.78 0.11 
      0.11 
 
Partida 01.03.01.08 ALIMENTACION CABLE THW # 12 AWG TUBERIA SAP ELECT. 3/4" 
 
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 4.75 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.10 1.61 
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0400 16.51 0.66 
  
Materiales 
    2.27 
0207010035 CABLE TW # 12 AWG m  2.5000 0.14 0.35 
0229040003 CINTA AISLANTE u  0.1500 2.50 0.38 
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO PARA PVC CCP gal  0.0100 80.00 0.80 
0274010011 TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE pza  0.3500 2.52 0.88 
  
Equipos 
    2.41 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 2.27 0.07 
      0.07 
 
Partida 01.03.01.09 FLUORECENTE RECTO 2 X 40 W TIPO PARA ADOSAR 
 
Rendimiento u/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 48.06 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.10 16.08 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.4000 14.85 5.94 
  
Materiales 
    22.02 
0212140043 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X40 W C/EQ + PANTALLA u  1.0000 25.00 25.00 
0229040003 CINTA AISLANTE u  0.1500 2.50 0.38 
  
Equipos 
    25.38 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 22.02 0.66 
      0.66 
 
Partida 01.03.01.10 FLUORECENTE RECTO 2 X 20 W TIPO PARA ADOSAR 
 
Rendimiento u/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 45.06 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.10 16.08 




0212140046 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X20 W C/EQ + PANTALLA u 1.0000 22.00 22.00 
0229040003 CINTA AISLANTE u 0.1500 2.50 0.38 
    22.38 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 22.02 0.66 
    0.66 
 
Partida 01.03.01.11 SALIDA Y CONEXION POZO PUESTA A TIERRA 
   
Rendimiento u/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 3,864.53 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.10 40.20 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 14.85 29.70 
    69.90 
 Materiales    
0204010003 TIERRA DE CHACRAO VEGETAL m3 0.6000 50.00 30.00 
0204010005 THOR GEL kg 9.0000 10.08 90.72 
0205000003 PIEDRA CHANCADADE 1/2" m3 0.1800 75.00 13.50 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.1770 50.00 8.85 
0206500070 CONECTOR TIPOAB COPPERWELD pza 2.0000 15.00 30.00 
0207060010 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO16 MM2 m 15.0000 225.00 3,375.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 2.1700 20.26 43.96 
0239050000 AGUA m3 0.0500 4.00 0.20 
0268030003 VARILLA DE COBRE d=5/8"DE 2.5m u 1.0000 151.26 151.26 
0274010012 TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE m 14.0000 3.36 47.04 
0274020023 CURVA PVC SEL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 1" u 2.0000 1.00 2.00 
    3,792.53 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 69.90 2.10 
    2.10 
 
Partida 01.03.01.12 CAJA DE PASE F°G° 200x200x75mm. INC. TAPA 
Rendimiento u/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : u 44.67 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.10 32.16 
0147010004 PEON hh 0.3000 0.4800 14.85 7.13 
    39.29 
 Materiales    
0212090058 CAJA DE PASE GALVANIZADA DE 6" X 6" X 4" pza 1.0000 4.20 4.20 
    4.20 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 39.29 1.18 
    1.18 
 
Partida 01.03.01.13 REFLECTOR SIMETRICO 400 W DE POTENCIA 
   
Rendimiento u/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 869.60 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.4000 24.50 9.80 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.10 40.20 
0147010004 PEON hh 0.5000 1.0000 14.85 14.85 
    64.85 
 Materiales    
0211010087 REFLECTOR ALUMINIO FUNDIDO LUZ HALOGENA 400 W u 1.0000 275.42 275.42 
0219020002 CABLE NYY 1 KV U.DUPL/C.TRIPLEX 3 X 1 X 6 mm2 m 12.5000 2.19 27.38 
0265250001 POSTES DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 8 m u 1.0000 500.00 500.00 
    802.80 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 64.85 1.95 
    1.95 
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Partida 01.04.01.01 MESAS DE MADERA (PARA NIÑOS SEGÚN DETALLES) 
 
Rendimiento u/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 250.00 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0229980033 MESA DE MADERA PARA NIÑOS u 1.0000 250.00 250.00 
     250.00 
 
Partida 01.04.01.02 SILLAS DE MADERA (PARA NIÑOS SEGÚN DETALLES) 
 
Rendimiento u/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 50.00 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0229980038 SILLA DE MADERA PARA NIÑOS u 1.0000 50.00 50.00 
     50.00 
 
Partida 01.04.01.03 PUPITRES DE MADERA (PARA DOCENTES) 
   
Rendimiento u/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 350.00 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Materiales 
     
0229980039 PUPITRE DE MADERAPARA DOCENTES u 1.0000 350.00 350.00 
     350.00 
 
Partida 01.04.01.04 SILLAS DE MADERA (PARA DOCENTES) 








Costo unitario directo por : u 70.00 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Materiales 
     
0229980040 SILLA DE MADERA PARA DOCENTES u 1.0000 70.00 70.00 
     70.00 
 
Partida 01.04.01.05 EQUIPAMIENTO BASICO 

























0211010091 LAP TOP CORE I7 u 1.0000 3,500.00 3,500.00 
0211010092 RETROPROYECTOR u 1.0000 2,500.00 2,500.00 
0211010093 EQUIPO DE SONIDO DE 2400 WATS u 1.0000 1,800.00 1,800.00 
0211010094 COCINA MEJORADA u 1.0000 2,300.00 2,300.00 
     38,100.00 
 
Partida 01.04.02.01 PLACA RECORDATORIA ACRILICA 
 
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 650.00 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0202620002 PLACA RECORDATORIA ACRILICA 0.40X0.60 u 1.0000 650.00 650.00 
     650.00 
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0301017 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAZONES INMACULADOS - HUALGAYOC 
002 SSHH Fecha presupuesto 31/03/2018 
VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 
m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 61.42 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 0.2667 20.10 5.36 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 20.10 2.68 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 16.51 2.20 
0147010004 PEON hh 8.0000 1.0667 14.85 15.84 
      26.08 
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0140 110.17 1.54 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.0570 75.00 4.28 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0540 50.00 2.70 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.8680 20.26 17.59 
0239050000 AGUA m3  0.0185 4.00 0.07 
0245010001 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2  0.7000 8.00 5.60 
      31.78 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 26.08 0.78 
0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP hm 1.0000 0.1333 12.38 1.65 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.1333 8.47 1.13 
      3.56 
 
Partida 01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Rendimiento m2/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 0.81 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.79 0.02 
     0.02 
 
Partida 01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
 
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.98 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0320 14.85 0.48 
0147030093 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.30 0.31 
  
Materiales 
    0.79 
0202020026 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 2 1/ kg  0.0050 3.71 0.02 
0229060005 YESO DE 28 Kg bls  0.0500 4.58 0.23 
0244010007 ESTACA DE ACERO LISO m  0.0100 1.00 0.01 
0254010015 PINTURA ESMALTE gal  0.0200 27.88 0.56 
  
Equipos 
    0.82 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.79 0.02 
0337010057 CORDEL EN OVILLO u  0.0200 5.00 0.10 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.1000 0.0016 8.00 0.01 
0349880020 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 15.00 0.24 









m3/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 
 
Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 









0147010004 PEON hh 1.0000 0.2000 14.85 2.97 
    2.97 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.97 0.09 
    0.09 
 
Partida 01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACIÓN 
   
Rendimiento m3/DIA 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 34.96 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 14.85 33.94 
    33.94 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 33.94 1.02 
    1.02 
 
Partida 01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
   
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 20.32 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.3333 20.10 6.70 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 14.85 9.90 
    16.60 
 Materiales    
0239050000 AGUA m3 0.1000 4.00 0.40 
    0.40 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.60 0.50 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.5000 0.3333 8.47 2.82 
    3.32 
 
Partida 01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE CARGUÍO A MANO 
  
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 103.16 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010004 PEON hh 6.0000 3.2000 14.85 47.52 
    47.52 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 47.52 1.43 
0348040023 CAMION VOLQUETE 4 X 2 140-210 HP 6 m3 hm 1.0000 0.5333 101.65 54.21 
    55.64 
 
Partida 01.02.05 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 
   
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 5.87 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0800 20.10 1.61 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1600 14.85 2.38 
    3.99 
 Materiales    
0239050000 AGUA m3 0.1000 4.00 0.40 












0349100021 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.1600 8.47 1.36 
1.48 
Partida 01.02.06 AFIRMADO E=4" PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES 
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 18.52 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0800 20.10 1.61 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0800 16.51 1.32 





















   
Equipos 
    5.04 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 12.43 0.37 
0349100021 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.0800 8.47 0.68 
      1.05 
 




m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 
 
Costo unitario directo 
 




























0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 16.51 1.65 
0147010004 PEON hh 8.0000 0.8000 14.85 11.88 
  
Materiales 
   15.54 
0205300040 MATERIAL AFIRMADO m3  0.1800 42.02 7.56 
0239050000 AGUA m3  0.1000 4.00 0.40 











0349100021 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.1000 8.47 0.85 
     1.32 
 
Partida 01.03.01 SOLADO PARA CIMIENTOS DE 4" 1:12 C:H 




m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 
 
Costo unitario direct 
 





Descripción Recurso Unidad 














0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1000 16.51 1.65 
0147010004 PEON hh 6.0000 0.6000 14.85 8.91 
  
Materiales 
   14.58 
0205560001 HORMIGON m3  0.1190 38.00 4.52 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.4200 20.26 8.51 
0239050000 AGUA m3  0.0140 4.00 0.06 
  
Equipos 
   13.09 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 14.58 0.44 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.1000 12.38 1.24 
     1.68 
 
Partida 01.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS, CONCRETO C:H,1:10 + 30% P.G 
    
 
Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 196.98 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.3200 20.10 6.43 
153  
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 16.51 10.57 
0147010004 PEON hh 8.0000 2.5600 14.85 38.02 
      55.02 
 Materiales      
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3  0.4800 93.22 44.75 
0205560001 HORMIGON m3  0.8330 38.00 31.65 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  2.9400 20.26 59.56 
0239050000 AGUA m3  0.0980 4.00 0.39 
      136.35 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 55.02 1.65 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.3200 12.38 3.96 
      5.61 
 
Partida 01.03.03 CONCRETO SIMPLE f'c=140 kg/cm2 - SOBRECIMIENTO 
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 302.14 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 20.10 16.08 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.51 6.60 
0147010004 PEON hh 6.0000 2.4000 14.85 35.64 
      58.32 
 Materiales      
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.7600 75.00 57.00 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.4700 50.00 23.50 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  7.5700 20.26 153.37 
0239050000 AGUA m3  0.1840 4.00 0.74 
      234.61 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 58.32 1.75 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 8.47 3.39 
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.4000 10.17 4.07 
      9.21 
 
Partida 01.03.04 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 0.45 M 
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 33.79 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.10 11.49 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 16.51 9.43 
  
Materiales 
    20.92 
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg  0.2600 3.40 0.88 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.1300 3.71 0.48 
0245020001 MADERA PARA ENCOFRADO p2  4.3500 2.50 10.88 
  
Equipos 
    12.24 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 20.92 0.63 
      0.63 
 
Partida 01.03.05 FALSO PISO E=4" MEZ. C:H 1:10 
 
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 26.52 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 2.0000 0.1333 20.10 2.68 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0667 16.51 1.10 
0147010004 PEON  hh 6.0000 0.4000 14.85 5.94 
       9.72 
  Materiales      
0205560001 HORMIGON  m3  0.1263 38.00 4.80 
0221000001 CEMENTOPORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.5334 20.26 10.81 
154  
0239050000 AGUA m3  0.0181 4.00 0.07 
      15.68 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 9.72 0.29 
0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP hm 1.0000 0.0667 12.38 0.83 
      1.12 
 
Partida 01.04.01.01 CONCRETO EN VIGA DE CIMENTACIÓN F'C=175 KG/CM2 
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 398.13 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.10 16.08 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 16.51 26.42 
0147010004 PEON hh 8.0000 6.4000 14.85 95.04 
  
Materiales 
    137.54 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5500 75.00 41.25 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5400 50.00 27.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  8.4300 20.26 170.79 
0239050000 AGUA m3  0.1860 4.00 0.74 
  
Equipos 
    239.78 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 137.54 4.13 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.8000 12.38 9.90 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.8000 8.47 6.78 
      20.81 
 
Partida 01.04.01.02 ACERO EN VIGA DE CIMENTACIÓN GRADO 60 
 
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.13 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.10 0.64 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.51 0.53 
  
Materiales 
    1.17 
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg  0.0600 3.40 0.20 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500 2.46 2.58 
  
Equipos 
    2.78 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.17 0.04 
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14 
      0.18 
 
Partida 01.04.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 
 
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 463.00 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.10 32.16 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 16.51 26.42 
0147010004 PEON hh 10.0000 8.0000 14.85 118.80 
      177.38 
 Materiales      
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5200 50.00 26.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 20.26 197.13 
0239050000 AGUA m3  0.1860 4.00 0.74 
      263.62 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 177.38 5.32 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.8000 12.38 9.90 








01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 
  22.00 
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 43.92 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.10 16.08 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 16.51 13.21 
    29.29 
 Materiales    
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 0.3000 3.40 1.02 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1700 3.71 0.63 
0245020001 MADERA PARA ENCOFRADO p2 4.8400 2.50 12.10 
    13.75 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 29.29 0.88 
    0.88 
 
Partida 01.04.02.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN COLUMNAS 




kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 
 
Costo unitario directo por : kg 4.13 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.10 0.64 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.51 0.53 
    1.17 
 Materiales    
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.0600 3.40 0.20 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.46 2.58 
    2.78 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.17 0.04 
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14 
    0.18 
 
Partida 01.04.03.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 
   
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 351.07 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 20.10 16.08 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 16.51 13.21 
0147010004 PEON hh 8.0000 3.2000 14.85 47.52 
    76.81 
 Materiales    
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 50.00 26.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 9.7300 20.26 197.13 
0239050000 AGUA m3 0.1860 4.00 0.74 
    263.62 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 76.81 2.30 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.4000 12.38 4.95 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.4000 8.47 3.39 




01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 
   
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 51.36 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 









0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 16.51 14.68 
    32.55 
 Materiales    
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 0.2100 3.40 0.71 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2400 3.71 0.89 
0245020001 MADERA PARA ENCOFRADO p2 6.4900 2.50 16.23 
    17.83 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 32.55 0.98 
    0.98 
 
Partida 01.04.03.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS 
   
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.13 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.10 0.64 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.51 0.53 
    1.17 
 Materiales    
0202000010 ALAMBRE NEGRO# 16 kg 0.0600 3.40 0.20 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.46 2.58 
    2.78 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.17 0.04 
0348960005 CIZALLA PARA CORTEDE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14 
    0.18 
 
Partida 01.04.04.01 CONCRETO EN LAVADERO F'C=175 KG/CM2 
   
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 372.70 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 20.10 21.44 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 16.51 17.61 
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 14.85 79.20 
    118.25 
 Materiales    
0205000003 PIEDRA CHANCADADE 1/2" m3 0.5500 75.00 41.25 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5400 50.00 27.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 8.4300 20.26 170.79 
0239050000 AGUA m3 0.1850 4.00 0.74 
    239.78 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 118.25 3.55 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.5333 12.38 6.60 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 8.47 4.52 
    14.67 
 
Partida 01.04.04.02 ENCOFRADO LAVATORIO 
   
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 49.95 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 16.51 16.51 
    36.61 
 Materiales    
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 0.2600 3.40 0.88 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1300 3.71 0.48 
0245020001 MADERA PARA ENCOFRADO p2 4.3500 2.50 10.88 














Partida 01.04.04.03 ACERO ESTRUCTURAL EN LAVADERO 
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.13 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.10 0.64 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.51 0.53 
      1.17 
 Materiales      
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg  0.0600 3.40 0.20 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500 2.46 2.58 
      2.78 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.17 0.04 
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14 
      0.18 
 
Partida 01.04.05.01 CONCRETO EN URINARIO CORRIDO F'C=175 KG/CM2 
 
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 372.70 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 20.10 21.44 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 16.51 17.61 
0147010004 PEON hh 10.0000 5.3333 14.85 79.20 
      118.25 
 Materiales      
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5500 75.00 41.25 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5400 50.00 27.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  8.4300 20.26 170.79 
0239050000 AGUA m3  0.1850 4.00 0.74 
      239.78 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 118.25 3.55 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.5333 12.38 6.60 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.5333 8.47 4.52 
      14.67 
 
Partida 01.04.05.02 ENCOFRADO URINARIO 
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 49.95 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 1.0000 16.51 16.51 
      36.61 
 Materiales      
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg  0.2600 3.40 0.88 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.1300 3.71 0.48 
0245020001 MADERA PARA ENCOFRADO p2  4.3500 2.50 10.88 
      12.24 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 36.61 1.10 
      1.10 
 
Partida 01.04.05.03 ACERO ESTRUCTURAL EN URINARIO CORRIDO 
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.13 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 20.10 0.64 
158  
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.51 0.53 
      1.17 
 Materiales      
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg  0.0600 3.40 0.20 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500 2.46 2.58 
      2.78 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.17 0.04 
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14 
      0.18 
 
Partida 01.05.01 MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:5 X 1.5 CM 
 
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 65.79 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 14.85 14.85 
      34.95 
 Materiales      
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0220 3.71 0.08 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0310 50.00 1.55 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.2180 20.26 4.42 
0224160001 LADRILLO KK 18 H 9X13X24 TIPO IV u  39.0000 0.60 23.40 
0239050000 AGUA m3  0.0040 4.00 0.02 
      29.47 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 34.95 1.05 
0348800012 ANDAMIO METALICO he 0.5000 0.5000 0.63 0.32 
      1.37 
 








directo por : m2 50.89 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra     
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0667 20.10 21.44 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.5333 14.85 7.92 
     29.36 
 Materiales     
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0220 3.71 0.08 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0180 50.00 0.90 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.1240 20.26 2.51 
0224160001 LADRILLO KK 18 H 9X13X24 TIPO IV u  28.0000 0.60 16.80 
0239050000 AGUA m3  0.0050 4.00 0.02 
     20.31 
 Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 29.36 0.88 
0348800012 ANDAMIO METALICO he 0.5000 0.5333 0.63 0.34 
     1.22 
 
Partida 01.06.01 TARRAJEO MURO EXTERIOR E INTERIOR 
    
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 20.78 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra     
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40 
0147010004 PEON hh 0.3300 0.2200 14.85 3.27 
     16.67 
 Materiales     
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0200 3.71 0.07 
0204000000 ARENA FINA m3  0.0120 110.17 1.32 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.0878 20.26 1.78 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.67 0.50 
0348800012 ANDAMIO METALICO he 1.0000 0.6667 0.63 0.42 
0.92 
 
Partida 01.06.02 TARRAJEO DE VIGAS 
Rendimiento m2/DIA 6.5000 EQ. 6.5000 Costo unitario directo por : m2 36.62 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 










0147010004 PEON hh 0.3300 0.4062 14.85 6.03 
  
Materiales 
   30.77 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0160 110.17 1.76 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1170 20.26 2.37 
0239050000 AGUA m3 0.0040 4.00 0.02 
  
Equipos 
   4.15 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 30.77 0.92 
0348800012 ANDAMIO METALICO he 1.0000 1.2308 0.63 0.78 
     1.70 
 
Partida 01.06.03 TARRAJEO DE COLUMNAS 








Costo unitario directo por : m2 30.53 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 










0147010004 PEON hh 0.3300 0.3300 14.85 4.90 
  
Materiales 
   25.00 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0160 110.17 1.76 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1170 20.26 2.37 
0239050000 AGUA m3 0.0040 4.00 0.02 
  
Equipos 
   4.15 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 25.00 0.75 
0348800012 ANDAMIO METALICO he 1.0000 1.0000 0.63 0.63 
     1.38 
 
Partida 01.06.04 VESTIDURA DE DERRAMES 
   
Rendimiento m/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 14.19 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 










0147010004 PEON hh 0.3300 0.1467 14.85 2.18 
  
Materiales 
   11.11 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0020 110.17 0.22 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1160 20.26 2.35 
0239050000 AGUA m3 0.0100 4.00 0.04 
  
Equipos 
   2.61 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.11 0.33 
0348800012 ANDAMIO METALICO he 0.5000 0.2222 0.63 0.14 
     0.47 
 
Partida 01.07.01 COBERTURA CON FLEXIFORTE 1.8mm 













Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.4000 20.10 8.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 16.51 3.30 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.6000 14.85 8.91 
      20.25 
 Materiales      
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  0.9300 2.46 2.29 
0226090002 TIRAFON DE 1/4" X 3" u  5.0000 1.26 6.30 
0229500091 SOLDADURA kg  0.0700 10.92 0.76 
0260040003 PLANCHA DE FLEXIFORTE E=1.8 MM (1.80X1.10) pl  0.8100 28.00 22.68 
      32.03 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 20.25 0.61 
0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 0.7500 0.1500 12.00 1.80 
      2.41 
 
Partida 01.08.01 PISO CERAMICO 30X30 CM. ANTIDESLIZANTE 
 
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 62.32 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.5000 14.85 7.43 
      27.53 
 Materiales      
0229180006 FRAGUA kg  0.3500 5.51 1.93 
0230070003 PEGAMENTO CERAMICO - EXTRAFUERTE bls  0.2500 28.77 7.19 
0239050000 AGUA m3  0.0060 4.00 0.02 
0240130050 CERAMICO ANTIDESLIZANTE m2  1.0500 23.50 24.68 
0262120052 CRUCETA DE 5MM c  0.0300 4.83 0.14 
      33.96 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 27.53 0.83 
      0.83 
 




m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 
 
Costo unitario directo por : m2 22.34 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.10 8.93 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.4444 14.85 6.60 
    15.53 
 Materiales    
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 0.2600 3.40 0.88 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.71 0.56 
0245020001 MADERA PARA ENCOFRADO p2 1.9600 2.50 4.90 
    6.34 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.53 0.47 
    0.47 
 
Partida 01.08.04 JUNTA DE DILATACION DE 1" EN VEREDA 




m/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 
 
Costo unitario directo por : m 10.31 
 
Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.1143 20.10 2.30 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1143 14.85 1.70 
       4.00 
  Materiales      
0204000000 ARENA FINA  m3  0.0150 110.17 1.65 




    6.19 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO 3.0000 4.00 0.12 
      0.12 
 
Partida 01.08.05 BRUÑA DE E=1 CM 
    
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.76 
 
Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.1333 20.10 2.68 
      2.68 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES  %MO 3.0000 2.68 0.08 
      0.08 
 












Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra     
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3333 20.10 6.70 
0147010004 PEON hh 0.3300 0.1100 14.85 1.63 
     8.33 
 Materiales     
0204000000 ARENA FINA m3 0.0020 110.17 0.22 
0221000001 CEMENTOPORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.0160 20.26 0.32 
0239050000 AGUA m3 0.0020 4.00 0.01 
  
Equipos 
   0.55 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.33 0.25 
     0.25 
 
Partida 01.09.02 CONTRAZOCALO D/CEMENTO S/COLOREAR H=0.20 M. 
   
Rendimiento m/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 11.39 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra     
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.10 8.04 
0147010004 PEON hh 0.3300 0.1320 14.85 1.96 
     10.00 
 Materiales     
0204000000 ARENA FINA m3 0.0040 110.17 0.44 
0221000001 CEMENTOPORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.0310 20.26 0.63 
0239050000 AGUA m3 0.0050 4.00 0.02 
     1.09 
 Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.00 0.30 
     0.30 
 
Partida 01.09.03 ENCHAPE DE LAV. CORRIDO C/CERAMICO 
   
Rendimiento m2/DIA 5.5000 EQ. 5.5000 Costo unitario directo por : m2 78.99 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra     
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.4545 20.10 29.24 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.4545 14.85 21.60 
     50.84 
 Materiales     
0221000001 CEMENTOPORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1900 20.26 3.85 
0230000002 PORCELANA kg 0.2000 6.72 1.34 
0239050000 AGUA m3 0.0070 4.00 0.03 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 50.84 1.53 
1.53 
Partida 01.10.01 PUERTA DE MADERA APANELADA 
Rendimiento m2/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 366.78 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 2.0000 20.10 40.20 
0147010004 PEON  hh 0.5000 1.0000 14.85 14.85 
       55.05 
  Materiales      
0226090002 TIRAFON DE 1/4" X 3"  u  8.0000 1.26 10.08 
0244010002 PUERTA DE MADERA APANELADA m2  1.0000 300.00 300.00 
       310.08 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 55.05 1.65 
     1.65 
 
Partida 01.10.02 PUERTA CONTRAPLACADA DE 35 mm TRIPLAY 
Rendimiento m2/DIA 2.1600 EQ. 2.1600 Costo unitario directo por : m2 184.74 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 3.7037 20.10 74.44 
  
Materiales 
    74.44 
0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg  0.0520 3.71 0.19 
0239000000 COLA SINTETICA FULLER gal  0.2600 25.00 6.50 
0243130000 MADERA DE CEDRO (p2) p2  13.0100 6.00 78.06 
0244030005 TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 4 mm pl  1.0600 22.00 23.32 
  
Equipos 
    108.07 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 74.44 2.23 
      2.23 
 
Partida 01.10.03 VENTANA DE MADERA 
 
Rendimiento m2/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 202.41 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.10 40.20 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 16.51 33.02 
  
Materiales 
    73.22 
0201860002 FIERRO LISO GRADO 60 DE 1/2" kg  6.0000 3.40 20.40 
0202010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg  0.0170 3.71 0.06 
0202010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg  0.0380 3.71 0.14 
0202010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg  0.0200 3.71 0.07 
0230990019 LIJA u  0.5600 2.00 1.12 
0239000000 COLA SINTETICA FULLER gal  0.2600 25.00 6.50 
0243130000 MADERA DE CEDRO (p2) p2  16.4500 6.00 98.70 
  
Equipos 
    126.99 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 73.22 2.20 
      2.20 
 
Partida 01.11.01 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"X4" PESADA EN PUERTA 
 
Rendimiento u/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : u 10.06 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.10 1.61 
1.61 
Materiales 
0226120008 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 4" X 4" par 1.0000 8.40 8.40 
8.40 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.61 0.05 
0.05 
 
Partida 01.11.02 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA 
Rendimiento u/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : u 66.96 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 










  26.80 
0226070055 CERRADURA EXTERIOR DEDOS GOLPES u 1.0000 39.36 39.36 
  
Equipos 
  39.36 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.80 0.80 
    0.80 
 
Partida 01.11.03 CERROJO DE ALUMINIO 3" 
   
Rendimiento u/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : u 10.78 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 










  8.04 
0226100059 CERROJO ALUMINIO 3" u 1.0000 2.50 2.50 
  
Equipos 
  2.50 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.04 0.24 
    0.24 
 
Partida 01.11.04 CERROJO PARA VENTANAS 
 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 6.64 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 20.10 4.02 
4.02 
Materiales 
0226100059 CERROJO ALUMINIO 3" u 1.0000 2.50 2.50 
2.50 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.02 0.12 
0.12 
Partida 01.12.01 VIDRIOS SEMIDOBLES 
Rendimiento p2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : p2 5.24 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0667 20.10 1.34 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0667 16.51 1.10 
       2.44 
  Materiales      
0230460032 SILICONA  u  0.0090 8.40 0.08 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.44 0.07 
0.07 
Partida 01.13.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS 
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 9.95 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2000 20.10 4.02 
0147010004 PEON  hh 0.5000 0.1000 14.85 1.49 
       5.51 
  Materiales      
0239020024 LIJA PARACONCRETO  hja  0.2000 2.00 0.40 
0245020004 MADERA CORRIENTE  p2  0.6700 2.50 1.68 
0254000003 SELLADOR  gal  0.0400 20.17 0.81 
0254030000 PINTURA LATEX  gal  0.0600 18.49 1.11 
0255000003 IMPRIMANTE TEMPLE  kg  0.4500 0.60 0.27 
   
Equipos 
    4.27 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.51 0.17 
0.17 
 
Partida 01.13.02 PINTURA LATEX EN MUROS 
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 10.06 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2000 20.10 4.02 
0147010004 PEON  hh 0.5000 0.1000 14.85 1.49 
       5.51 
  Materiales      
0239020024 LIJA PARACONCRETO  hja  0.2000 2.00 0.40 
0245020004 MADERA CORRIENTE  p2  0.6700 2.50 1.68 
0254000003 SELLADOR  gal  0.0400 20.17 0.81 
0254030000 PINTURA LATEX  gal  0.0600 18.49 1.11 
0255000003 IMPRIMANTE TEMPLE  kg  0.4500 0.60 0.27 
   
Equipos 
    4.27 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 5.51 0.28 
0.28 
 
Partida 01.13.03 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 14.53 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.2667 20.10 5.36 
0147010004 PEON  hh 0.5000 0.1333 14.85 1.98 
       7.34 
  Materiales      
0239020075 LIJA PARA MADERA  u  0.2000 1.50 0.30 
0254030029 PINTURA BARNIZ  gal  0.0550 79.83 4.39 
0254070000 LACA A LAPIROXILINA  gal  0.0550 38.00 2.09 
0254080023 AGUARAZ  gal  0.0150 12.71 0.19 
       6.97 
  Equipos      









PINTURA PARA CONTRAZOCALOS H=0.10 M 
EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m 5.70 
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Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1778 20.10 3.57 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.0889 14.85 1.32 
  
Materiales 
  4.89 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0200 33.00 0.66 
  
Equipos 
  0.66 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.89 0.15 
    0.15 
 
Partida 01.13.05 PINTURA PARA CONTRAZOCALOS H=0.20 M 
   
Rendimiento m/DIA 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m 6.36 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 








0147010004 PEON hh 0.5000 0.0889 14.85 1.32 
  
Materiales 
  4.89 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0400 33.00 1.32 
  
Equipos 
  1.32 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.89 0.15 
    0.15 
 
Partida 01.14.01 SALIDA CENTRO DE LUZ 
   
Rendimiento pto/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 50.05 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 








0147010004 PEON hh 0.7500 1.0000 14.85 14.85 
  
Materiales 
  41.65 
0207020012 CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW # 14 m 14.0000 0.18 2.52 
0229040003 CINTA AISLANTE u 0.1500 2.50 0.38 
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO PARAPVC CCP gal 0.0010 80.00 0.08 
0274010011 TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE pza 1.0300 2.52 2.60 
0274010032 CAJA DE PASE OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA u 0.2500 1.26 0.32 
0274020002 CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" pza 2.5000 0.50 1.25 
  
Equipos 
  7.15 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 41.65 1.25 
    1.25 
 
Partida 01.14.02 SALIDA DE CENTRO DE ALUMBRADO ADOSADO 
 
Rendimiento pto/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : pto 53.88 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.10 32.16 
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.8000 16.51 13.21 
      45.37 
 Materiales      
0207020012 CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW # 14 m  14.0000 0.18 2.52 
0229040003 CINTA AISLANTE u  0.1500 2.50 0.38 
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO PARA PVC CCP gal  0.0010 80.00 0.08 
0274010011 TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE pza  1.0300 2.52 2.60 
0274010032 CAJA DE PASE OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA u  0.2500 1.26 0.32 
0274020002 CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" pza  2.5000 0.50 1.25 
      7.15 
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Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 45.37 1.36 
1.36 
Partida 01.14.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR 
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 77.87 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.10 40.20 
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 1.0000 16.51 16.51 
  
Materiales 
    56.71 
0207020012 CONDUCTOR DE COBRE CABLEADO TW # 14 m  1.3000 0.18 0.23 
0212030039 INTERRUPTOR DOBLE pza  1.0000 4.00 4.00 
0229040003 CINTA AISLANTE u  0.1500 2.50 0.38 
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO PARA PVC CCP gal  0.0100 80.00 0.80 
0274010011 TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE pza  5.0000 2.52 12.60 
0274010032 CAJA DE PASE OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA u  0.2500 1.26 0.32 
0274020002 CURVA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 3/4" pza  2.2500 0.50 1.13 
  
Equipos 
    19.46 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 56.71 1.70 
      1.70 
 
Partida 01.14.04 TABLERO GABINETE METAL 
 
Rendimiento u/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : u 367.81 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.10 80.40 
  
Materiales 
    80.40 
0212000047 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS pza  1.0000 75.00 75.00 
0212400081 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 15 A pza  2.0000 42.00 84.00 
0212400082 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 20 A pza  2.0000 42.00 84.00 
0212400083 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 60 A pza  1.0000 42.00 42.00 
  
Equipos 
    285.00 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 80.40 2.41 
      2.41 
 
Partida 01.15.01.01 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" 
 
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 25.03 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.10 5.36 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.1333 14.85 1.98 
      7.34 
 Materiales      
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO PARA PVC CCP gal  0.0020 80.00 0.16 
0273010029 TUBERIA PVC SAL 4" m  1.0300 16.81 17.31 
      17.47 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 7.34 0.22 
      0.22 
 
Partida 01.15.01.02 TUBERIA DESAGUE PVC SAL 2" 
 
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 17.14 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
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0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.10 5.36 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.1333 14.85 1.98 
  
Materiales 
    7.34 
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO PARA PVC CCP gal  0.0010 80.00 0.08 
0273010026 TUBERIA PVC SAL 2" m  1.0300 8.40 8.65 
0273180003 REDUCCION PVC SAL 4" X 2" pza  0.2530 3.36 0.85 
  
Equipos 
    9.58 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 7.34 0.22 
      0.22 
 
Partida 01.15.01.03 TUBERIA PVC SAL 3" 
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 21.04 
 
Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.10 5.36 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.1333 14.85 1.98 
  
Materiales 
  7.34 
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO PARAPVC CCP gal 0.0010 80.00 0.08 
0273010028 TUBERIA PVC SAL 3" m 1.0300 12.61 12.99 
0273110003 CODO PVC SAL 3"X 90° pza 0.5000 0.82 0.41 
  
Equipos 
  13.48 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.34 0.22 
    0.22 
 
Partida 01.15.01.04 TEE PVC SAL 4" 
   
Rendimiento u/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 21.30 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 



















0273130006 TEE PVC SAL 4" X 4" pza 1.0000 4.50 4.50 
  
Equipos 
  4.74 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.08 0.48 
    0.48 
 
Partida 01.15.01.05 TEE PVC-SAL 4"* 3" 
Rendimiento u/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 21.32 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 










  16.08 
0230460011 PEGAMENTO PARA PVCAGUA FORDUIT gal 0.0030 80.00 0.24 
0273130021 TEE PVC SAL 4" X 3" pza 1.0000 4.20 4.20 
  
Equipos 
  4.44 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 16.08 0.80 
    0.80 
 
Partida 01.15.01.06 TEE PVC-SAL 2" 
   
Rendimiento u/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 20.30 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.10 16.08 
16.08 
Materiales 
0230460011 PEGAMENTO PARA PVCAGUA FORDUIT gal 0.0030 80.00 0.24 
0273130003 TEE PVC SAL 2" X 2" pza 1.0000 3.50 3.50 
3.74 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.08 0.48 
0.48 
 
Partida 01.15.01.07 YEE PVC SAL 4" X 2" 
Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 24.44 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10 
    20.10 
 Materiales    
0230460011 PEGAMENTO PARA PVCAGUA FORDUIT gal 0.0030 80.00 0.24 
0273160005 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 1.0000 3.50 3.50 
    3.74 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.10 0.60 
    0.60 
 
Partida 01.15.01.08 YEE PVC SAL 2" 




pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 
 
Costo unitario directo por : pza 23.04 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10 
    20.10 
 Materiales    
0230460011 PEGAMENTO PARA PVCAGUA FORDUIT gal 0.0030 80.00 0.24 
0272320002 YEE PVC SAL 2" u 1.0000 2.10 2.10 
    2.34 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.10 0.60 
    0.60 
 
Partida 01.15.01.09 TRAMPA "P" DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" 
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 173.84 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra     
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.10 160.80 
     160.80 
 Materiales     
0272190009 TRAMPA S PVC SAL DE 2" u 1.0000 5.00 5.00 
     5.00 
 Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 160.80 8.04 
     8.04 
 
Partida 01.15.01.10 CODO PVC SAL 2" 
   
Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 21.76 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra     
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10 
  
Materiales 
   20.10 
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0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.0030 80.00 0.24 
0273110002 CODO PVC SAL 2" X 90° pza 1.0000 0.82 0.82 
     1.06 
 Equipos     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.10 0.60 
     0.60 
 
Partida 01.15.01.11 REDUCCION PVC SAL 4" a 3" 
 
Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 24.44 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10 
  
Materiales 
    20.10 
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal  0.0030 80.00 0.24 
0273180013 REDUCCION PVC SAL 4" A 3" pza  1.0000 3.50 3.50 
  
Equipos 
    3.74 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 20.10 0.60 
      0.60 
 
Partida 01.15.01.12 REGISTRO DE BRONCE DE 2" 
 
Rendimiento u/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u 42.43 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.5000 14.85 7.43 
      27.53 
 Materiales      
0272320002 YEE PVC SAL 2" u  1.0000 2.10 2.10 
0273010026 TUBERIA PVC SAL 2" m  1.0300 8.40 8.65 
0273110052 CODO PVC SAL 2" X 45° pza  1.0000 0.82 0.82 
0277080001 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" pza  1.0000 2.50 2.50 
      14.07 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 27.53 0.83 
      0.83 
 
Partida 01.15.01.13 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 
Rendimiento u/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u 43.93 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.5000 14.85 7.43 
      27.53 
 Materiales      
0268040000 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" u  1.0000 2.10 2.10 
0273010026 TUBERIA PVC SAL 2" m  1.0300 8.40 8.65 
0273110002 CODO PVC SAL 2" X 90° pza  1.0000 0.82 0.82 
0273130008 TEE PVC SAL 4" X 2" pza  1.0000 4.00 4.00 
      15.57 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 27.53 0.83 
      0.83 
 
Partida 01.15.01.14 CAJAS DE REGISTRO 12"X24" 
 
Rendimiento u/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : u 103.42 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
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0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.10 26.80 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 14.85 19.80 
  
Materiales 
  46.60 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0600 110.17 6.61 
0205560001 HORMIGON m3 0.3200 38.00 12.16 
0205570001 CAJA DE REGISTROC.S. P/DESAGUE u 1.0000 25.21 25.21 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.1500 20.26 3.04 
0221030004 TAPA CONCRETO ARMADO DESAGUE 0.3 X 0.6 m INCLUYE u 1.0000 8.40 8.40 
  
Equipos 
  55.42 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 46.60 1.40 
    1.40 
 
Partida 01.15.01.15 SALIDA DE DESAGUE PVC 
   
Rendimiento pto/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pto 77.57 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 








0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 14.85 19.80 
  
Materiales 
  46.60 
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO PARAPVC CCP gal 0.0200 80.00 1.60 
0272320001 YEE PVC SAL 4" u 0.6000 3.50 2.10 
0272320002 YEE PVC SAL 2" u 0.2000 2.10 0.42 
0273010026 TUBERIA PVC SAL 2" m 0.7000 8.40 5.88 
0273010029 TUBERIA PVC SAL 4" m 0.9200 16.81 15.47 
0273110002 CODO PVC SAL 2"X 90° pza 0.5000 0.82 0.41 
0273110003 CODO PVC SAL 3"X 90° pza 0.5000 0.82 0.41 
0273110004 CODO PVC SAL 4"X 90° pza 0.8000 4.10 3.28 
  
Equipos 
  29.57 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 46.60 1.40 
    1.40 
 
Partida 01.15.02.01 INODORO TANQUE BAJO INC. ACCESORIOS 
   
Rendimiento u/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 322.00 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 








0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 14.85 29.70 
  
Materiales 
  69.90 
0210020011 INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE ACCEu 1.0000 250.00 250.00 
  
Equipos 
  250.00 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 69.90 2.10 
    2.10 
 
Partida 01.15.02.02 LAVATORIO DE LOSA BLANCA 
 
Rendimiento u/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 142.00 
 
Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.10 40.20 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.0000 14.85 29.70 
     69.90 
 Materiales     
0210040020 LAVATORIO 16"X12" DE 1 LLAVE B INCLUYE ACCESORIOS u  1.0000 70.00 70.00 














Partida 01.15.02.03 GRIFOS 
    
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 193.62 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 












   160.80 
0210130101 CAÑO DE BRONCE 1/2" ESTANDAR u  1.0000 28.00 28.00 
  
Equipos 
   28.00 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 160.80 4.82 
     4.82 
 
Partida 01.15.02.04 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS 
    
Rendimiento u/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 41.41 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 












   40.20 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 40.20 1.21 
     1.21 
 
Partida 01.15.03.01 TUBERIA PVC SAP C-10 1/2" 
    
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 15.29 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 










0147010004 PEON hh 0.5000 0.0800 14.85 1.19 
  
Materiales 
   4.41 
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO PARAPVC CCP gal  0.0010 80.00 0.08 
0230990056 CINTA TEFLON u  0.1500 0.82 0.12 
0272000029 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 C/R. 1/2" X 5m u  1.0300 10.08 10.38 
0272030032 UNION PVC SAP PARA AGUA PRESION DE 1/2" u  0.2000 0.84 0.17 
  
Equipos 
   10.75 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 4.41 0.13 
     0.13 
 
Partida 01.15.03.02 TEE PVC-SAP 1/2" 
    
 
Rendimiento u/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : u 20.24 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.3333 14.85 4.95 
  
Materiales 
    18.35 
0230460011 PEGAMENTO PARA PVCAGUA FORDUIT gal  0.0010 80.00 0.08 
0272330004 TEE PVC SAP 1/2" u  1.0000 1.26 1.26 
  
Equipos 
    1.34 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 18.35 0.55 
      0.55 
 
Partida 01.15.03.03 CODO PVC-SAP 1/2" 
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Rendimiento u/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : u 19.76 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.3333 14.85 4.95 
      18.35 
 Materiales      
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal  0.0010 80.00 0.08 
0272290002 CODO PVC SAP 1/2" u  1.0000 0.78 0.78 
      0.86 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 18.35 0.55 
      0.55 
 
Partida 01.15.03.04 VALVULA COMPUERTA DE PASO 1/2" 
 
Rendimiento u/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : u 59.55 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.3333 14.85 4.95 
  
Materiales 
    18.35 
0230990056 CINTA TEFLON u  1.0000 0.82 0.82 
0265050011 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" u  2.0000 3.36 6.72 
0272310006 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" u  2.0000 0.59 1.18 
0277110001 VALVULA DE GLOBO DE BRONCE DE 1/2" pza  1.0000 30.25 30.25 
0277310021 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO 1/2" X 1" u  2.0000 0.84 1.68 
  
Equipos 
    40.65 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 18.35 0.55 
      0.55 
 
Partida 01.15.03.05 SALIDA DE AGUA FRIA PVC 
 
Rendimiento pto/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : pto 78.03 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.10 32.16 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.8000 14.85 11.88 
      44.04 
 Materiales      
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO PARA PVC CCP gal  0.0010 80.00 0.08 
0230990056 CINTA TEFLON u  1.8000 0.82 1.48 
0265020027 CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° u  1.0000 2.20 2.20 
0272000029 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 C/R. 1/2" X 5m u  1.0300 10.08 10.38 
0272000030 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 C/R. 3/4" X 5m u  1.0300 11.76 12.11 
0272020009 REDUCCION PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION 3/4" A u  0.3300 1.68 0.55 
0272290002 CODO PVC SAP 1/2" u  1.0000 0.78 0.78 
0272290003 CODO PVC SAP 3/4" u  1.0000 1.53 1.53 
0272330004 TEE PVC SAP 1/2" u  1.0000 1.26 1.26 
0272330005 TEE PVC SAP 3/4" u  1.0000 2.10 2.10 
0272330006 HIPOCLORITO kg  0.0100 20.00 0.20 
      32.67 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 44.04 1.32 
      1.32 
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Partida 01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Rendimiento m2/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 0.81 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.79 0.02 
     0.02 
 
Partida 01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
 
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.98 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0320 14.85 0.48 
0147030093 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.30 0.31 
  
Materiales 
    0.79 
0202020026 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 2 1/ kg  0.0050 3.71 0.02 
0229060005 YESO DE 28 Kg bls  0.0500 4.58 0.23 
0244010007 ESTACA DE ACERO LISO m  0.0100 1.00 0.01 
0254010015 PINTURA ESMALTE gal  0.0200 27.88 0.56 
  
Equipos 
    0.82 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.79 0.02 
0337010057 CORDEL EN OVILLO u  0.0200 5.00 0.10 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.1000 0.0016 8.00 0.01 
0349880020 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 15.00 0.24 
      0.37 
 
Partida 01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACIÓN 
 
Rendimiento m3/DIA 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 34.96 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 33.94 1.02 
     1.02 
 
Partida 01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
 
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 20.32 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.3333 20.10 6.70 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 14.85 9.90 
16.60 
Materiales 






0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.60 0.50 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.5000 0.3333 8.47 2.82 
    3.32 
 
Partida 01.02.03 REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
   
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 5.87 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 








0147010004 PEON hh 1.0000 0.1600 14.85 2.38 
  
Materiales 
  3.99 
0239050000 AGUA m3 0.1000 4.00 0.40 
  
Equipos 
  0.40 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.99 0.12 
0349100021 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.1600 8.47 1.36 
    1.48 
 
Partida 01.02.04 AFIRMADO 4", PARA PISOS Y VEREDAS 




m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 
 




Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.10 1.61 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 16.51 1.32 
0147010004 PEON hh 8.0000 0.6400 14.85 9.50 
  
Materiales 
  12.43 
0205300040 MATERIAL AFIRMADO m3 0.1200 42.02 5.04 
  
Equipos 
  5.04 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.43 0.37 
0349100021 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.0800 8.47 0.68 
    1.05 
 
Partida 01.03.01 SOLADO PARA CIMIENTOS 1:12 C:H 
 
Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 29.35 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 2.0000 0.2000 20.10 4.02 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.1000 16.51 1.65 
0147010004 PEON  hh 6.0000 0.6000 14.85 8.91 
       14.58 
  Materiales      
0205560001 HORMIGON  m3  0.1190 38.00 4.52 
0221000001 CEMENTOPORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.4200 20.26 8.51 
0239050000 AGUA  m3  0.0140 4.00 0.06 
       13.09 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.58 0.44 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.1000 12.38 1.24 
    1.68 
 
Partida 01.03.02 CIMIENTOS CORRIDOS C:H 1:10+ 30% P.G 




m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 
 
Costo unitario directo por : m3 196.98 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.10 6.43 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 16.51 10.57 
176  
0147010004 PEON hh 8.0000 2.5600 14.85 38.02 
      55.02 
 Materiales      
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3  0.4800 93.22 44.75 
0205560001 HORMIGON m3  0.8330 38.00 31.65 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  2.9400 20.26 59.56 
0239050000 AGUA m3  0.0980 4.00 0.39 
      136.35 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 55.02 1.65 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.3200 12.38 3.96 
      5.61 
 
Partida 01.04.01 CONCRETO PARA ZAPATASF'C=210 KG/CM2 
 
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 463.00 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.10 32.16 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 16.51 26.42 
0147010004 PEON hh 10.0000 8.0000 14.85 118.80 
      177.38 
 Materiales      
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5200 50.00 26.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 20.26 197.13 
0239050000 AGUA m3  0.1860 4.00 0.74 
      263.62 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 177.38 5.32 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.8000 12.38 9.90 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.8000 8.47 6.78 
      22.00 
 
Partida 01.04.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN ZAPATAS 
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.13 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.10 0.64 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.51 0.53 
  
Materiales 
    1.17 
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg  0.0600 3.40 0.20 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500 2.46 2.58 
  
Equipos 
    2.78 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.17 0.04 
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14 
      0.18 
 
Partida 01.04.03 CONCRETO EN S/C ARMADO F'C=210 KG/CM2 
 
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 360.79 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 2.0000 0.8889 20.10 17.87 
0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 0.8889 16.51 14.68 
0147010004 PEON  hh 8.0000 3.5556 14.85 52.80 
       85.35 
  Materiales      
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 50.00 26.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 9.7300 20.26 197.13 
177  
0239050000 AGUA m3 0.1860 4.00 0.74 
    263.62 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 85.35 2.56 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.4444 12.38 5.50 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.4444 8.47 3.76 




01.04.04 ENC. Y DESENCOFRADO NORMAL EN S/C ARMADO 
   
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 41.04 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.10 16.08 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 14.85 11.88 
    27.96 
 Materiales    
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 0.2600 3.40 0.88 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1300 3.71 0.48 
0245020001 MADERA PARA ENCOFRADO p2 4.3500 2.50 10.88 
    12.24 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.96 0.84 
    0.84 
 
Partida 01.04.05 ACERO EN S/C ARMADO GRADO 60 
   
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.13 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.10 0.64 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.51 0.53 
    1.17 
 Materiales    
0202000010 ALAMBRE NEGRO# 16 kg 0.0600 3.40 0.20 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.46 2.58 
    2.78 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.17 0.04 
0348960005 CIZALLA PARA CORTEDE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14 
    0.18 
 
Partida 01.04.06 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 
   
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 463.00 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.10 32.16 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 16.51 26.42 
0147010004 PEON hh 10.0000 8.0000 14.85 118.80 
    177.38 
 Materiales    
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 50.00 26.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 9.7300 20.26 197.13 
0239050000 AGUA m3 0.1860 4.00 0.74 
    263.62 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 177.38 5.32 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.8000 12.38 9.90 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.8000 8.47 6.78 
    22.00 
 
Partida 01.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ENCOLUMNAS 





m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 
 
Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 









0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.10 16.08 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 16.51 13.21 
    29.29 
 Materiales    
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 0.3000 3.40 1.02 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1700 3.71 0.63 
0245020001 MADERA PARA ENCOFRADO p2 4.8400 2.50 12.10 
    13.75 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 29.29 0.88 
    0.88 
 
Partida 01.04.08 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN COLUMNAS 
   
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.13 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.10 0.64 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.51 0.53 
    1.17 
 Materiales    
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg 0.0600 3.40 0.20 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.46 2.58 
    2.78 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.17 0.04 
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14 
    0.18 
 
Partida 01.04.09 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 
   
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 351.07 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 20.10 16.08 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.8000 16.51 13.21 
0147010004 PEON hh 8.0000 3.2000 14.85 47.52 
    76.81 
 Materiales    
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 50.00 26.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 9.7300 20.26 197.13 
0239050000 AGUA m3 0.1860 4.00 0.74 
    263.62 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 76.81 2.30 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.4000 12.38 4.95 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 1.0000 0.4000 8.47 3.39 
    10.64 
 
Partida 01.04.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 
   
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 51.36 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 20.10 17.87 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 16.51 14.68 
  
Materiales 
  32.55 
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0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg  0.2100 3.40 0.71 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.2400 3.71 0.89 
0245020001 MADERA PARA ENCOFRADO p2  6.4900 2.50 16.23 











     0.98 
 
Partida 01.04.11 ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN VIGAS 
    
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.13 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 










0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.51 0.53 
  
Materiales 
   1.17 
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg  0.0600 3.40 0.20 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500 2.46 2.58 
  
Equipos 
   2.78 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.17 0.04 
0348960005 CIZALLA PARA CORTEDE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14 
     0.18 
 
Partida 01.05.01 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:5 X 1.5 CM 
 
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 65.79 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 14.85 14.85 
  
Materiales 
    34.95 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0220 3.71 0.08 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0310 50.00 1.55 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.2180 20.26 4.42 
0224160001 LADRILLO KK 18 H 9X13X24 TIPO IV u  39.0000 0.60 23.40 
0239050000 AGUA m3  0.0040 4.00 0.02 
  
Equipos 
    29.47 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 34.95 1.05 
0348800012 ANDAMIO METALICO he 0.5000 0.5000 0.63 0.32 
      1.37 
 
Partida 01.05.02 ACERO FY=4200 KG/CM2, GRADO 60 
 
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.13 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.10 0.64 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.51 0.53 
  
Materiales 
    1.17 
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg  0.0600 3.40 0.20 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500 2.46 2.58 
  
Equipos 
    2.78 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.17 0.04 
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14 
      0.18 
 





m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 
 
Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 









0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.5000 14.85 7.43 
    27.53 
 Materiales    
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0200 3.71 0.07 
0204000000 ARENA FINA m3 0.0120 110.17 1.32 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.0878 20.26 1.78 
0239050000 AGUA m3 0.0040 4.00 0.02 
    3.19 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.53 0.83 
0348800012 ANDAMIO METALICO he 1.0000 1.0000 0.63 0.63 
    1.46 
 
Partida 01.07.01 COBERTURA CON FLEXIFORTE E=1.8mm. 
   
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 54.69 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.4000 20.10 8.04 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2000 16.51 3.30 
0147010004 PEON hh 3.0000 0.6000 14.85 8.91 
    20.25 
 Materiales    
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 0.9300 2.46 2.29 
0226090002 TIRAFON DE 1/4" X 3" u 5.0000 1.26 6.30 
0229500091 SOLDADURA kg 0.0700 10.92 0.76 
0260040003 PLANCHA DE FLEXIFORTE E=1.8 MM (1.80X1.10) pl 0.8100 28.00 22.68 
    32.03 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.25 0.61 
0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 0.7500 0.1500 12.00 1.80 
    2.41 
 
Partida 01.07.02 CUMBRERA DE FLEXIFORTE E=1.8mm. 
   
Rendimiento m/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m 15.91 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 20.10 4.02 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.2000 14.85 2.97 
    6.99 
 Materiales    
0226090003 TIRAFON DE 1/4" X 5" u 2.0000 1.68 3.36 
0260040004 CUMBRERA DE FLEXIFORTE E=1.8 MM m 1.0700 5.00 5.35 
    8.71 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 6.99 0.21 
    0.21 
 
Partida 01.08.01 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 
   
Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 61.42 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Mano de Obra 
   
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 2.0000 0.2667 20.10 5.36 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 20.10 2.68 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 16.51 2.20 
0147010004 PEON hh 8.0000 1.0667 14.85 15.84 




0204000000 ARENA FINA m3 0.0140 110.17 1.54 
0205000003 PIEDRA CHANCADADE 1/2" m3 0.0570 75.00 4.28 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0540 50.00 2.70 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 0.8680 20.26 17.59 
0239050000 AGUA m3 0.0185 4.00 0.07 
0245010001 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2 0.7000 8.00 5.60 
    31.78 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.08 0.78 
0348010007 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP hm 1.0000 0.1333 12.38 1.65 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.50" hm 1.0000 0.1333 8.47 1.13 
    3.56 
 
Partida 01.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DEVEREDAS 




m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 
 
Costo unitario directo por : m2 22.34 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.10 8.93 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.4444 14.85 6.60 
    15.53 
 Materiales    
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 0.2600 3.40 0.88 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.71 0.56 
0245020001 MADERA PARA ENCOFRADO p2 1.9600 2.50 4.90 
    6.34 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 15.53 0.47 
    0.47 
 
Partida 01.08.03 JUNTA DE DILATACION DE 1" EN VEREDA 




m/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 
 
Costo unitario directo por : m 10.31 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 20.10 2.30 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1143 14.85 1.70 
    4.00 
 Materiales    
0204000000 ARENA FINA m3 0.0150 110.17 1.65 
0213000006 ASFALTO RC-250 gal 0.3000 15.13 4.54 
    6.19 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.00 0.12 
    0.12 
 
Partida 01.08.04 BRUÑA DE E=1 CM 




m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 
 
Costo unitario directo por : m 2.76 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 20.10 2.68 
    2.68 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.68 0.08 
    0.08 
 
Partida 01.09.01 CONTRAZOCALO CEMENTO S/C, H=30 CM 




m/DIA 17.0000 EQ. 17.0000 
 
Costo unitario directo por : m 13.51 
 
Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4706 20.10 9.46 
0147010004 PEON hh 0.3300 0.1553 14.85 2.31 
      11.77 
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0060 110.17 0.66 
0221000001 CEMENTOPORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.0360 20.26 0.73 
  
Equipos 
    1.39 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 11.77 0.35 
      0.35 
 
Partida 01.10.01 PORTON METALICO 
    
Rendimiento m2/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m2 1,013.48 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 16.0000 20.10 321.60 
0147010004 PEON hh 2.0000 16.0000 14.85 237.60 
      559.20 
 Materiales      
0202990001 PUERTA METALICA m2  1.0000 437.50 437.50 
      437.50 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 559.20 16.78 
      16.78 
 
Partida 01.10.02 REJA METALICA 
    
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 48.03 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.10 8.04 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 14.85 5.94 
      13.98 
 Materiales      
0202940064 TUBO DE ACERO 2"X4"X2mm. pza  0.5500 55.00 30.25 
0229500091 SOLDADURA kg  0.2000 10.92 2.18 
      32.43 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 13.98 0.42 
0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 0.2500 0.1000 12.00 1.20 
      1.62 
 
Partida 01.10.03 MALLA METALICA PROTECTORA CON ALAMBRE N.12 X COCADAS DE 1" 
Rendimiento m2/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 117.22 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 0.2250 0.4500 10.00 4.50 
0147010002 OPERARIO hh 0.8000 1.6000 20.10 32.16 
0147010004 PEON hh 0.2000 0.4000 14.85 5.94 
      42.60 
 Materiales      
0230470003 SOLDADURA CELLOCORD P 3/16" kg  0.1000 10.92 1.09 
0246000001 MALLA CUADRADA CRIPADA GALVANIZADA # 12 m2  1.0500 25.00 26.25 
      27.34 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 42.60 1.28 
0337030000 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" u  0.5000 80.00 40.00 
0349070050 MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 0.2500 0.5000 12.00 6.00 
      47.28 
 





u/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 
 
Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 









0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.10 26.80 
  
Materiales 
  26.80 
0226070055 CERRADURA EXTERIOR DEDOS GOLPES u 1.0000 39.36 39.36 
  
Equipos 
  39.36 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 26.80 0.80 
    0.80 
 
Partida 01.10.05 CERROJOS PARA PORTÓN 
   
Rendimiento u/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : u 24.48 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 










  8.04 
0202110017 ACERO LISO kg 0.0750 2.71 0.20 
0256020020 PLANCHA ACERO 6.4mm X 1.22m X 2.40 m pl 0.0200 200.00 4.00 
  
Equipos 
  4.20 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.04 0.24 
0337030000 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" u 0.1500 80.00 12.00 
    12.24 
 
Partida 01.11.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS YCOLUMNAS 
   
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 9.95 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 








0147010004 PEON hh 0.5000 0.1000 14.85 1.49 
  
Materiales 
  5.51 
0239020024 LIJA PARA CONCRETO hja 0.2000 2.00 0.40 
0245020004 MADERA CORRIENTE p2 0.6700 2.50 1.68 
0254000003 SELLADOR gal 0.0400 20.17 0.81 
0254030000 PINTURA LATEX gal 0.0600 18.49 1.11 
0255000003 IMPRIMANTE TEMPLE kg 0.4500 0.60 0.27 
  
Equipos 
  4.27 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 5.51 0.17 
    0.17 
 
Partida 01.11.02 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERÍA METÁLICA 
 
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 8.42 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.10 5.36 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.1333 14.85 1.98 
      7.34 
 Materiales      
0229200010 THINNER ACRILICO gal  0.0200 10.08 0.20 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  0.0200 33.00 0.66 
      0.86 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 7.34 0.22 
      0.22 
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Partida 01.11.03 PINTURA PARA CONTRAZOCALOS H=0.30 M 
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 17.10 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 20.10 10.72 
0147010004 PEON  hh 0.5000 0.2667 14.85 3.96 
   
Materiales 
    14.68 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0600 33.00 1.98 
1.98 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.68 0.44 
0.44 
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0301017 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAZONES INMACULADOS - HUALGAYOC 
004 PLATAFORMA MULTIDEPORTIVA Fecha presupuesto 31/03/2018 
Partida 01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
Rendimiento m2/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 0.81 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.79 0.02 
     0.02 
 
Partida 01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
 
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por: m2 1.98 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0320 14.85 0.48 
0147030093 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.30 0.31 
  
Materiales 
    0.79 
0202020026 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 2 1/ kg  0.0050 3.71 0.02 
0229060005 YESO DE 28 Kg bls  0.0500 4.58 0.23 
0244010007 ESTACA DE ACERO LISO m  0.0100 1.00 0.01 
0254010015 PINTURA ESMALTE gal  0.0200 27.88 0.56 
  
Equipos 
    0.82 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.79 0.02 
0337010057 CORDEL EN OVILLO u  0.0200 5.00 0.10 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.1000 0.0016 8.00 0.01 
0349880020 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 15.00 0.24 
      0.37 
 
Partida 01.01.02.01 CORTE MANUAL DE TERRENO 
Rendimiento m3/DIA 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 34.96 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010004 












   33.94 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 33.94 1.02 
     1.02 
 
Partida 01.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS 
   






















   33.94 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 33.94 1.02 




Partida 01.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
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Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 20.32 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.3333 20.10 6.70 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 14.85 9.90 
16.60 
Materiales 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 16.60 0.50 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.5000 0.3333 8.47 2.82 
      3.32 
 
Partida 01.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE CARGUÍO A MANO 
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 103.16 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 47.52 1.43 
0348040023 CAMION VOLQUETE 4 X 2 140-210 HP 6 m3 hm 1.0000 0.5333 101.65 54.21 
      55.64 
 
Partida 01.01.02.05 NIVEL.Y APISONADO FINAL DELTERRENO PREVIO AL PISO 
 
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 7.13 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 20.10 3.22 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1600 14.85 2.38 
   
Equipos 
    5.60 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 5.60 0.17 
0349100021 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.1600 8.47 1.36 
      1.53 
 
Partida 01.01.02.06 AFIRMADO 4" PARA PISOS Y VEREDAS 
 
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 18.52 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0800 20.10 1.61 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0800 16.51 1.32 
0147010004 PEON  hh 8.0000 0.6400 14.85 9.50 
       12.43 
  Materiales      
0205300040 MATERIAL AFIRMADO  m3  0.1200 42.02 5.04 
       5.04 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.43 0.37 
0349100021 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.0800 8.47 0.68 
     1.05 
 
Partida 01.01.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 








Costo unitario directo por : m3 351.46 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 3.0000 1.2000 20.10 24.12 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 20.10 16.08 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.51 6.60 




0205000003 PIEDRA CHANCADADE 1/2" m3 0.7600 75.00 57.00 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4700 50.00 23.50 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 7.5700 20.26 153.37 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 106.20 3.19 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 8.47 3.39 
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.4000 10.17 4.07 
   10.65 
 
Partida 01.01.03.02 LOSAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
  
Rendimiento m2/DIA 10.9600 EQ. 10.9600 Costo unitario directo por : m2 59.45 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010001 
Mano de Obra 





0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.7299 20.10 14.67 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.7299 16.51 12.05 









0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1200 3.71 0.45 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.51 0.86 
   0.86 
 
Partida 01.01.03.03 JUNTA DE DILATACION EN PISOS E= 1" 
  
Rendimiento m/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m 10.31 
 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 
Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 20.10 2.30 




0204000000 ARENA FINA m3 0.0150 110.17 1.65 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.00 0.12 
   0.12 
 
Partida 01.01.04.01 ARCOS DE FULBITO,BASKET Y VOLEY (JGO) INC. PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMAL 2 MANOS 
  
Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : GLB 2,118.00 
 
Código Descripción Recurso  Unidad Cuadrilla Cantidad 
Materiales 
Precio S/. Parcial S/. 
0229600005 ARCOS DE FULBITO,BASKET Y VOLEY (JGO) INC. PINTURA u 1.0000 2,118.00 2,118.00 
   2,118.00 
 
Partida 01.01.05.01 PINTURA DE TRAFICO EN PLATAFORMA 
  
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 1.69 
 














0147010004 PEON hh 0.5000 0.0200 14.85 0.30 
  
Materiales 
   1.10 
0229200010 THINNER ACRILICO gal  0.0100 10.08 0.10 
0230990019 LIJA u  0.0300 2.00 0.06 
0254450070 PINTURA DE TRAFICO gal  0.0100 40.34 0.40 
  
Equipos 
   0.56 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.10 0.03 
     0.03 
 
Partida 01.01.07 REFLECTOR SIMETRICO 400 W DE POTENCIA 
    
Rendimiento u/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 869.60 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010001 










0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.10 40.20 
0147010004 PEON hh 0.5000 1.0000 14.85 14.85 











0219020002 CABLE NYY 1 KV U.DUPL/C.TRIPLEX 3 X 1 X 6 mm2 m  12.5000 2.19 27.38 
0265250001 POSTES DE TUBO DE FIERRO GALVANIZADO 8 m u  1.0000 500.00 500.00 
  
Equipos 
   802.80 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 64.85 1.95 
     1.95 
 
Partida 01.01.08.01 MALLA PROTECTORA CON MALLA DE NYLON CALIBRE 1.5mm CON COCADAS DE 3" 
 
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 5.46 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1600 20.10 3.22 
  
Materiales 
    3.22 
0206540022 GRAMPAS DE ALAMBRE kg  0.0200 12.00 0.24 
0246060007 MALLA DE NYLON CALIBRE 1.5mm m2  1.0000 1.50 1.50 
  
Equipos 
    1.74 
0348800004 ANDAMIO METALICO hm 0.2500 0.0200 25.00 0.50 
      0.50 
 
Partida 01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 
Rendimiento m2/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 0.81 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0533 14.85 0.79 
0.79 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.79 0.02 
0.02 
Partida 01.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.98 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON  hh 2.0000 0.0320 14.85 0.48 
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0202020026 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 2 1/ kg  0.0050 3.71 0.02 
0229060005 YESO DE 28 Kg bls  0.0500 4.58 0.23 
0244010007 ESTACA DE ACERO LISO m  0.0100 1.00 0.01 
0254010015 PINTURA ESMALTE gal  0.0200 27.88 0.56 
      0.82 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.79 0.02 
0337010057 CORDEL EN OVILLO u  0.0200 5.00 0.10 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.1000 0.0016 8.00 0.01 
0349880020 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 15.00 0.24 
      0.37 
 
Partida 01.02.02.01 CORTE MANUAL DE TERRENO 
 
Rendimiento m3/DIA 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 34.96 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 1.0000 2.2857 14.85 33.94 
33.94 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 33.94 1.02 
1.02 
 
Partida 01.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
 
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 20.32 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.3333 20.10 6.70 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 14.85 9.90 
16.60 
Materiales 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 16.60 0.50 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.5000 0.3333 8.47 2.82 
      3.32 
 
Partida 01.02.02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO 
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 72.85 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 0.5000 0.3333 20.10 6.70 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.6667 14.85 9.90 
       16.60 
  Materiales      
0205300040 MATERIAL AFIRMADO  m3  1.2500 42.02 52.53 
0239050000 AGUA  m3  0.1000 4.00 0.40 
       52.93 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 16.60 0.50 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.5000 0.3333 8.47 2.82 
      3.32 
 
Partida 01.02.02.04 NIVEL.Y APISONADO FINAL DELTERRENO PREVIO AL PISO 
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 7.13 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
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Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 20.10 3.22 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 5.60 0.17 
0349100021 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.1600 8.47 1.36 
      1.53 
 
Partida 01.02.02.05 AFIRMADO 4" PARA PISOS Y VEREDAS 
 
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 18.52 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.0800 20.10 1.61 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.0800 16.51 1.32 
0147010004 PEON  hh 8.0000 0.6400 14.85 9.50 
       12.43 
  Materiales      
0205300040 MATERIAL AFIRMADO  m3  0.1200 42.02 5.04 
       5.04 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.43 0.37 
0349100021 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.0800 8.47 0.68 
     1.05 
 
Partida 01.02.03.01 CONCRETO EN GRADERÍO f'c=140 kg/cm2 








Costo unitario directo por : m3 351.46 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  
Mano de Obra 
     
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 3.0000 1.2000 20.10 24.12 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 20.10 16.08 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.51 6.60 
0147010004 PEON hh 10.0000 4.0000 14.85 59.40 
    106.20 
 Materiales    
0205000003 PIEDRA CHANCADADE 1/2" m3 0.7600 75.00 57.00 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4700 50.00 23.50 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 7.5700 20.26 153.37 
0239050000 AGUA m3 0.1840 4.00 0.74 
    234.61 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 106.20 3.19 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 8.47 3.39 
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.4000 10.17 4.07 
    10.65 
 
Partida 01.02.03.02 GRADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 




m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 
 
Costo unitario directo por : m2 39.38 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra    
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.10 11.49 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 16.51 9.43 
    20.92 
 Materiales    
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 0.2100 3.40 0.71 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2400 3.71 0.89 
0245020001 MADERA PARA ENCOFRADO p2 6.4900 2.50 16.23 
    17.83 
 Equipos    
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 20.92 0.63 
    0.63 
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Partida 01.02.03.03  JUNTA DE DILATACION EN PISOS E= 1"   
Rendimiento m/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m 10.31 
Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra      
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.1143 20.10 2.30 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1143 14.85 1.70 
       4.00 
  Materiales      
0204000000 ARENA FINA  m3  0.0150 110.17 1.65 
0213000006 ASFALTO RC-250  gal  0.3000 15.13 4.54 
   
Equipos 
    6.19 




Análisis de precios unitarios 





0301017 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAZONES INMACULADOS - 










Partida 01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO     
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.98 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010004 










0147030093 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.30 0.31 
  
Materiales 
   0.79 
0202020026 CLAVOS PARA CEMENTO DE ACERO CON CABEZA DE 2 1/ kg  0.0050 3.71 0.02 
0229060005 YESO DE 28 Kg bls  0.0500 4.58 0.23 
0244010007 ESTACA DE ACERO LISO m  0.0100 1.00 0.01 
0254010015 PINTURA ESMALTE gal  0.0200 27.88 0.56 
  
Equipos 
   0.82 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.79 0.02 
0337010057 CORDEL EN OVILLO u  0.0200 5.00 0.10 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.1000 0.0016 8.00 0.01 
0349880020 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 15.00 0.24 
     0.37 
 
Partida 01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS 








directo por : m3 34.96 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010004 












   33.94 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 33.94 1.02 
     1.02 
 
Partida 01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
 
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por: m3 20.32 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.3333 20.10 6.70 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 14.85 9.90 
16.60 
Materiales 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 16.60 0.50 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.5000 0.3333 8.47 2.82 
      3.32 
 
Partida 01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE CARGUÍO A MANO 
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 103.16 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 





0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 47.52 1.43 
0348040023 CAMION VOLQUETE 4 X 2 140-210 HP 6 m3 hm 1.0000 0.5333 101.65 54.21 
      55.64 
 
Partida 01.02.04 NIVEL.Y APISONADO FINAL DELTERRENO PREVIO AL PISO 
 
Rendimiento m2/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 7.13 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.1600 20.10 3.22 
0147010004 PEON  hh 1.0000 0.1600 14.85 2.38 
   
Equipos 
    5.60 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 5.60 0.17 
0349100021 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.1600 8.47 1.36 
      1.53 
 
Partida 01.02.05 AFIRMADO COMPACTADO DE 15 CM PARA BASE 
 
Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 24.42 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.1000 20.10 2.01 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.1000 16.51 1.65 
0147010004 PEON  hh 8.0000 0.8000 14.85 11.88 
       15.54 
  Materiales      
0205300040 MATERIAL AFIRMADO  m3  0.1800 42.02 7.56 
       7.56 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 15.54 0.47 
0349100021 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.1000 8.47 0.85 
      1.32 
 
Partida 01.02.06 SOLADO PARA BASE DE 4", MEZCLA C:H 1:12 
 
Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 29.35 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 2.0000 0.2000 20.10 4.02 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.1000 16.51 1.65 
0147010004 PEON  hh 6.0000 0.6000 14.85 8.91 
       14.58 
  Materiales      
0205560001 HORMIGON  m3  0.1190 38.00 4.52 
0221000001 CEMENTOPORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.4200 20.26 8.51 
0239050000 AGUA  m3  0.0140 4.00 0.06 
       13.09 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 14.58 0.44 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.1000 12.38 1.24 
      1.68 
 
Partida 01.03.01 CONCRETO EN LOSA DE FONDO f'c=210 kg/cm2 
 
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 360.79 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 2.0000 0.8889 20.10 17.87 
0147010003 OFICIAL  hh 2.0000 0.8889 16.51 14.68 
0147010004 PEON  hh 8.0000 3.5556 14.85 52.80 




0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  0.5300 75.00 39.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.5200 50.00 26.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  9.7300 20.26 197.13 
0239050000 AGUA m3  0.1860 4.00 0.74 
      263.62 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 85.35 2.56 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.4444 12.38 5.50 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.4444 8.47 3.76 
      11.82 
 
Partida 01.03.02 ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.13 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.10 0.64 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.51 0.53 
      1.17 
 Materiales      
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg  0.0600 3.40 0.20 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500 2.46 2.58 
      2.78 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 1.17 0.04 
0348960005 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14 
      0.18 
 
Partida 01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Rendimiento m2/DIA 10.9600 EQ. 10.9600 Costo unitario directo por : m2 59.45 
 
Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0730 24.50 1.79 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.7299 20.10 14.67 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.7299 16.51 12.05 
  
Materiales 
   28.51 
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg  0.1500 3.40 0.51 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.1200 3.71 0.45 
0245010001 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO p2  3.6400 8.00 29.12 
  
Equipos 
   30.08 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 28.51 0.86 
     0.86 
 
Partida 01.04.01 TARRAJEO MURO EXTERIOR E INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 
 
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 37.87 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.10 16.08 
0147010004 PEON hh 0.7500 0.6000 14.85 8.91 
      24.99 
 Materiales      
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0300 3.71 0.11 
0204000000 ARENA FINA m3  0.0210 110.17 2.31 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.1850 20.26 3.75 
0230160036 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal  0.1050 16.95 1.78 
0239050000 AGUA m3  0.0050 4.00 0.02 
0243040000 MADERA TORNILLO p2  0.5200 8.00 4.16 
  
Equipos 
    12.13 
196  
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 24.99 0.75 
    0.75 
 
Partida 01.05.01 TUBERIA PVC SAL 4" 
   
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 25.03 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 








0147010004 PEON hh 0.5000 0.1333 14.85 1.98 
  
Materiales 
  7.34 
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO PARAPVC CCP gal 0.0020 80.00 0.16 
0273010029 TUBERIA PVC SAL 4" m 1.0300 16.81 17.31 











    0.22 
 
Partida 01.05.02 TEE PVC SAL 4" 
   
Rendimiento u/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 21.30 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 



















0273130006 TEE PVC SAL 4" X 4" pza 1.0000 4.50 4.50 
  
Equipos 
  4.74 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.08 0.48 
    0.48 
 
Partida 01.05.03 CAJAS DE REGISTRO 12"X24" 
 
Rendimiento u/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : u 103.42 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.10 26.80 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.3333 14.85 19.80 
      46.60 
 Materiales      
0204000000 ARENA FINA m3  0.0600 110.17 6.61 
0205560001 HORMIGON m3  0.3200 38.00 12.16 
0205570001 CAJA DE REGISTRO C.S. P/DESAGUE u  1.0000 25.21 25.21 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.1500 20.26 3.04 
0221030004 TAPA CONCRETO ARMADO DESAGUE 0.3 X 0.6 m INCLUYE u  1.0000 8.40 8.40 
      55.42 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 46.60 1.40 
      1.40 
 
Partida 02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.98 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0320 14.85 0.48 
0147030093 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 19.30 0.31 














0229060005 YESO DE 28 Kg bls  0.0500 4.58 0.23 
0244010007 ESTACA DE ACERO LISO m  0.0100 1.00 0.01 
0254010015 PINTURA ESMALTE gal  0.0200 27.88 0.56 
  
Equipos 
    0.82 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 0.79 0.02 
0337010057 CORDEL EN OVILLO u  0.0200 5.00 0.10 
0349190003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 0.1000 0.0016 8.00 0.01 
0349880020 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0160 15.00 0.24 
      0.37 
 
Partida 02.02.01 EXCAVACION PARA POZO PERCOLADOR 
    
Rendimiento m3/DIA 3.5000 EQ. 3.5000 Costo unitario directo por : m3 34.96 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010004 














    33.94 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 33.94 1.02 
      1.02 
 
Partida 02.02.02 AFIRMADO COMPACTADO DE 15 CM PARA CIMIENTOS 
 
Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 24.42 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.1000 20.10 2.01 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.1000 16.51 1.65 
0147010004 PEON  hh 8.0000 0.8000 14.85 11.88 
       15.54 
  Materiales      
0205300040 MATERIAL AFIRMADO  m3  0.1800 42.02 7.56 
       7.56 
  Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 15.54 0.47 
0349100021 PLANCHA COMPACTADORA hm 1.0000 0.1000 8.47 0.85 
      1.32 
 
Partida 02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO 
 
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 20.32 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.3333 20.10 6.70 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 14.85 9.90 
16.60 
Materiales 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 16.60 0.50 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.5000 0.3333 8.47 2.82 
      3.32 
 
Partida 02.02.04 RELLENO CON GRAVA DE 1/2" 
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 129.87 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 14.85 14.85 
      34.95 
198  
Materiales 
0205000022 GRAVA CANTO RODADO m3 1.0000 93.22 93.22 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 34.95 1.05 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.0530 0.0530 8.47 0.45 
      1.50 
 
Partida 02.02.05 RELLENO CON GRAVA DE 3/4" 
 
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 129.87 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 14.85 14.85 
      34.95 
 Materiales      
0205360013 GRAVA DE 3/4" m3  1.0000 93.22 93.22 
0239050000 AGUA m3  0.0500 4.00 0.20 
      93.42 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 34.95 1.05 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.0530 0.0530 8.47 0.45 
      1.50 
 
Partida 02.02.06 RELLENO CON GRAVA DE 2" 
 
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 129.87 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 1.0000 20.10 20.10 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 14.85 14.85 
      34.95 
 Materiales      
0205360014 GRAVA DE 2" m3  1.0000 93.22 93.22 
0239050000 AGUA m3  0.0500 4.00 0.20 
      93.42 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 34.95 1.05 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 0.0530 0.0530 8.47 0.45 
      1.50 
 
Partida 02.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE CARGUÍO A MANO 
 
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 103.16 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 




0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 47.52 1.43 
0348040023 CAMION VOLQUETE 4 X 2 140-210 HP 6 m3 hm 1.0000 0.5333 101.65 54.21 
      55.64 
 
Partida 02.03.01 CONCRETO C:H 1:8 + 25% P.M.CIMENTACION 
 
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 268.99 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO  hh 2.0000 1.0667 20.10 21.44 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.5333 16.51 8.80 




    93.60 
0205000010 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3  0.2500 93.22 23.31 
0205560001 HORMIGON m3  0.9300 38.00 35.34 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  5.2500 20.26 106.37 
0239050000 AGUA m3  0.2400 4.00 0.96 
      165.98 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 93.60 2.81 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 1.0000 0.5333 12.38 6.60 
      9.41 
 
Partida 02.03.02 CONCRETO EN LOSA SUPERIOR f'c=210 kg/cm2 
Rendimiento m3/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 413.92 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 3.0000 1.2000 20.10 24.12 
0147010001 CAPATAZ hh 0.2000 0.0800 24.50 1.96 
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.8000 20.10 16.08 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 16.51 6.60 
0147010004 PEON hh 12.0000 4.8000 14.85 71.28 
  
Materiales 
  120.04 
0205000003 PIEDRA CHANCADADE 1/2" m3 0.8500 75.00 63.75 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.4200 50.00 21.00 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 9.7400 20.26 197.33 
0239050000 AGUA m3 0.1840 4.00 0.74 
  
Equipos 
  282.82 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 120.04 3.60 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" hm 1.0000 0.4000 8.47 3.39 
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.4000 10.17 4.07 
    11.06 
 
Partida 02.03.03 ACERO PARA LOSA SUPERIOR GRADO 60 
   
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.13 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0147010002 








0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 16.51 0.53 
  
Materiales 
  1.17 
0202000010 ALAMBRE NEGRO# 16 kg 0.0600 3.40 0.20 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0500 2.46 2.58 
  
Equipos 
  2.78 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.17 0.04 
0348960005 CIZALLA PARA CORTEDE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.50 0.14 
    0.18 
 
Partida 02.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Rendimiento m2/DIA 10.9600 EQ. 10.9600 Costo unitario directo por : m2 59.45 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010001 CAPATAZ  hh 0.1000 0.0730 24.50 1.79 
0147010002 OPERARIO  hh 1.0000 0.7299 20.10 14.67 
0147010003 OFICIAL  hh 1.0000 0.7299 16.51 12.05 
       28.51 
  Materiales      
0202000015 ALAMBRE NEGRO # 8 kg 0.1500 3.40 0.51 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1200 3.71 0.45 
200  
0245010001 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO  p2 3.6400 8.00 29.12 
30.08 
Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 28.51 0.86 
0.86 
Partida 02.04.01 MURO DE CABEZA LADRILLO KK DE ARCILLA CON C:A 1:5 X 1.5 CM 
Rendimiento m2/DIA 6.4500 EQ. 6.4500 Costo unitario directo por : m2 85.26 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.2403 20.10 24.93 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.6202 14.85 9.21 
      34.14 
 Materiales      
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0220 3.71 0.08 
0205010004 ARENA GRUESA m3  0.0580 50.00 2.90 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.4080 20.26 8.27 
0224160001 LADRILLO KK 18 H 9X13X24 TIPO IV u  64.0000 0.60 38.40 
0239050000 AGUA m3  0.0140 4.00 0.06 
      49.71 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 34.14 1.02 
0348800012 ANDAMIO METALICO he 0.5000 0.6202 0.63 0.39 
      1.41 
 
Partida 02.04.02 TARRAJEO LOSA EXTERIOR 
 
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 24.41 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.3333 14.85 4.95 
      18.35 
 Materiales      
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.0150 3.71 0.06 
0204000000 ARENA FINA m3  0.0200 110.17 2.20 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  0.1500 20.26 3.04 
0239050000 AGUA m3  0.0040 4.00 0.02 
0244010001 REGLA DE MADERA p2  0.0100 2.00 0.02 
0245020004 MADERA CORRIENTE p2  0.0670 2.50 0.17 
      5.51 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 18.35 0.55 
      0.55 
 
Partida 02.05.01 TUBERIA DE DESAGUE PVC SAL 4" 
 
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 25.03 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.10 5.36 
0147010004 PEON hh 0.5000 0.1333 14.85 1.98 
      7.34 
 Materiales      
0230460019 PEGAMENTO PLASTICO PARA PVC CCP gal  0.0020 80.00 0.16 
0273010029 TUBERIA PVC SAL 4" m  1.0300 16.81 17.31 
      17.47 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 7.34 0.22 
      0.22 
 
Partida 02.05.02 CODO DE PVC SAL 4" 
201  
Rendimiento u/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : u 28.95 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.10 13.40 
0147010004 PEON hh 1.0000 0.6667 14.85 9.90 
      23.30 
 Materiales      
0230460011 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal  0.0106 80.00 0.85 
0272140003 CODO PVC SAL DE 4" X 90° u  1.0000 4.10 4.10 
      4.95 
 Equipos      
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  3.0000 23.30 0.70 
      0.70 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 
Subpresupuesto 
0301017 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORAZONES INMACULADOS - HUALGAYOC 
006 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Fecha presupuesto 31/03/2018 
Partida 01.01.01 SUPERVISOR DE SEGURIDAD 
 
Rendimiento mes/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : mes 2,500.00 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0147000041 SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO    mes 1.0000 2,500.00 2,500.00 
2,500.00 
 
Partida 01.01.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA INGENIERIA Y SEGURIDAD 
 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por: u 90.50 
 
Código Descripción Recurso 
Equipos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050026 CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u 1.0000 15.00 15.00 
     90.50 
 
Partida 01.02.01.01 SEÑALETICA 
    
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 15.00 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales     
0229320002 MATERIALESPARASEÑALIZACION glb 1.0000 15.00 15.00 
     15.00 
 
Partida 01.02.01.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
Rendimiento u/DIA EQ. Costo unitario directo por : u 125.70 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales    
0256040012 TAPON AUDITIVO u 1.0000 1.20 1.20 
    1.20 
 Equipos    
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u 1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u 1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTADE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par 1.0000 8.00 8.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u 1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u 1.0000 15.00 15.00 
    124.50 
 
Partida 01.02.01.03 LETREROS DE SEÑALIZACION USO DE EPP 
   
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 18.99 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Materiales 
     
0202010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.2000 3.71 0.74 
0230540004 LETRERO COLOR AZUL (USO OBLIGATORIO DE EPP) 1.20 Xu 1.0000 6.00 6.00 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 3.0000 2.50 7.50 
203 
 




Partida 01.02.02.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
Rendimiento u/DIA EQ. Costo unitario directo por : u 125.70 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0256040012 TAPON AUDITIVO u  1.0000 1.20 1.20 
      1.20 
 Equipos      
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u  1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u  1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par  1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u  1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par  1.0000 8.00 8.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u  1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u  1.0000 15.00 15.00 
      124.50 
 
Partida 01.02.02.02 LETREROS DE SEÑALIZACION EXCAVACIONES Y ZANJAS 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 18.99 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0202010022 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" c 0.2000 3.71 0.74 
0230540003 LETRERO COLOR AMARILLO (EXCAVACIONES Y ZANJAS) 1 u 1.0000 6.00 6.00 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 3.0000 2.50 7.50 
0244030035 TRIPLAY DE 4 mm pl 0.2500 19.00 4.75 
    18.99 
 
Partida 01.02.02.03 LETREROS DE SEÑALIZACION USO DE EPP 
   
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 18.99 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Materiales 
     
0202010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.2000 3.71 0.74 
0230540004 LETRERO COLOR AZUL (USO OBLIGATORIO DE EPP) 1.20 Xu 1.0000 6.00 6.00 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 3.0000 2.50 7.50 
0244030035 TRIPLAY DE 4 mm pl 0.2500 19.00 4.75 
     18.99 
 
Partida 01.02.03.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON CONCRETO 
 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 128.20 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0256040012 TAPON AUDITIVO u  1.0000 1.20 1.20 
      1.20 
 Equipos      
0337010019 BOTAS DE JEBE par  1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u  1.0000 25.00 25.00 
0337530005 GUANTES DE JEBE par  1.0000 8.00 8.00 
0337620035 RESPIRADOR CONTRA POLVO u  1.0000 3.50 3.50 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u  1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620040 TRAJE TIVEX u  1.0000 10.00 10.00 
      127.00 
 
Partida 01.02.04.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURA 
Rendimiento pza/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : pza 229.35 
205  
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0201840004 ARNES CUERPO ENTERO u 1.0000 120.00 120.00 
0254410052 BARBIQUEJO pza 1.0000 1.35 1.35 
     121.35 
 Equipos     
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par 1.0000 8.00 8.00 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u 1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u 1.0000 15.00 15.00 
     108.00 
 
Partida 01.02.04.02 LETREROS DE SEÑALIZACION TRABAJOS EN ALTURA 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 18.99 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0202010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.2000 3.71 0.74 
0230540005 LETRERO (TRABAJOS EN ALTURA) 1 X 1 X 2M u 1.0000 6.00 6.00 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 3.0000 2.50 7.50 
0244030035 TRIPLAY DE 4 mm pl 0.2500 19.00 4.75 
     18.99 
 
Partida 01.02.04.03 SEÑALETICA 








Costo unitario directo por : u 15.00 
 













     15.00 
 
Partida 01.02.05.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURA 
 
Rendimiento pza/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : pza 229.35 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0201840004 ARNES CUERPO ENTERO u 1.0000 120.00 120.00 
0254410052 BARBIQUEJO pza 1.0000 1.35 1.35 
  
Equipos 
   121.35 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par 1.0000 8.00 8.00 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u 1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u 1.0000 15.00 15.00 
     108.00 
 
Partida 01.02.05.02 SEÑALETICA 
    




















     15.00 
 
Partida 01.02.05.03 LETREROS DE SEÑALIZACION TRABAJOS EN ALTURA 
 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 18.99 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 
206  
0202010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.2000 3.71 0.74 
0230540005 LETRERO (TRABAJOS EN ALTURA) 1 X 1 X 2M u 1.0000 6.00 6.00 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 3.0000 2.50 7.50 
0244030035 TRIPLAY DE 4 mm pl 0.2500 19.00 4.75 
    18.99 
 
Partida 01.02.05.04 LETREROS DE SEÑALIZACION USO DE EPP 
   
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 18.99 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Materiales 
   
0202010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.2000 3.71 0.74 
0230540004 LETRERO COLOR AZUL (USO OBLIGATORIO DE EPP) 1.20 Xu 1.0000 6.00 6.00 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 3.0000 2.50 7.50 
0244030035 TRIPLAY DE 4 mm pl 0.2500 19.00 4.75 
     18.99 
 
Partida 01.02.06.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
 
Rendimiento u/DIA EQ. Costo unitario directo por : u 125.70 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0256040012 TAPON AUDITIVO u  1.0000 1.20 1.20 
      1.20 
 Equipos      
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u  1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u  1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par  1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u  1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par  1.0000 8.00 8.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u  1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u  1.0000 15.00 15.00 
      124.50 
 
Partida 01.02.07.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS EN CALIENTE 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 175.50 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239090070 ESCARPINES DE SOLDADOR u 1.0000 8.00 8.00 
  
Equipos 
  8.00 
0337010090 MASCARA DE SOLDAR u 1.0000 22.00 22.00 
0337010104 MASCARARESPIRADOR CONTRA HUMOS METALICOS u 1.0000 35.00 35.00 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337600041 GUANTES DE CUERO PARA SOLDADOR par 1.0000 8.00 8.00 
0337600042 MANDIL PARA SOLDADOR pza 1.0000 12.00 12.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
0337980012 CARETA FACIAL u 1.0000 15.00 15.00 
    167.50 
 
Partida 01.02.07.03 SEÑALETICA 
   

















    15.00 
 
Partida 01.02.08.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
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Rendimiento u/DIA EQ. Costo unitario directo por : u 125.70 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0256040012 TAPON AUDITIVO u  1.0000 1.20 1.20 
      1.20 
 Equipos      
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u  1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u  1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par  1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u  1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par  1.0000 8.00 8.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u  1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u  1.0000 15.00 15.00 
      124.50 
 
Partida 01.02.09.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL TRABAJOS ELECTRICOS 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 181.70 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0226040005 CANDADO DE BLOQUEO DE ENERGIA u 1.0000 45.00 45.00 
0256040012 TAPON AUDITIVO u 1.0000 1.20 1.20 
  
Equipos 
   46.20 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337050027 ZAPATOS DE SEGURIDAD DIELECTRICOS par 1.0000 50.00 50.00 
0337600040 GUANTES DE SEGURIDAD DIELECTRICOS par 1.0000 25.00 25.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u 1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u 1.0000 15.00 15.00 
     135.50 
 
Partida 01.02.09.02 SEÑALETICA 




























     15.00 
 
Partida 01.02.09.03 LETREROS DE SEÑALIZACION TRABAJOS CON ENERGIA ELECTRICA 
 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 18.99 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0202010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.2000 3.71 0.74 
0230540008 LETRERO (TRABAJOS CON ENERGIA ELECTRICA) 1 X 1 X u 1.0000 6.00 6.00 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 3.0000 2.50 7.50 
0244030035 TRIPLAY DE 4 mm pl 0.2500 19.00 4.75 
     18.99 
 
Partida 01.02.10.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON PINTURA 
 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 118.50 
 
Código Descripción Recurso 
Equipos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337530005 GUANTES DE JEBE par 1.0000 8.00 8.00 
0337620034 RESPIRADOR DOS FILTROS u 1.0000 25.00 25.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
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0337620040 TRAJE TIVEX  u 1.0000 10.00 10.00 
      118.50 
 
Partida 01.02.10.02 SEÑALETICA 
    
Rendimiento u/DIA 1.0000 
 
EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 15.00 
 
Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
0229320002 MATERIALESPARASEÑALIZACION  glb 1.0000 15.00 15.00 
      15.00 
 
Partida 01.03.01.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
Rendimiento u/DIA EQ. Costo unitario directo por : u 125.70 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales     
0256040012 TAPON AUDITIVO u 1.0000 1.20 1.20 
     1.20 
 Equipos     
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u 1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u 1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par 1.0000 8.00 8.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u 1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u 1.0000 15.00 15.00 
     124.50 
 
Partida 01.03.01.02 SEÑALETICA 
    
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 15.00 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales     
0229320002 MATERIALESPARASEÑALIZACION glb 1.0000 15.00 15.00 
     15.00 
 
Partida 01.03.02.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
Rendimiento u/DIA EQ. Costo unitario directo por : u 125.70 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales     
0256040012 TAPON AUDITIVO u 1.0000 1.20 1.20 
     1.20 
 Equipos     
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u 1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u 1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par 1.0000 8.00 8.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u 1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u 1.0000 15.00 15.00 
     124.50 
 
Partida 01.03.02.02 SEÑALETICA 
    
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 15.00 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales     
0229320002 MATERIALESPARASEÑALIZACION glb 1.0000 15.00 15.00 
     15.00 
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Partida 01.03.02.03 LETREROS DE SEÑALIZACION EXCAVACIONES Y ZANJAS 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 18.99 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0202010022 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" c 0.2000 3.71 0.74 
0230540003 LETRERO COLOR AMARILLO (EXCAVACIONES Y ZANJAS) 1 u 1.0000 6.00 6.00 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 3.0000 2.50 7.50 
0244030035 TRIPLAY DE 4 mm pl 0.2500 19.00 4.75 
     18.99 
 
Partida 01.03.03.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON CONCRETO 
 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 128.20 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0256040012 TAPON AUDITIVO u  1.0000 1.20 1.20 
      1.20 
 Equipos      
0337010019 BOTAS DE JEBE par  1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u  1.0000 25.00 25.00 
0337530005 GUANTES DE JEBE par  1.0000 8.00 8.00 
0337620035 RESPIRADOR CONTRA POLVO u  1.0000 3.50 3.50 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u  1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620040 TRAJE TIVEX u  1.0000 10.00 10.00 
      127.00 
 
Partida 01.03.04.02 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURA 
Rendimiento pza/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : pza 229.35 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0201840004 ARNES CUERPO ENTERO u 1.0000 120.00 120.00 
0254410052 BARBIQUEJO pza 1.0000 1.35 1.35 
  
Equipos 
   121.35 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par 1.0000 8.00 8.00 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u 1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u 1.0000 15.00 15.00 
     108.00 
 
Partida 01.03.04.03 SEÑALETICA 
    
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 15.00 
 













     15.00 
 
Partida 01.03.04.04 LETREROS DE SEÑALIZACION TRABAJOS EN ALTURA 
 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 18.99 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0202010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.2000 3.71 0.74 
0230540005 LETRERO (TRABAJOS EN ALTURA) 1 X 1 X 2M u 1.0000 6.00 6.00 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 3.0000 2.50 7.50 
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0244030035 TRIPLAY DE 4 mm pl 0.2500 19.00 4.75 
18.99 
Partida 01.03.05.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURA 
Rendimiento pza/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : pza 229.35 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0201840004 ARNES CUERPO ENTERO u 1.0000 120.00 120.00 
0254410052 BARBIQUEJO pza 1.0000 1.35 1.35 
  
Equipos 
   121.35 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par 1.0000 8.00 8.00 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u 1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u 1.0000 15.00 15.00 
     108.00 
 
Partida 01.03.05.02 SEÑALETICA 








Costo unitario directo por : u 15.00 
 













     15.00 
 
Partida 01.03.05.03 LETREROS DE SEÑALIZACION TRABAJOS EN ALTURA 
 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 18.99 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0202010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.2000 3.71 0.74 
0230540005 LETRERO (TRABAJOS EN ALTURA) 1 X 1 X 2M u 1.0000 6.00 6.00 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 3.0000 2.50 7.50 
0244030035 TRIPLAY DE 4 mm pl 0.2500 19.00 4.75 
     18.99 
 
Partida 01.03.06.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
Rendimiento u/DIA EQ. Costo unitario directo por : u 125.70 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0256040012 TAPON AUDITIVO u  1.0000 1.20 1.20 
      1.20 
 Equipos      
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u  1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u  1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par  1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u  1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par  1.0000 8.00 8.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u  1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u  1.0000 15.00 15.00 
      124.50 
 
Partida 01.03.07.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
Rendimiento u/DIA EQ. Costo unitario directo por : u 125.70 
 
Código Descripción Recurso  
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 




   1.20 
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u 1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u 1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par 1.0000 8.00 8.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u 1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u 1.0000 15.00 15.00 
     124.50 
 
Partida 01.03.08.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL TRABAJOS ELECTRICOS 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 181.70 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0226040005 CANDADO DE BLOQUEO DE ENERGIA u 1.0000 45.00 45.00 
0256040012 TAPON AUDITIVO u 1.0000 1.20 1.20 
  
Equipos 
   46.20 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337050027 ZAPATOS DE SEGURIDAD DIELECTRICOS par 1.0000 50.00 50.00 
0337600040 GUANTES DE SEGURIDAD DIELECTRICOS par 1.0000 25.00 25.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u 1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u 1.0000 15.00 15.00 
     135.50 
 
Partida 01.03.08.02 SEÑALETICA 
    
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 15.00 
 













     15.00 
 
Partida 01.03.08.03 LETREROS DE SEÑALIZACION TRABAJOS CON ENERGIA ELECTRICA 
 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 18.99 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
0202010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.2000 3.71 0.74 
0230540008 LETRERO (TRABAJOS CON ENERGIA ELECTRICA) 1 X 1 X u 1.0000 6.00 6.00 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 3.0000 2.50 7.50 
0244030035 TRIPLAY DE 4 mm pl 0.2500 19.00 4.75 
     18.99 
 
Partida 01.03.09.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
 
Rendimiento u/DIA EQ. Costo unitario directo por : u 125.70 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0256040012 TAPON AUDITIVO u  1.0000 1.20 1.20 
      1.20 
 Equipos      
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u  1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u  1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par  1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u  1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par  1.0000 8.00 8.00 
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0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u  1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u  1.0000 15.00 15.00 
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0337620039 CHALECO REFLECTIVO u 1.0000 15.00 15.00 
     124.50 
 
Partida 01.03.10.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON PINTURA 
 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 118.50 
 
Código Descripción Recurso 
Equipos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337530005 GUANTES DE JEBE par 1.0000 8.00 8.00 
0337620034 RESPIRADOR DOS FILTROS u 1.0000 25.00 25.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
0337620040 TRAJE TIVEX u 1.0000 10.00 10.00 
     118.50 
 
Partida 01.04.01.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
Rendimiento u/DIA EQ. Costo unitario directo por : u 125.70 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0256040012 TAPON AUDITIVO u  1.0000 1.20 1.20 
      1.20 
 Equipos      
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u  1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u  1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par  1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u  1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par  1.0000 8.00 8.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u  1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u  1.0000 15.00 15.00 
      124.50 
 
Partida 01.04.02.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
Rendimiento u/DIA EQ. Costo unitario directo por : u 125.70 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0256040012 TAPON AUDITIVO u  1.0000 1.20 1.20 
      1.20 
 Equipos      
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u  1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u  1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par  1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u  1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par  1.0000 8.00 8.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u  1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u  1.0000 15.00 15.00 
      124.50 
 
Partida 01.04.02.02 LETREROS DE SEÑALIZACION EXCAVACIONES Y ZANJAS 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 18.99 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0202010022 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" c 0.2000 3.71 0.74 
0230540003 LETRERO COLOR AMARILLO (EXCAVACIONES Y ZANJAS) 1 u 1.0000 6.00 6.00 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 3.0000 2.50 7.50 
0244030035 TRIPLAY DE 4 mm pl 0.2500 19.00 4.75 
     18.99 
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Partida 01.04.02.03 SEÑALETICA 
 
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 15.00 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 
0229320002 MATERIALES PARA SEÑALIZACION glb 1.0000 15.00 15.00 
15.00 
 
Partida 01.04.03.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON CONCRETO 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 128.20 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0256040012 TAPON AUDITIVO u  1.0000 1.20 1.20 
      1.20 
 Equipos      
0337010019 BOTAS DE JEBE par  1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u  1.0000 25.00 25.00 
0337530005 GUANTES DE JEBE par  1.0000 8.00 8.00 
0337620035 RESPIRADOR CONTRA POLVO u  1.0000 3.50 3.50 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u  1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620040 TRAJE TIVEX u  1.0000 10.00 10.00 
      127.00 
 
Partida 01.04.04.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
Rendimiento u/DIA EQ. Costo unitario directo por : u 125.70 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0256040012 TAPON AUDITIVO u  1.0000 1.20 1.20 
      1.20 
 Equipos      
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u  1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u  1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par  1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u  1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par  1.0000 8.00 8.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u  1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u  1.0000 15.00 15.00 
      124.50 
 
Partida 01.04.05.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS EN CALIENTE 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 175.50 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239090070 ESCARPINES DE SOLDADOR u 1.0000 8.00 8.00 
     8.00 
 Equipos     
0337010090 MASCARA DE SOLDAR u 1.0000 22.00 22.00 
0337010104 MASCARA RESPIRADOR CONTRA HUMOS METALICOS u 1.0000 35.00 35.00 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337600041 GUANTES DE CUERO PARA SOLDADOR par 1.0000 8.00 8.00 
0337600042 MANDIL PARA SOLDADOR pza 1.0000 12.00 12.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
0337980012 CARETA FACIAL u 1.0000 15.00 15.00 
     167.50 
 
Partida 01.04.05.02 LETREROS DE SEÑALIZACION TRABAJOS EN CALIENTE 
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Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 18.99 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0202010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.2000 3.71 0.74 
0230540007 LETRERO (TRABAJOS EN CALIENTE) 1 X 1 X 2M u 1.0000 6.00 6.00 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 3.0000 2.50 7.50 
0244030035 TRIPLAY DE 4 mm pl 0.2500 19.00 4.75 
     18.99 
 
Partida 01.04.05.03 SEÑALETICA 
    
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 15.00 
 













     15.00 
 
Partida 01.04.06.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON PINTURA 
 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 118.50 
 
Código Descripción Recurso 
Equipos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337530005 GUANTES DE JEBE par 1.0000 8.00 8.00 
0337620034 RESPIRADOR DOS FILTROS u 1.0000 25.00 25.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
0337620040 TRAJE TIVEX u 1.0000 10.00 10.00 
     118.50 
 
Partida 01.05.01.01.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
Rendimiento u/DIA EQ. Costo unitario directo por : u 125.70 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0256040012 TAPON AUDITIVO u  1.0000 1.20 1.20 
      1.20 
 Equipos      
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u  1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u  1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par  1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u  1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par  1.0000 8.00 8.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u  1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u  1.0000 15.00 15.00 
      124.50 
 
Partida 01.05.01.02.01 LETREROS DE SEÑALIZACION EXCAVACIONES Y ZANJAS 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 18.99 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0202010022 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" c 0.2000 3.71 0.74 
0230540003 LETRERO COLOR AMARILLO (EXCAVACIONES Y ZANJAS) 1 u 1.0000 6.00 6.00 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 3.0000 2.50 7.50 
0244030035 TRIPLAY DE 4 mm pl 0.2500 19.00 4.75 
     18.99 
 





















0256040012 TAPON AUDITIVO u 1.0000 1.20 1.20 
  
Equipos 
   1.20 
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u 1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u 1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par 1.0000 8.00 8.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u 1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u 1.0000 15.00 15.00 
     124.50 
 
Partida 01.05.01.02.03 SEÑALETICA 
    
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 15.00 
 













     15.00 
 
Partida 01.05.01.03.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON CONCRETO 
 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 128.20 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0256040012 TAPON AUDITIVO u  1.0000 1.20 1.20 
      1.20 
 Equipos      
0337010019 BOTAS DE JEBE par  1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u  1.0000 25.00 25.00 
0337530005 GUANTES DE JEBE par  1.0000 8.00 8.00 
0337620035 RESPIRADOR CONTRA POLVO u  1.0000 3.50 3.50 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u  1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620040 TRAJE TIVEX u  1.0000 10.00 10.00 
      127.00 
 
Partida 01.05.01.04.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL TRABAJOS ELECTRICOS 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 181.70 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0226040005 CANDADO DE BLOQUEO DE ENERGIA u 1.0000 45.00 45.00 
0256040012 TAPON AUDITIVO u 1.0000 1.20 1.20 
     46.20 
 Equipos     
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337050027 ZAPATOS DE SEGURIDAD DIELECTRICOS par 1.0000 50.00 50.00 
0337600040 GUANTES DE SEGURIDAD DIELECTRICOS par 1.0000 25.00 25.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u 1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u 1.0000 15.00 15.00 
     135.50 
 
Partida 01.05.01.04.02 LETREROS DE SEÑALIZACION TRABAJOS CON ENERGIA ELECTRICA 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 18.99 
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Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0202010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.2000 3.71 0.74 
0230540008 LETRERO (TRABAJOS CON ENERGIA ELECTRICA) 1 X 1 X u 1.0000 6.00 6.00 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 3.0000 2.50 7.50 
0244030035 TRIPLAY DE 4 mm pl 0.2500 19.00 4.75 
    18.99 
 
Partida 01.05.01.04.03 SEÑALETICA 
   
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 15.00 
 
Código Descripción Recurso Unidad 
Materiales 
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0229320002 MATERIALES PARA SEÑALIZACION glb 1.0000 15.00 15.00 
    15.00 
 
Partida 01.05.01.05.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS EN CALIENTE 
 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 175.50 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0239090070 ESCARPINES DE SOLDADOR u 1.0000 8.00 8.00 
     8.00 
 Equipos     
0337010090 MASCARA DE SOLDAR u 1.0000 22.00 22.00 
0337010104 MASCARA RESPIRADOR CONTRA HUMOS METALICOS u 1.0000 35.00 35.00 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337600041 GUANTES DE CUERO PARA SOLDADOR par 1.0000 8.00 8.00 
0337600042 MANDIL PARA SOLDADOR pza 1.0000 12.00 12.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
0337980012 CARETA FACIAL u 1.0000 15.00 15.00 
     167.50 
 
Partida 01.05.01.05.02 LETREROS DE SEÑALIZACION TRABAJOS EN CALIENTE 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 18.99 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0202010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.2000 3.71 0.74 
0230540007 LETRERO (TRABAJOS EN CALIENTE) 1 X 1 X 2M u 1.0000 6.00 6.00 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 3.0000 2.50 7.50 
0244030035 TRIPLAY DE 4 mm pl 0.2500 19.00 4.75 
     18.99 
 
Partida 01.05.01.05.03 SEÑALETICA 








Costo unitario directo por : u 15.00 
 













     15.00 
 
Partida 01.05.01.06.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON PINTURA 
 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 118.50 
 
Código Descripción Recurso 
Equipos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337530005 GUANTES DE JEBE par 1.0000 8.00 8.00 
0337620034 RESPIRADOR DOS FILTROS u 1.0000 25.00 25.00 
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0337620037 LENTES DE SEGURIDAD  u 1.0000 5.50 5.50 
0337620040 TRAJE TIVEX  u 1.0000 10.00 10.00 




EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
   
Rendimiento u/DIA 
 
EQ. Costo unitario directo por : u 125.70 
 
Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Materiales     
0256040012 TAPON AUDITIVO  u 1.0000 1.20 1.20 
      1.20 
  Equipos     
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u 1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u 1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par 1.0000 8.00 8.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u 1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u 1.0000 15.00 15.00 
     124.50 
 
Partida 01.05.02.02.01 LETREROS DE SEÑALIZACION EXCAVACIONES Y ZANJAS 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 18.99 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0202010022 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" c 0.2000 3.71 0.74 
0230540003 LETRERO COLOR AMARILLO (EXCAVACIONES Y ZANJAS) 1 u 1.0000 6.00 6.00 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 3.0000 2.50 7.50 
0244030035 TRIPLAY DE 4 mm pl 0.2500 19.00 4.75 
     18.99 
 








Costo unitario directo por : u 125.70 
 















   1.20 
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u 1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u 1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par 1.0000 8.00 8.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u 1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u 1.0000 15.00 15.00 
     124.50 
 
Partida 01.05.02.02.03 SEÑALETICA 
    
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 15.00 
 













     15.00 
 
Partida 01.05.02.03.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON CONCRETO 
 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 128.20 
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Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0256040012 TAPON AUDITIVO u  1.0000 1.20 1.20 
      1.20 
 Equipos      
0337010019 BOTAS DE JEBE par  1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u  1.0000 25.00 25.00 
0337530005 GUANTES DE JEBE par  1.0000 8.00 8.00 
0337620035 RESPIRADOR CONTRA POLVO u  1.0000 3.50 3.50 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u  1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620040 TRAJE TIVEX u  1.0000 10.00 10.00 
      127.00 
 
Partida 01.06.01.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
Rendimiento u/DIA EQ. Costo unitario directo por : u 125.70 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0256040012 TAPON AUDITIVO u  1.0000 1.20 1.20 
      1.20 
 Equipos      
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u  1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u  1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par  1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u  1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par  1.0000 8.00 8.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u  1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u  1.0000 15.00 15.00 
      124.50 
 
Partida 01.06.02.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
Rendimiento u/DIA EQ. Costo unitario directo por : u 125.70 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0256040012 TAPON AUDITIVO u  1.0000 1.20 1.20 
      1.20 
 Equipos      
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u  1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u  1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO par  1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u  1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par  1.0000 8.00 8.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u  1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u  1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u  1.0000 15.00 15.00 
      124.50 
 
Partida 01.06.02.02 LETREROS DE SEÑALIZACION EXCAVACIONES Y ZANJAS 
Rendimiento u/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 18.99 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0202010022 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" c 0.2000 3.71 0.74 
0230540003 LETRERO COLOR AMARILLO (EXCAVACIONES Y ZANJAS) 1 u 1.0000 6.00 6.00 
0243600000 MADERA EUCALIPTO (p2) p2 3.0000 2.50 7.50 
0244030035 TRIPLAY DE 4 mm pl 0.2500 19.00 4.75 
     18.99 
 
Partida 01.06.02.03 SEÑALETICA 
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Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 15.00 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0229320002 MATERIALES PARA SEÑALIZACION glb  1.0000 15.00 15.00 
      15.00 
 
Partida 01.06.03.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS CON CONCRETO 





Descripción Recurso Unidad 
Materiales 












  1.20 
0337010019 BOTAS DE JEBE par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337530005 GUANTES DE JEBE par 1.0000 8.00 8.00 
0337620035 RESPIRADOR CONTRA POLVO u 1.0000 3.50 3.50 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u 1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u 1.0000 15.00 15.00 
0337620040 TRAJE TIVEX u 1.0000 10.00 10.00 
    127.00 
 
Partida 01.06.04.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
   
Rendimiento u/DIA EQ. Costo unitario directo por : u 125.70 
 













  1.20 
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u 1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u 1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTADE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par 1.0000 8.00 8.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u 1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u 1.0000 15.00 15.00 
    124.50 
 
Partida 01.06.05.01 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
   
Rendimiento u/DIA EQ. Costo unitario directo por : u 125.70 
 













  1.20 
0337010092 MASCARA RESPIRADOR CONTRA POLVO u 1.0000 3.50 3.50 
0337010103 POLO DE TRABAJO u 1.0000 7.50 7.50 
0337050024 ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTADE ACERO par 1.0000 45.00 45.00 
0337050025 CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 3M u 1.0000 25.00 25.00 
0337600038 GUANTES DE CUERO par 1.0000 8.00 8.00 
0337620037 LENTES DE SEGURIDAD u 1.0000 5.50 5.50 
0337620038 PANTALON DE TRABAJO u 1.0000 15.00 15.00 
0337620039 CHALECO REFLECTIVO u 1.0000 15.00 15.00 
    124.50 
 
Partida 01.07.01 EQUIPO DE CAPACITACION 
   
Rendimiento mes/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : mes 1,560.00 
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Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0147000040 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO mes 1.0000 1,200.00 1,200.00 
    1,200.00 
 Materiales    
0211010091 LAP TOP CORE I7 u 0.1000 3,500.00 350.00 
0230760073 COPIA E IMPRESIONES c 2.0000 5.00 10.00 
    360.00 
 
Partida 01.08.01 EXTINTOR PQS 
   
Rendimiento u/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : u 60.00 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales    
0230700084 EXTINTOR PQS 8 Kg u 1.0000 60.00 60.00 
    60.00 
 
Partida 01.08.02 POLIZA DE SEGURO SCTR 
   
Rendimiento mes/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : mes 220.00 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Materiales 
     
0229710003 POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO mes 1.0000 220.00 220.00 
     220.00 
 
Partida 01.08.03 BOTIQUIN 
    
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 276.80 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
Materiales 
     
0201050004 FRASCO DE YODOPOVIDOMA 120 ML SOLUCION ANTISEPTfco 1.0000 3.50 3.50 
0201050005 FRASCO DE AGUA OXIGENADA MEDIANO 120 ML fco 1.0000 3.50 3.50 
0201050006 FRASCO DE ALCOHOL MEDIANO 250 ML fco 1.0000 3.50 3.50 
0201050007 FRASCO DE SOLUCION DE CLORURO DE SODIO AL 9/1000 fco 1.0000 5.50 5.50 
0201050008 FRASCO DE COLIRIO DE10 ML fco 2.0000 8.00 16.00 
0201840005 PAQUETE DEGUASTES QUIRURGICOS pqt 2.0000 4.00 8.00 
0201840006 PAQUETE DE GASAS ESTERILIZADAS DE 10 CM X 10 CM pqt 5.0000 1.80 9.00 
0201840007 PAQUETE DE APOSITOS pqt 8.0000 1.80 14.40 
0201840008 PAQUETE DE ALGODON X 100 GRAMOS pqt 1.0000 2.20 2.20 
0201840009 PAQUETE DE GASA TIPO JELONET (PARA QUEMADURAS) pqt 2.0000 2.60 5.20 
0210020068 PALETAS BAJA LENGUA (PARA ENTABLILLADO DE DEDOS) u 10.0000 0.50 5.00 
0229990048 ROLLO DE ESPARADRAPO 5 CM X 4.50 M rll 1.0000 12.50 12.50 
0229990049 ROLLOS DE VENDA ELASTICA DE 3" X 5 YARDAS rll 2.0000 3.50 7.00 
0229990050 ROLLOS DE VENDA ELASTICA DE 4" X5 YARDAS rll 2.0000 4.50 9.00 
0229990051 VENDA TRIANGULAR u 1.0000 5.00 5.00 
0239080034 PINZA u 1.0000 4.00 4.00 
0239090071 TIJERA PUNTA ROMA u 1.0000 3.50 3.50 
0239120104 CAMILLA RÍGIDA u 1.0000 145.00 145.00 
0239120105 FRAZADA u 1.0000 15.00 15.00 
    276.80 
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Universidad Cesar Vallejo 
Encuesta a aplicarse a los trabajadores de la obra “Mejoramiento de la I.E. corazones inmaculados - Hualgayoc.” 
Apellidos y nombre:  sexo: 
DNI   :    
 
Cargo:    
 












Recibió una inducción de seguridad antes de ingresar a laborar en el 
proyecto 
   
2 Cuenta con equipo de protección individual (EPI) 
   
3 Conoce el plan de seguridad y salud de la empresa. 
   
4 En caso de algún accidente de trabajo sabe lo que debe hacer 
   
5 Se realizan charlas de seguridad de diarias 
   
6 Se realizan charlas de seguridad de semanal 
   
7 Sabe que peligros existen en su área de trabajo. 
   
8 Conoce el significado de los letreros de señalización 
   
9 Conoce las rutas de evacuación en caso de una emergencia 
   
10 Sabe cuáles son los trabajos de alto riesgo 
   
11 Cuenta con EPI específico para trabajos de alto riesgo 
   
12 Sabe que es la jerarquía de controles 
   
13 Sabe que significa MATPEL 
   
14 Conoce las hojas de seguridad de los productos químicos    
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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4.2 Ficha de observación. 
 
 
Universidad Cesar Vallejo 
Ficha de observación a aplicarse a los trabajadores de la obra “Mejoramiento de la I.E. corazones inmaculados - 
HUALGAYOC.” 
 
Apellidos y nombre:  sexo: 
 
DNI   :    
 
Cargo:    
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 







1 Todos los trabajadores cuentan con equipo de protección Individual (EPI)   
2 Los trabajadores utilizan el equipo de protección individual EPI en áreas de trabajo   
3 Existen letreros de señalización en la obra   
4 Existe orden y limpieza en áreas de trabajo   
5 Se cuenta con un plan de seguridad y salud en la obra.   
6 Se cuenta con el formato IPERC de la obra   
7 Se cuenta con un plan de emergencia.   
8 se realizan charlas de seguridad diarias 
  
9 Se cuenta con permiso para trabajos de alto riesgo. 
  
10 En trabajos de altura se utiliza equipo de protección personal especifico 
  
11 Se adoptan procedimientos de trabajo seguros   
12 Los equipos y herramientas se almacenan adecuadamente 
  
13 Existe vías de acceso peatonal con señalización 
  
14 Se realizan inspecciones de seguridad planificadas.   
TOTAL   
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AREA/RUBRO: CONSTRUCCIÓN CIVIL UBICACIÓN:  PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA APROBADO POR: 
FECHA DE APROBACIÓN: 
 










































































































































































































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 
Rutas, Reglas de 
Tránsito, Manejo 
Defensivo, Teléfonos 
de Emergencia. No uso 


































movimiento en vías. 
 
Volteos, cuneteos 































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 






























Clima adverso (fuertes 










































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 
Rutas, Reglas de 
Tránsito, Manejo 
Defensivo, Teléfonos 









































(Limpieza del Terreno 








































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 





































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 







































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 









































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 



































Tierras (corte, y 
nivelación de terreno, 
Excavación manual de 
zanjas y zapatas, 
Refine nivelación y 
afirmado interior y 
compactación, 






























































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 
Rutas, Reglas de 
Tránsito, Manejo 
Defensivo, Teléfonos 
de Emergencia, contar 
con vigía, establecer 





























































































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 


















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 































Clima adverso (fuertes 
lluvias, fuertes vientos) 
 
Volteos, cuneteos 










































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 



































Geográfico: Rutas de 




















































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 




































































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 
Elaboración de AST, 
procedimiento de 
trabajo con materiales 
peligrosos. Personal 
capacitado, usos 














































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 














































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 


































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 




































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 
























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 






















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 








































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 



































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 
















































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea 
(trabajos en altura), 
Uso de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
personal capacitado. 
Reducción de tiempo 




























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 






















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 

















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 

























































Muros y Tabiques de 
Albañilería (Muro de 





















































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 













































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 

































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 


























































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 
Elaboración de AST, 
personal capacitado, 
uso de arnés, 





























































































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea 
(trabajos en altura), 
Uso de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
personal capacitado. 
Reducción de tiempo 






















































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 





























































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 













































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 

































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 




































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 
















































































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, Uso 
de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
reducción de tiempo 
de exposición, 
personal capacitado, 

























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 













































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 













































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 










































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 





























































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 






























































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 











































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, Uso 
de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
reducción de tiempo 
de exposición, 
personal capacitado, 




























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 










































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 

























- Ingeniero de 
Seguridad 
 
            
Inducción General 
      
  
 
Físico: Radiación solar 
Fatiga, Stress, 
insolación, 























Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 















- Ingeniero de 
Seguridad 
 
Pisos y Pavimentos 





































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 




















- Ingeniero de 
Seguridad 
 










































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 











































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 







































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 
Elaboración de AST. 
Procedimiento para 










































             
Inducción General 
      
 
 
Físico: Radiación solar 
Fatiga, Stress, 
insolación, 




















Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
















- Ingeniero de 
Seguridad 
        Elaboración de AST.      
            
Inducción General 



















Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 











- Ingeniero de 
Seguridad 
        Elaboración de AST.      
           
Inducción General 




- Ingeniero de 
Seguridad 
 
        Específica, charlas 10     
 















min, observación de la 
tarea, Procedimiento 









        Orden y Limpieza,     
        Elaboración de AST.     
            
Inducción General 




- Ingeniero de 
Seguridad 
 


















min, observación de la 
tarea, Reducción de 









        Posturas adecuadas,     
        Elaboración de AST.     
            
Inducción General 






- Ingeniero de 
Seguridad 
 
         Específica,     
         charlas 10 min,     
  Hipoacusia, Sordera       observación de la     
 

















tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 










con flexiforte, tubería 
de bajada, canaletas) 
(Partida 01.02.06) 
 grado.       exposición, 
Bloqueador solar, 
Hidratación, 
Elaboración de AST. 
    
                  
         
Inducción General 




















Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 











- Ingeniero de 
Seguridad 
         Elaboración de AST.      
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Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, Uso 
de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
reducción de tiempo 
de exposición, 
personal capacitado, 




























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 














































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 
Elaboración de AST. 
Procedimiento para 



































































































charlas 10 min, 
observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 



















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 






































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 








































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 


































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 











































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 





























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 




























































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 


































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 



























































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea 
(trabajos en altura), 
Uso de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST. 
Personal capacitado, 


































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 








































































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 












































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 

































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 








































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, Uso 
de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
reducción de tiempo 
de exposición, 
personal capacitado, 
































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 

































































Cables y Conductores, 

































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 
Elaboración de AST. 
Procedimiento para 


































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de, 
Reducción de tiempo 
de exposición, 
Elaboración de AST. 
Personal capacitado, 
charla sobre trabajos 
con energía eléctrica, 











































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 


































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 


















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, Uso 
de 
Andamios/Plataformas 

















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Bloqueo de Energía, 












































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 






























































             
Inducción General 
      


















Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 











- Ingeniero de 
Seguridad 
         Elaboración de AST.      





          
Inducción General 




- Ingeniero de 
Seguridad 
 
Trabajos Preliminares        Específica, charlas 10     
(Limpieza del Terreno        min, observación de la     
Manual, Trazo y Caída al mismo nivel 5 2 10 MODERADO x x tarea, Procedimiento 4 2 8 TOLERABLE 
replanteo) (Partida        Seguro de Tarea,     
02.01)        Orden y Limpieza,     
        Elaboración de AST.     
             
Inducción General 




- Ingeniero de 
Seguridad 
 
         Específica, charlas 10     

















min, observación de la 
tarea, Reducción de 









         Posturas adecuadas,     
         Elaboración de AST.     
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Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 












































Tierras (corte, y 
nivelación de terreno, 
Excavación manual de 
zanjas y zapatas, 
Refine nivelación y 
afirmado interior y 
compactación, 






























































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 
Rutas, Reglas de 
Tránsito, Manejo 
Defensivo, Teléfonos 
de Emergencia, contar 
con vigía, establecer 





























































































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 


















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 































Clima adverso (fuertes 
lluvias, fuertes vientos) 
 
Volteos, cuneteos 










































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 





































Geográfico: Rutas de 




















































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 











































































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 
Elaboración de AST, 
procedimiento de 
trabajo con materiales 
peligrosos. Personal 
capacitado, usos 













































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 














































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 


































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 














































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 

































































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 






















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 











































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 


































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 


















































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea 
(trabajos en altura), 
Uso de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
personal capacitado. 
Reducción de tiempo 




























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 















































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 






















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 


















































Muros y Tabiques de 
Albañilería (Muro de 





















































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 

































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 


























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 
Elaboración de AST, 
personal capacitado, 
uso de arnés, 



























































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea 
(trabajos en altura), 
Uso de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
personal capacitado. 
Reducción de tiempo 






















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 











































































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 













































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 

































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 


































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 
















































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, Uso 
de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
reducción de tiempo 
de exposición, 
personal capacitado, 



























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 






































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 







































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 






































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 



























































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, Uso 
de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
reducción de tiempo 
de exposición, 
personal capacitado, 






























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 








































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 

























- Ingeniero de 
Seguridad 
 
            
Inducción General 
      
  
 
Físico: Radiación solar 
Fatiga, Stress, 
insolación, 























Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 















- Ingeniero de 
Seguridad 
Pisos y Pavimentos 






































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 











































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 






























              
Inducción General 




















Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 











- Ingeniero de 
Seguridad 
         Elaboración de AST.      
Juntas de Dilatación 
              
      
   





- Ingeniero de 
Seguridad 
 
(Sub Partida 02.08.04)         Inducción General     



















min, observación de la 
tarea, Reducción de 









         Posturas adecuadas,     
         Elaboración de AST.     
            
Inducción General 
      
          Específica, charlas 10      
          min, observación de la      
  Enfermedades        tarea, Uso de      





6 2 12 MODERADO x x x 
de tiempo de 
exposición, 
4 2 8 TOLERABLE 
de Obra 
- Ingeniero de 
  enfermedades        Elaboración de AST.     Seguridad 
  bronquiales)        Procedimiento para      
          trabajos con material      
          peligroso. Personal      
          capacitado      
            
Inducción General 








Físico: Radiación solar 
Fatiga, Stress, 
insolación, 




















Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
















- Ingeniero de 
Seguridad 
         Elaboración de AST.      
             
Inducción General 




















Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 











- Ingeniero de 
Seguridad 
         Elaboración de AST.      
            
Inducción General 




- Ingeniero de 
Seguridad 
 
         Específica, charlas 10     
  















min, observación de la 
tarea, Procedimiento 









         Orden y Limpieza,     
         Elaboración de AST.     
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Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 























































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 
Elaboración de AST. 
Procedimiento para 



































































































charlas 10 min, 
observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 
















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 






































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 






























               
Inducción General 




- Ingeniero de 
Seguridad 
 


















min, observación de la 
tarea, Reducción de 









        Posturas adecuadas,     
        Elaboración de AST.     
            
Inducción General 




















Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 











- Ingeniero de 
Seguridad 
         Elaboración de AST.      
            
Inducción General 




- Ingeniero de 
Seguridad 
 




















min, observación de la 
tarea, procedimiento 









         Orden y Limpieza,     
         Elaboración de AST.     
            
Inducción General 




- Ingeniero de 
Seguridad 
 





















min, observación de la 
tarea, Reducción de 









          Posturas adecuadas,     
          Elaboración de AST.     
            
Inducción General 




















Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 











- Ingeniero de 
Seguridad 
Vidrios, Cristales y         Elaboración de AST.      
Similares 
              
      
   
        
 



















Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 











- Ingeniero de 
Seguridad 
         Elaboración de AST.      
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Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 
























































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea 
(trabajos en altura), 
Uso de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST. 
Personal capacitado, 


































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 






















































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 












































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 



































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 


































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 








































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, Uso 
de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
reducción de tiempo 
de exposición, 
personal capacitado, 































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 


















































Cables y Conductores, 

































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 
Elaboración de AST. 
Procedimiento para 






























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de, 
Reducción de tiempo 
de exposición, 
Elaboración de AST. 
Personal capacitado, 
charla sobre trabajos 
con energía eléctrica, 







































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 




































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 
















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, Uso 
de 
Andamios/Plataformas 

















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Bloqueo de Energía, 














































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 































































Aparatos y Accesorios 
Sanitarios - Sistema 
de Agua Fría - Sistema 







































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 
Elaboración de AST. 
Procedimiento para 


































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 
Hidratación, 






































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 


































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 


















































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, Uso 
de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
reducción de tiempo 
de exposición, 
personal capacitado, 






























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 











































































(Limpieza del Terreno 













































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 








































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 








































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 











































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 












































Tierras (corte, y 
nivelación de terreno, 
Excavación manual de 
zanjas y zapatas, 
Refine nivelación y 
afirmado interior y 
compactación, 

































































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 
Rutas, Reglas de 
Tránsito, Manejo 
Defensivo, Teléfonos 
de Emergencia, contar 
con vigía, establecer 






























































































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 


















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 































Clima adverso (fuertes 
lluvias, fuertes vientos) 
 
Volteos, cuneteos 










































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 






































Geográfico: Rutas de 























































Específica, Preuso de 
Equipos, Inspección de 












































































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 
Elaboración de AST, 
procedimiento de 
trabajo con materiales 
peligrosos. Personal 
capacitado, usos 














































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 












































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 

































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 













































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 
































































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 






















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 








































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 

































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 


















































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea 
(trabajos en altura), 
Uso de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
personal capacitado. 
Reducción de tiempo 




























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 















































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 






















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 


















































Muros y Tabiques de 
Albañilería (Muro de 





















































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 

































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 


























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 
Elaboración de AST, 
personal capacitado, 
uso de arnés, 



























































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea 
(trabajos en altura), 
Uso de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
personal capacitado. 
Reducción de tiempo 























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 












































































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 













































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 

































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 




































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 
















































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, Uso 
de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
reducción de tiempo 
de exposición, 
personal capacitado, 


























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 

























































































































charlas 10 min, 
observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 




Elaboración de AST, 

















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 












































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, Uso 
de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
reducción de tiempo 
de exposición, 
personal capacitado, 





























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 






























              
Inducción General 
      
  Enfermedades       Específica charlas 10      





6 2 12 MODERADO x x 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
4 2 8 TOLERABLE 
de Obra 
- Ingeniero de 
  enfermedades       de tiempo de     Seguridad 
  bronquiales)       exposición,      
         Elaboración de AST.      
             
Inducción General 
      
  
 
Físico: Radiación solar 
Fatiga, Stress, 
insolación, 























Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
















- Ingeniero de 
Seguridad 
          Elaboración de AST.      
             
Inducción General 
      





















Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 











- Ingeniero de 
Seguridad 
         Elaboración de AST.      
             
Inducción General 




- Ingeniero de 
Seguridad 
 
         Específica, charlas 10     
  















min, observación de la 
tarea, procedimiento 









         Orden y Limpieza,     
         Elaboración de AST.     
             
Inducción General 




- Ingeniero de 
Seguridad 
 





















min, observación de la 
tarea, Reducción de 









          Posturas adecuadas,     
          Elaboración de AST.     
            
Inducción General 
      
 
Juntas de Dilatación 



















Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 











- Ingeniero de 
Seguridad 
         Elaboración de AST.      
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Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 





















































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 
Elaboración de AST. 
Procedimiento para 




















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 

































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 


































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 










































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 























































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 
Elaboración de AST. 
Procedimiento para 


































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 











































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 


































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 


















































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, Uso 
de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
reducción de tiempo 
de exposición, 
personal capacitado, 




























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 



























































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 












































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 






































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 










































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 








































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, Uso 
de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
reducción de tiempo 
de exposición, 
personal capacitado, 






























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 

































































(Limpieza del Terreno 













































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 







































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 











































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 










































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 








































Tierras (corte, y 
nivelación de terreno, 
Excavación manual de 
zanjas y zapatas, 
Refine nivelación y 
afirmado interior y 
compactación, 

































































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 
Rutas, Reglas de 
Tránsito, Manejo 
Defensivo, Teléfonos 
de Emergencia, contar 
con vigía, establecer 






























































































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 


















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 






























    
 
 
Clima adverso (fuertes 
lluvias, fuertes vientos) 
 
Volteos, cuneteos 










































Específica, Preuso de 
Equipos, Inspección de 



































Geográfico: Rutas de 






















































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 







































































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 
Elaboración de AST, 
procedimiento de 
trabajo con materiales 
peligrosos. Personal 
capacitado, usos 













































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 





















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 








































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 












































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 











































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 



































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 

























































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 














































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 










































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 






































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 














































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 














































































































charlas 10 min, 
observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 



























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 


























































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, Uso 
de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
reducción de tiempo 
de exposición, 
personal capacitado, 

































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 
















































(Limpieza del Terreno 













































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 







































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 








































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 











































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 















































Tierras (corte, y 
nivelación, relleno 
con material propio, 





























































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 
Rutas, Reglas de 
Tránsito, Manejo 
Defensivo, Teléfonos 
de Emergencia, contar 
con vigía, establecer 





























































































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 


















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 































Clima adverso (fuertes 
lluvias, fuertes vientos) 
 
Volteos, cuneteos 










































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 





































Geográfico: Rutas de 




















































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 












































































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 
Elaboración de AST, 
procedimiento de 
trabajo con materiales 
peligrosos. Personal 
capacitado, usos 














































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 


































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 
















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 












































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 



































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 




























































             
Inducción General 




















Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 











- Ingeniero de 
Seguridad 
         Elaboración de AST.      
             
Inducción General 
      
Trabajos Preliminares 
(Limpieza del Terreno 



























Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 















- Ingeniero de 
Seguridad 
             
Inducción General 




- Ingeniero de 
Seguridad 
 
         Específica, charlas 10     

















min, observación de la 
tarea, Reducción de 









         Posturas adecuadas,     
         Elaboración de AST.     
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Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 












































Tierras (excavación de 
zanjas, relleno con 
material propio y 
afirmado y 
compactación, 
































































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 
Rutas, Reglas de 
Tránsito, Manejo 
Defensivo, Teléfonos 
de Emergencia, contar 
con vigía, establecer 





























































































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 
















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 































Clima adverso (fuertes 
lluvias, fuertes vientos) 
 
Volteos, cuneteos 










































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 





































Geográfico: Rutas de 




















































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 











































































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 






















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 











































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 


































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 



























































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea 
(trabajos en altura), 
Uso de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
personal capacitado. 
Reducción de tiempo 
































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 















































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 








































































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 
















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 

































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 


































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 
















































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, Uso 
de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
reducción de tiempo 
de exposición, 
personal capacitado, 


























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 





































































Aparatos y Accesorios 
Sanitarios - tubería 






































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 
Elaboración de AST. 
Procedimiento para 


























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 
Hidratación, 


































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 


































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 




























































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, Uso 
de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
reducción de tiempo 
de exposición, 
personal capacitado, 

































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 









































































(Limpieza del Terreno 













































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 







































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 
































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 







































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 














































relleno con material 
propio y afirmado y 
compactación, 






























































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 
Rutas, Reglas de 
Tránsito, Manejo 
Defensivo, Teléfonos 
de Emergencia, contar 
con vigía, establecer 





























































































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 
















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 































Clima adverso (fuertes 
lluvias, fuertes vientos) 
 
Volteos, cuneteos 










































Específica, Pre-uso de 
Equipos, Inspección de 





































Geográfico: Rutas de 




















































Específica, Preuso de 
Equipos, Inspección de 










































































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 






















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 











































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 


































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 


















































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea 
(trabajos en altura), 
Uso de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
personal capacitado. 
Reducción de tiempo 




























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 





















































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de Tapones 
Auditivos, Reducción 












































































































Específica charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Uso de 
Respirador, Reducción 
de tiempo de 
exposición, 













































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 






























               
Inducción General 



















Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 











- Ingeniero de 
Seguridad 
        Elaboración de AST.      
            
Inducción General 




- Ingeniero de 
Seguridad 
 
        Específica, charlas 10     
 















min, observación de la 
tarea, procedimiento 









        Orden y Limpieza,     
        Elaboración de AST.     
            
Inducción General 








- Ingeniero de 
Seguridad 
 
          Específica, charlas 10     
          min, observación de la     
          tarea, procedimiento     
          Seguro de Tarea, Uso     
 Fracturas,         de     
caídas a distinto nivel torceduras, golpes, 8 3 24 IMPORTANTE x x x x Andamios/Plataformas 4 3 12 MODERADO 
 contusiones.         Elaboración de AST,     
          reducción de tiempo     
          de exposición,     
          personal capacitado,     
          uso obligatorio de     
          arnés.     
            
Inducción General 





- Ingeniero de 
Seguridad 
 


















min, observación de la 
tarea, Reducción de 









        Posturas adecuadas,     


















            
Inducción General 
      
          Específica, charlas 10      
          min, observación de la      
  Enfermedades        tarea, Uso de      
Aparatos y Accesorios  Pulmonares        Respirador, Reducción     Residente/Asis. 
Sanitarios - tubería 





6 2 12 MODERADO x x x de tiempo de 
exposición, 
4 2 8 TOLERABLE 
de Obra 
- Ingeniero de 
(Partida 06.05)  enfermedades        Elaboración de AST.     Seguridad 
  bronquiales)        Procedimiento para      
          trabajos con material      
          peligroso. Personal      
          capacitado      
282  
 


















































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Bloqueador solar, 
Hidratación, 


































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 

































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, 
Orden y Limpieza, 
















































































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, procedimiento 
Seguro de Tarea, Uso 
de 
Andamios/Plataformas 
Elaboración de AST, 
reducción de tiempo 
de exposición, 
personal capacitado, 




























































































Específica, charlas 10 
min, observación de la 
tarea, Reducción de 
tiempo de exposición, 
Posturas adecuadas, 

































NR : NIVEL DE RIESGO 
P : PROBABILIDAD 
S : SEVERIDAD 
 
JERARQUÍA DE CONTROLES: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipo de protección individual (EPI) 
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6. CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA. 
 
 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
 





De una parte el CONSORSIO HUALGAYOC legalmente constituido con domicilio 
principal en Jr. Hualgayoc N° 235 – Cajamarca, quien en adelante se denominará 
CONTRATANTE, representada legalmente por JESUS RENATO RUIZ JAUREGUI 
identificado con DNI Nº 70842446, y por otra parte INGENIERIA ESTRUCTURAS Y 
CONSTRUCCION CAMI EIRL CON RUC Nº 20600456173 representada por su gerente 
ERIKA DORALIZA MISAHUAMAN DEL CAMPO identificada con DNI Nº 44659275 
quien en adelante se denominará CONTRATISTA, manifestamos que habiendo llegado 
ambas partes a un total y completo acuerdo el presente CONTRATO DE OBRA que se 
regirá por los siguientes 
CLAUSULAS: 
 
PRIMERA.- Objeto.- Por el presente el empresario principal contrata a la 
empresa auxiliar para la ejecución de los trabajos de: MEJORAMIENTO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA CORAZONES INMACULADOS – 
HUALGAYOC. 
SEGUNDA.- Precio.- Ambas partes pactan alzado del presente contrato 
asciende a la cantidad de S/ 1 000 158. 94 (un millón ciento cincuenta y ocho mil 
con 94/100 soles). Que será abonado de acuerdo al avance bajo la modalidad de 
valorización cada 15 días. 
TERCERA.- Duración: La obra subcontratada será ejecutada en el plazo 
máximo de 6 meses, periodo que contempla entre el 01/10/18 al 31/03/2019 por 
tanto deberá estar totalmente finalizada el día 01/04/19. 
CUARTA.- Penalidades: Se establece como cláusula penal el descuento del 
0.25% del total de la obra por cada día de retraso sin justificación. El monto 
máximo de las multas es hasta el 10% (diez por ciento) del monto del contrato, 
285  
caso contrario la convocante continuara aplicando la penalización (multas) o 
rescindirá administrativamente el contrato. 
QUINTA.- Calidades.- La obra se efectuará conforme a lo previsto en el proyecto 
y su memoria de calidades, siguiendo las indicaciones de la dirección facultativa, 
y se entenderá sólo recepcionada cuando está lo certifique. 
SEXTA.- Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social. La empresa 
subcontratista se obliga a presentar antes de iniciar la obra certificado de la 
Administración Tributaria de encontrase al día de todas sus obligaciones 
tributarias, así como certificado de la Seguridad Social de encontrarse al corriente 
del pago de cotizaciones y obligaciones, comprometiéndose a que todo el 
personal que entre en la obra se encontrará dado de alta en la Seguridad Social, 
al día del pago de cuotas y a la comunicación a la empresa principal de cualquier 
incidencia. 
SETIMA.- Cumplimiento de la normativa de contratación. La empresa 
contratista manifiesta conocer y cumplir la vigente normativa de contratación, 
disponer de la infraestructura y medios necesarios para llevar a cabo su actividad, 
no realizar contrataciones o subcontrataciones contrarias a la misma. 
OCTAVA.- Obligaciones salariales.- El subcontratista deberá cumplir al día con 
sus obligaciones salariales con sus trabajadores y se obliga a certificar 
mensualmente que ha abonado puntualmente todos los salarios a los 
trabajadores que presten su servicio en la obra. 
NOVENA.- Seguridad y salud de los Trabajadores.- El contratista deberá 
contar con la organización preventiva que obligatoriamente le corresponde, 
elaborar el Plan de Seguridad de la Obra y deberá informar debidamente a los 
trabajadores, que estos cuentan con los medios y formación adecuada, que 
cooperara en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, 
que se informará de forma inmediata de los riesgos específicos de su actividad 
por escrito, que participará en las reuniones de coordinación y que en su caso 
nombrará una persona que coordinará las actividades preventivas. 
DECIMA.- Jurisdicción: Ambas partes acuerdan que se someten a la 
Jurisdicción y Tribunales que sean competentes en el municipio donde está 
ubicada la obra, renunciado expresamente a su jurisdicción de ser otra. 
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Y en prueba de conformidad, firman ambas partes el presente documento, 





































































CAPITAL PROVINCIAL CAMINO CARROZABLE 
CAPITAL DISTRITAL CAMINO DE HERRADURA 
CENTRO POBLADO CURVAS DE NIVEL 
LÍMITE PROVINCIAL CURVAS SUPLEMENTARIAS 
LÍMITE DISTRITAL RIO, QUEBRADA 
CARRETERA  AFIRMADA    SEÑAL GEODÉSICA, COTA 
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DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 





















































































































































































LUMINARIA DE 400 Watts 





































V2 V1 1 
PASADIZO 
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INGENIERÍA ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN CAMI EIRL. 
 
MAPA DE RIESGOS 
 










PELIGRO DE CAIDA 
EXCAVACION 
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Tub. PVC SAP C-5 Ø3" .65 
Bajada  Aguas Pluviales (BAP) Tub. PVC SAP C-5 Ø3" 





































































































Proyección Canaleta Metal 
Aguas de lluvia 











































Tub. PVC SAP C-5 Ø3" 

















V3 V3 V3 V3 V4 
 
DIRECCION 









Tub. PVC SAP C-5 Ø3" 
Bajada Aguas Pluviales (BAP) 
COCINA 
NPT = -0.30 m 
COMEDOR 
NPT = -0.30 m AULA DE INNOVACION TECNOLOGICA 
NPT = -0.30 m 
Pizarra acrílica 
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V1 V2 V1 
V2 



















































Proyección de Techo Junta 
1/2" 




CÁCERES SAJAMI JOSÉ LUIS 
A-01 






























































Proyección techo de eternit 
PVC  SAP  C-10 Ø 1/2" PVC SAP C-10 Ø 1/2" 























































PVC SAP C-10 Ø 1/2" 
 
PVC SAP C-10 Ø /12" 
 





INSTALACIONES ELECTRICAS SSHH 
 











Proyección techo de eternit 
 
Sube tubería de ventilación 
PVC SAL Ø 3" 
 
Sube tubería de ventilación 


































Caja de registro de 12"x24" 


















Sube tubería de ventilación 
























CUADRO DE COLUMNAS Y VIGAS 
 
 


































1: Válvula bronce Ø1/2" 
3@15,3@20, 
R  @25 c/extr. 




f´c = 175 Kg/cm2 f´c = 175 Kg/cm2 f´c = 210 Kg/cm2 f´c = 210 Kg/cm2 



































































2: Niple 1/2" x 1 1/2" 
3: Unión universal 
4: Adaptador 


















ESPECIFICACIONES TECNICAS ESC. 1/25 
LEYENDA 
SIMBOLO DESCRIPCION 
















VIGA DE CIMENTACION f´c =175 Kg/cm2 
 
S/C f´c =140 Kg/cm2 
 
 





CC - 3 
 
 
S/C f´c =140 Kg/cm2 


















Codo a 90º 
 
 
Tuberia de Agua Fria PVC SAP C-10 
Registro de bronce 
Tuberia de Ventilación PVC-SAL 
 
 
Caja de Registro de   albañilería 
 
 
Tubería de Desagüe  PVC  SAL 
 
Sube tubería de ventilación PVC SAL 
Yee PVC-SAL 
Codo a 45º PVC-SAL 
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C-3 1 C-2 1 C-2 1 C-2 C-2 1 C-2 1 C-2 1 C-2 C-2 1 C-2 1 C-2 1 C-2 
 
 



















































































































     Cimiento corrido 
 
CONEXION COLUMNA - CIMENTACION 
MUROS CONFINADOS 
ESCALA : 1:20 
CORTE 1 - 1 








  TEJA ANDINA  
 
Tubo de Ø 2"x2mm. 













PORTADA A CONSTRUIR 

















































TEE DE 1"x3/16" 
Tubo de Ø 2"x2mm. Tubo de Ø 2"x2mm. 
 
TEE DE 1"x3/16" 
 
 
Tubo de Ø 2"x2mm. 
 
VISTA POSTERIOR 
PUERTA METALICA CON PLANCHA DE 1/32" 
ESCALA : 1:50 
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Ø 1/2" @ 0.20 
LADO NORTE = 26.00m. 
LADO ESTE = 43.45m. 
LADO SUR = 11.45m. 
PUERTA METALICA CON PLANCHA DE 1/32" 
ESCALA : 1:50 
















Nivel de terreno 












 1/4" 10.00 2.00 
 3/8" 15.00 2.00 
 













PLANTA DE ZAPATA TOTAL = 80.90m. SECCION TRANSVERSAL 
PUERTA METALICA CON PLANCHA DE 1/16" 

































































































































Orificio del parante 







































































Acabado Cemento Pulido Bruñado 
S=1% 




.15        45° 
impermeabilizadas 
c/sello asfaltico 




.15 a .25 
 
  3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00  
  30.00  




C° f'c=140 Kg/cm2 .075 
 
.075 






















TUB. 2 " F°G° 
























































































1.- Para la rejilla se utilizará ángulos de acero 
estructural ASTM-A36 (Fy = 2530 Kg/cm² y fu = 
4080 Kg/cm²) 
CONEXIONES SOLDADAS 
2.- Para las conexiones se utilizarán electrodos 
celulósicos E60XX (Punto azul). Según Norma 
Técnica AWS a5.1 fu = 4200 Kgr/cm². 
ELEMENTOS    DE ANCLAJE 
3.- Las barras de anclaje serán soldados en obra 
luego de su fijación, y serán de fierro corrugado 
con un diámetro de 3/8". 
4.- Para su colocación se demolerá manualmente 
el concreto existente evitándo  rajaduras  para 
luego ser llenado con concreto de f´c=175 kg/cm2. 
COBERTURA 
5.- Para la cobertura se utilizarán planchas de 
fortiflex de dimensiones de 1.80 x 1.10 m. de 





































TUB. 2 1/2" F°G° 




DADO DE CONCRETO 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































cm2 especialmente en la zona en 
donde se colocarán los pernos. 
El control de calidad se realizará en 
cuanto a la resistencia, las formas y la 
calidad de los acabados. 
Se eligirá una muestra aleatoria en la 
cual se verificará, la resistencia 
obtenida, que será como mínimo 
F'c=140 Kg/cm2. 
El proceso de curado se realizará 
como mínimo 7 días, este proceso se 
iniciará al día siguiente de vaciado el 
concreto. 
Se considerará juntas con mezcla 
arena brea que pasa tamis Nº 10, 
preparacioón 5%-95% en peso. 
se tendrá una pendiente de 0.30%, 
con dirección indicada en el 
plano. 
 
El trazo de la cancha deportiva será 
con pintura para tráfico: 













El canal tendrá tapas móviles de 
inspección cada 15 m. 
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CÁCERES SAJAMI JOSÉ LUIS 
P-01 











































































































TUBERIA DE LLEGADA 



















































0.30 0.25 2R 




































































              RELLENO CON PIEDRA 
              ENTRE MURO Y 
              TERRENO NATURAL 
 






0.15 SOLADO E=0.10m H2 


















LONGITUD CAMARA 1 = a 1.40m. 
LONGITUD CAMARA 2 = b 0.70m. 
 












0.40 2R-0.30 0.40 
2R+0.50 
CIMIENTO CONC. CICLOPEO 
1:10 + 30% P.G. 
 
ALTURA UTIL - POSO PERCOLADOR = H2 1.60m. 
 
RADIO - POSO PERCOLADOR= R 1.00m. 
 





0.20 2R 0.20 
TUB. DE VENTILACION Ø4" 
Hasta altura de 2.0 m 
0.15 
B.L. 




























TUBERIA DE LLEGADA 




PROYECCION TAPAS DE INSPECCION 
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